

	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS	CÓDIGO:	F-GG-56
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONTRATO	2250211
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
LINEA DE NEGOCIO	CONSULTORÍA
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA TOPOGRAFÍA, VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS, PREFACTIBILIDAD DEL POLÍGONO NUEVO, CABIDA DE LAS 909 VIVIENDAS, DISEÑO URBANÍSTICO Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN DE HASTA 909 VIVIENDAS DEL PREDIO DENOMINADO SAUCES II, PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9677 PPAL001-629-2024 (224011)."
ALCANCE	LA CONSULTORÍA COMPRENDE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA VERIFICACIÓN DE ÁREA Y LINDEROS DEL LOTE; ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL AREA COMPRENDIDA ENTRE LA QUEBRADA "EL PERRO" Y "LA MISIÓN"; CABIDA URBANÍSTICA DE HASTA 909 VIVIENDAS; DISEÑOS URBANÍSTICOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN O MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN DE HASTA 909 VIVIENDAS EN EL PREDIO DENOMINADO SAUCES II, DESTINADO A LA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL001-629-2024 (224011).
VALOR:	CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 419.214.096,00).
CONTRATANTE	ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO GEOMOCOAX
PLAZO:	CUATRO (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato No. 2250211** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:


Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
21-45-101498137	29/10/2025	CUMPLIMIENTO	28/10/2026	CONSORCIO GEOMOCOAX	FNGRD, UNGRD, FIDUPREVISORA S.A., ENTERRITORIO S.A.	\$ 83.842.819,20

	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS	CÓDIGO:	F-GG-56
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
21-45-101498137	29/10/2025	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28/02/2029	CONSORCIO GEOMOCOAX	FNGRD, UNGRD, FIDUPREVISORA S.A., ENTERRITORIO S.A.	\$ 41.921.409,60
21-45-101498137	29/10/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	28/02/2029	CONSORCIO GEOMOCOAX	FNGRD, UNGRD, FIDUPREVISORA S.A., ENTERRITORIO S.A.	\$ 125.764.228,80
21-40-101264545	29/10/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	28/02/2026	CONSORCIO GEOMOCOAX	FNGRD, UNGRD, FIDUPREVISORA S.A., ENTERRITORIO S.A.	\$ 355.875.000,00
21-40-101264545	29/10/2025	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	28/02/2026	CONSORCIO GEOMOCOAX	FNGRD, UNGRD, FIDUPREVISORA S.A., ENTERRITORIO S.A.	\$ \$ 355.875.000,00
21-40-101264545	29/10/2025	Vehículos propios y no propios	28/02/2026	CONSORCIO GEOMOCOAX	FNGRD, UNGRD, FIDUPREVISORA S.A., ENTERRITORIO S.A.	\$ \$ 355.875.000,00

En consecuencia, se procede a dar inicio al **contrato de consultoría No. 2250211**, el día dieciocho (18) del mes diciembre del año 2025, el cual debe concluir el día dieciocho (18) del mes abril del año 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	Firma
	
LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ C.C. 1.033.774.775 R.L. SOLUCIONES INTEGRALES ECOS SAS NIT. 901.817.068-6 INTERVENTORIA	CARMEN XIOMARA ROMERO ZUÑIGA C.C. 25.801.094 R.L. CONSORCIO GEOMOCOAX NIT. 901.988.767-9 CONSULTORIA



	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS	CÓDIGO:	F-GG-56
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

Nº	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	N/A	N/A
2	Aprobación de Personal	Parcialmente aprobado – se requiere subsanar ocho (8) hojas de vida, de conformidad con lo señalado en el Acta F-GG-18 Aprobación de personal, que hace parte integral del presente documento.	N/A
3	Permisos y licencias: <ul style="list-style-type: none"> • Construcción • Ambientales • Disponibilidad servicios públicos • Otros que apliquen: 	N/A	N/A

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).