



Ibagué, noviembre 13 de 2025

**SENA - CFP 739123
RADICACION RECIBIDA**

N°73-1-2025-006673

13/11/2025 03:24 p.m.

Señor

OSCAR CASTRO


SENA – REGIONAL TOLIMA-

Ref. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8482466. SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN.

SANDRA MILENA VANEGAS H., actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad **ORGANIAGRO S.A.S**, Nit. 901.202.647-0, entidad que suscribió el contrato referenciado cuyo objeto es “**CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y SEMILLAS PARA LOS PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESINA, ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA – ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025**”, con el comedido que me es usual, me permito solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato en comento hasta el 15 de diciembre de 2025, siendo el plazo inicial establecido hasta el 30 de noviembre de 2025; la razón de mi pedimento obedece a que nos hemos encontrado con que elementos a entregar se encuentran agotados o no se cuenta en las cantidades a entregar.

Teniendo en cuenta lo manifestado y en aras de realizar la entrega total y no parcial de los elementos aúna nuestra solicitud.

Atentamente,


SANDRA MILENA VANEGAS H.

Representante legal

Nit **901.202.647-0**