

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONVENIO No 4600082157 de 2019
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2019

PARTES: Municipio de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios - Secretaría de Cultura Ciudadana

NIT: 890.905.211-1

REPRESENTANTE LEGAL: Ana Cecilia Hernández Gallego

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 43'506.153

OBJETO: CONVENIO DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

VALOR INICIAL: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000)EXCLUIDO DE IVA

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: Cinco meses (05) meses sin superar la vigencia fiscal

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: 18 de julio de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de 2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del convenio N° 4600082157 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

Porcentaje de ejecución física del convenio: 20%

Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones: a la fecha del presente informe, el contratista cumple con las especificaciones esenciales del convenio, dejando constancia de ello, en el informe de gestión.

Seguimiento a las obligaciones del apoyado: Se ha hecho seguimiento a las actividades realizadas por el contratista con base en las especificaciones técnicas pactadas en el convenio, encontrando un adecuado cumplimiento de las mismas.

Entrega de productos e informes por parte del apoyado: a la fecha del presente informe, el contratista entrega informe parcial de su objeto contractual.

Según cronograma de pagos, quedo estipulada la primera entrega con el diseño de piezas publicitarias y programación de artistas, las fueron aprobadas por el equipo de comunicaciones y es evidencian a continuación.

1. Diseño de Piezas Publicitarias.



Afiches.

Tamaño: 35cms x 50cms

Cantidad: 200

Pendones.

Tamaño: 3mts x 1.20mts

Cantidad: 22

Salvoconducto Teatral

Cantidad: 300



Nº 81.040.795-1 Medellín en Escena

VALOR \$ 50.000

- Incluye:
- 5 boletas
 - 100% transferible
 - Válido para obras de teatro en todas las salas cuyo costo de boletería sea de \$ 15.000
 - Incluye función de Pírate
 - NO ES VÁLIDO PARA EVENTOS ESPECIALES


Nota: Debe llamar con antelación a la sala que desea asistir para reservar cupo. En www.medellinenescena.com podrá encontrar el directorio de las salas participantes

Organiza:
MEDELLÍN EN ESCENA

Apoya:
 **Alcaldía de Medellín**


Apoya:
 **Alcaldía de Medellín**

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------




Escarapelas


Cantidad: 250



- Banners redes sociales programación grupos internacionales, nacionales, regionales y locales por salas.
- Código QR para compra de boletería por Salallena.com

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	





Pendones de fachada en las
sedes de las salas asociadas
a Medellín en Escena.

11 grupos internacionales, 11
grupos nacionales, 8 grupos
regionales, 40 grupos locales,



Cumplimiento del cronograma: relacionando las actividades mencionadas, con las actividades propuestas se logró a la fecha su cumplimiento.

Número de Contrato	4206082137	Secretaría	235	Supervisores y Serv	Estado	1	Legalizado
Objeto del Contrato	Convenio de apoyo para la realización de la Fiesta de las Artes Escénicas 2019.						
<div>Interventores</div> <div>Supervisor Temporal</div> <div>Modificaciones</div> <div>Informe Requerimiento</div> <div>Liquidación</div> <div>Evaluación</div> <div>Seguimiento</div>							
Evaluación del Contrato							
Criterios	Descripción	Cant. de 1 a 5 (donde 1 baja y 5 alta)					
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	5					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	5					
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	5					
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	5					
Jurídico	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RIESGOS LABORALES	5					
Jurídico	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SALUD	5					
Jurídico	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES	5					
Técnico	IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE	5					
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5					
<div>Administrativo</div> <div>Financiero y c</div> <div>Jurídico</div> <div>Técnico</div> <div>Total % Calificación</div>							
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00		
	20,00	20,00	20,00	40,00			

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se verificaron los pagos de seguridad social de las personas vinculadas y el personal a cargo del contrato, así mismo se entrega certificado de paz y salvo de parafiscales firmado por el revisor fiscal.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/08/2019	Febrero –Julio	Ana Cecilia Hernández Gallego

- Al presente convenio, no aplica saldos pendientes de legalizar en la contabilidad, para los contratos de mandato o de administración delegada y/o cooperación o asociación.
- Al informe, no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante Subsecretaría de Rentas.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090119	71300000	23450310	160101	4000098205	45012518	4800012036

Por ser primer pago no se tiene registro de pagos anteriores.

Valor del Convenio	\$180.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	1
Pago autorizado del mes de agosto	\$36.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	20%

- Al presente convenio, no aplica saldos pendientes de legalizar en la contabilidad, para los contratos de mandato o de administración delegada y/o cooperación o asociación.
- Al informe, no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante Subsecretaría de Rentas.

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.
- Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del convenio el suscrito supervisor autoriza el pago parcial por valor de treinta y seis millones (\$36.000.000) a los doce días del mes de agosto de 2019

Atentamente,



María Adelaida Uruburu B
Supervisora