

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107

PRORROGA 2:	45 días calendario, del 16/febrero/2020 al 31/marzo/2020
OTRO SI MODIFICATORIO	Cambio de la forma de pago ORIP CARTAGENA.
SUSPENSION 1	14/04/2020 al 04/05/2020 con reanudación del 05/05/2020
SUSPENSIÓN 2.	04/05/2020 AL 10/05/2020 con reanudación el 11/05/2020
SUSPENSION 3.	11/05/2020 AL 31/05/2020 con reanudación 01/05/2020
SUSPENSION 4.	01/06/2020 hasta el 15/06/2020 con reinicio el 16/06/2020
PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN	Desde el 01/06/2020 hasta el 15/de junio 2020
REINICIO:	16/junio/2020
SUSPENSION 5:	Desde 17/junio/2020 al 30/junio/2020
FECHA DE REINICIO:	1/julio/2020
PRÓRROGA 3:	Del 5/julio/2020 al 4/agosto/2020

II- GARANTÍA(S)

CONDICIONES:

FECHA DE APROBACIÓN	29/08/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE PÓLIZA	21-44-101304664

AMPARO	VIGENCIA		%	VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/09/2019	04/12/2020	100%	\$374.671.895,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2019	04/02/2021	10%	\$249.781.263,40
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/09/2019	5 AÑOS	10%	\$249.781.263,40
DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/09/2019	04/08/2022	5%	\$62.445.315,85

ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/09/2019
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE PÓLIZA	21-44-101304664 Y 21-40-101140359

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107

FECHA DE APROBACION		29 de agosto de 2020	
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
No. DE PÓLIZA		21-40-101140359	
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
AMPARO BASICO- PREDIO, LABORES Y PERACIONES	16/09/2019	30/06/2020	\$248.434.800

PRÓRROGA 1:

FECHA DE APROBACIÓN	03/01/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE PÓLIZA	21-44-101304664

AMPARO	VIGENCIA		%	VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/09/2019	15/06/2020	100%	\$374.671.895,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2019	15/08/2020	10%	\$249.781.263,40
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		5 años	10%	\$249.781.263,40
DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/09/2019	15/02/2023	5%	\$62.445.315,85
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZA No. 21-40-101140359 SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2019	15/02/2020		\$248.434.800

PRÓRROGA 2:

FECHA DE APROBACIÓN	19/02/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE PÓLIZA	21-44-101304664

AMPARO	VIGENCIA		%	VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/09/2019	31/07/2020	100%	\$374.671.895,10

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2019	30/09/2020	10%	\$249.781.263,40
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		5 años	10%	\$249.781.263,40
DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/09/2019	31/03/2023	5%	\$62.445.315,85
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZA No. 21-40-101140359 SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2019	31/03/2020		\$248.434.800

SUSPENSIÓN 1:

FECHA DE APROBACIÓN	30/03/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE PÓLIZA	21-44-101304664

AMPARO	VIGENCIA		%	VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/09/2019	20/10/2020	100%	\$374.671.895,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2019	20/12/2020	10%	\$249.781.263,40
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		5 años	10%	\$249.781.263,40
DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/09/2019	20/06/2023	5%	\$62.445.315,85
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZA No. 21-40-101140359 SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2019	20/06/2020		\$248.434.800

SUSPENSIÓN 2:

FECHA DE APROBACIÓN	26/06/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107

No. DE PÓLIZA	21-44-101304664
---------------	-----------------

AMPARO	VIGENCIA		%	VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/09/2019	22/10/2020	100%	\$374.671.895,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2019	30/12/2020	10%	\$249.781.263,40
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		5 años	10%	\$249.781.263,40
DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/09/2019	22/06/2023	5%	\$62.445.315,85
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZA No. 21-40-101140359 SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2019	01/07/2020		\$248.434.800

PRÓRROGA 3:

FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE PÓLIZA	21-44-101304664

AMPARO	VIGENCIA		%	VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/09/2019	04/12/2020	100%	\$374.671.895,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2019	04/02/2021	10%	\$249.781.263,40
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		5 años	10%	\$249.781.263,40
DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/09/2019	04/08/2023	5%	\$62.445.315,85
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZA No. 21-40-101140359 SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2019	04/08/2020		\$248.434.800

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107

ACTA DE RECIBO FINAL:

FECHA DE APROBACIÓN	18/12/2020
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. DE PÓLIZA	21-44-101304664

AMPARO	VIGENCIA		%	VALOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	16/09/2019	04/12/2020	100%	\$374.671.895,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2019	04/02/2021	10%	\$249.781.263,40
DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	7/08/2020	07/08/2025	10%	\$249.781.263,40
DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/09/2019	04/08/2023	5%	\$62.445.315,85
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZA No. 21-40-101140359 SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2019	04/08/2020		\$248.434.800

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 11720 de 2018):	Aplica/N.A.
ACTA DE INICIO:	Aplica
CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO:	Aplica
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O INFORME DEFINITIVO	Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS:	Aplica
ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	Aplica
OBSERVACIONES:	

IV. CERTIFICACIÓN DE CUENTAS

FECHA	NUMERO DE FACTURA	VALOR	CONCEPTO
2019-11-07	CUENTA DE COBRO	374.671.895,01	CUENTA DE COBRO ANTICIPO 30%
2020-07-16	FACTURA 523	61.628.840,72	PAGO PARCIAL NO. 1
2020-07-18	FACTURA 522	495.399.179,16	PAGO PARCIAL NO. 2
2020-11-13	FACTURA 537	186.047.147,85	PAGO PARCIAL NO. 3

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



**LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107**

Reporte Resumen de Pagos									
SIFAR									
USUARIO: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-08 10:00:00									
FECHA: 2020-01-									

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107

ACUERDAN

PRIMERA: Liquidar bilateralmente el presente contrato conforme el 60 de la Ley 80 de 1993, Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y particularmente la cláusula 17ª contractual.

SEGUNDA: Se deja constancia que las garantías se encuentran vigentes durante el plazo de ejecución del Contrato y que ningún riesgo se materializó.

TERCERA: Que la presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia el Contratista, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la entidad, respecto de lo aquí acordado.

CUARTA : El contratista responderá por la calidad de las actividades prestadas, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

QUINTA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección Administrativa y financiera y la Coordinación del Grupo de Presupuesto de la Entidad según el control de cuentas se observa que no existe saldo a favor del Contratista, ni recursos a liberar a favor de la entidad.


SEXTA : El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado del Contrato No. 779 de 2019

SÉPTIMA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OCTAVA : En virtud de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo requerido en el objeto del contrato.

Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los. 31-05-2021

LA SUPERINTENDENCIA



CAMILA LUCÍA MONTES BALLESTAS
Directora de Contratación
Superintendencia de Notariado Y Registro

EL CONTRATISTA



MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
Representante Legal

CONTINÚA EN EL SIGUIENTE FOLIO

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



**LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 779 DE 2019. SUSCRITO ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MAURICIO RAFAEL
PABA PINZÓN CON NIT. 8.798.107**

EL INTERVENTOR



OSCAR GORDILLO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OGG INTERVENTORÍA

Anexos: Relacion de pagos (4 Folios).

Aprobó: Camila Lucia Montes Ballestas- Directora de Contratación

Revisó : Harrison Amézquita Gama - Asesor - Despacho de la Superintendente.

Proyecto y Elaboró: María Alejandra Hornechea García- Abogada- Dirección de Contratación.

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

