

CRONOGRAMA DE PLAN DE EJECUCIÓN DE SERVICIO CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN 2019 DE LAS INSTALACIONES DEL EPMSC SANTA MARTA

Ret. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Productos a usar	Cantidad	Frecuencia	MES				% de Ejecución
						SEPTIEMBRE	Hora	OCTUBRE	Hora	
1	72102103	Fumigación contra insectos voladores y rastros	K-othrine 25 EC en EPMSC Santa Marta	1	1	Viernes, 06 de Sep	9:00 a. m.			15%
2	72102106	Tratamiento contra roedores, Desratización	KLERAT PELLET 50	1	1	Viernes, 06 de Sep	8:00 a. m.			15%
3	72154055	Lavado de tanques subterráneo de 64,000 litros	hipoclorito	1	1	Jueves, 5 de Sep	8:00 a. m.			10%
4	72154055	Limpieza tanques de 500 ltrs - 10	hipoclorito	10	1	Martes, 10 de Sep	8:00 a. m.			8%
5	72154055	Lavado de tanques de 250 ltrs - 1	hipoclorito	1	1	Jueves, 12 de Sep	8:00 a. m.			3%
6	72154055	Limpieza de tanques de 1000 ltrs - 12	hipoclorito	12	1	Jueves, 12 de Sep	8:00 a. m.			8%
7	72154055	Lavado de tanques subterráneo de 62,000 litros	hipoclorito	1	1	Lunes, 16 de Sep	8:00 a. m.			10%
8	72154055	Lavado de tanques subterráneo de 17,000 litros	hipoclorito	1	1	Viernes, 20 de Sep	8:00 a. m.			8%
9	72154055	Lavado de tanques subterráneo de 10,000 litros	hipoclorito	1	1	Viernes, 20 de Sep	8:00 a. m.			8%
10	72102103	Fumigación contra insectos voladores y rastros	K-othrine 25 EC en EPMSC Santa Marta	1	1	Lunes, 23 de Sep	8:00 a. m.			15%
Total % ejecución										100%

Nota: Por favor verificar unificar el número de tanques real VS el número de tanques que aparece en el contrato para realizar la facturación de manera adecuada.