

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

Radicado N° 202569401769020 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04																	
	FECHA DEL INFORME: 28 de febrero de 2026																	
CONTRATO DE SERVICIOS No. 062-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 de noviembre de 2025																	
1.OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA ANPVS14 PARA TROPAS DEL EJÉRCITO NACIONAL																		
1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:																		
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>FECHA</th><th>OBJETO</th></tr></thead><tbody><tr><td>MODIFICATORIO</td><td>24/12/2025</td><td>Cláusula Séptima – Lugar de entrega y plazo de ejecución: Fijar como nueva fecha de terminación el 31 de marzo de 2026</td></tr></tbody></table>			TIPO	FECHA	OBJETO	MODIFICATORIO	24/12/2025	Cláusula Séptima – Lugar de entrega y plazo de ejecución: Fijar como nueva fecha de terminación el 31 de marzo de 2026										
TIPO	FECHA	OBJETO																
MODIFICATORIO	24/12/2025	Cláusula Séptima – Lugar de entrega y plazo de ejecución: Fijar como nueva fecha de terminación el 31 de marzo de 2026																
1.2 RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO																		
<table border="1"><thead><tr><th>ÍTEM</th><th>ELEMENTO</th><th>NORMA TÉCNICA</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD TOTAL REQUERIDA</th><th>VALOR UNITARIO (IVA EXCLUIDO)</th><th>VALOR TOTAL (IVA EXCLUIDO)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>LENTE DE VISIÓN NOCTURNA AN/PVS14</td><td>NTMD-0308-A3</td><td>UN</td><td>118</td><td>6.312,00</td><td>744.816,00</td></tr></tbody></table>			ÍTEM	ELEMENTO	NORMA TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL REQUERIDA	VALOR UNITARIO (IVA EXCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA EXCLUIDO)	1	LENTE DE VISIÓN NOCTURNA AN/PVS14	NTMD-0308-A3	UN	118	6.312,00	744.816,00		
ÍTEM	ELEMENTO	NORMA TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL REQUERIDA	VALOR UNITARIO (IVA EXCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA EXCLUIDO)												
1	LENTE DE VISIÓN NOCTURNA AN/PVS14	NTMD-0308-A3	UN	118	6.312,00	744.816,00												
2. VALOR DEL CONTRATO																		
<p>VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: El valor del presente contrato es por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES (USD \$744.816,00) excluidos del IVA en la importación y demás impuestos y erogaciones que apliquen.</p>																		
2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES																		
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO DE CONTRATO</th><th>VALOR EN DÓLARES</th><th>VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th><th>VALOR TOTAL (DÓLARES)</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRINCIPAL</td><td>US\$744.816,00</td><td>-----</td><td>US\$744.816,00</td></tr><tr><td>ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN</td><td>\$0.00</td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>US\$744.816,00</td><td>-----</td><td>US\$744.816,00</td></tr></tbody></table>			TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DÓLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DÓLARES)	PRINCIPAL	US\$744.816,00	-----	US\$744.816,00	ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$0.00		0.00	VALOR TOTAL	US\$744.816,00	-----	US\$744.816,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DÓLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DÓLARES)															
PRINCIPAL	US\$744.816,00	-----	US\$744.816,00															
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$0.00		0.00															
VALOR TOTAL	US\$744.816,00	-----	US\$744.816,00															

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 19 sur No. 6-40 Barrio Sosiego
Bogotá – D.C.- Cundinamarca
E-mail: baman@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

PÚBLICA

Radicado N° 202569401769020 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS (SI ES EN PESO O DÓLARES, INCLUIR LA CLAUSULA)

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-004-001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MILITAR	2025	36225	16-09-2025	735525	01-12-2025	US\$744.816,00
VALOR TOTAL EN DOLARES						US\$744.816,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

RUBRO: A-02-02-02-004-001 ADQISICIÓN DE EQUIPO MILITAR

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE DE RECIBIR
A-02-01-01-004 010 EQUIPO MILITAR Y DE POLICÍA	10	CSF	US\$744.816,00	\$0	0.00	US\$744.816,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL		US\$744.816,00
TOTAL RECIBIDOS		\$0.00
PENDIENTE POR RECIBIR		US\$744.816,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		US\$744.816,00
VALOR ADICIÓN		\$0.00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		US\$744.816,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento Póliza No. 21-44-101486063 **Anexo 1**

Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de expedición: 28 de noviembre de 2025

Acta de aprobación:

AMPARO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	US\$223.444,80
Calidad del servicio	SI AMPARA 1 AÑO 6 MESES y 30 DIAS		US\$372.408,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 19 sur No. 6-40 Barrio Sosiego
Bogotá – D.C. - Cundinamarca
E-mail: baman@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N° 202569401769020 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

MODIFICATORIO No. 1

Garantía única de cumplimiento Póliza No. 21-44-101486063 **Anexo 2**

Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de expedición: 29 de diciembre de 2025

Acta de aprobación:

AMPARO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	30/09/2027	US\$223.444,80
Calidad del servicio	SI AMPARA 1 AÑO 10 MESES y 04 DIAS		US\$372.408,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO en calidad de Supervisor del contrato No. 062 realizo reunión con el proveedor con el fin de hacer énfasis en el cumplimiento con el objeto del contrato de acuerdo a la especificaciones técnicas y a la fecha de ejecución.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
US\$744.816,00	0%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**9. ANEXOS AL INFORME**


MAYOR CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor contrato No. 062-SUADO-ARM-2015
Celular: 3102377130
Email camilo.gualtero@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 19 sur No. 6-40 Barrio Sosiego
Bogotá – D.C. - Cundinamarca
E-mail: baman@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co