

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GJ-CNTO-PR-05-FT-01
 	DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA – (CONTRATOS)		FECHA DE EMISIÓN: 11-12-2013
	PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA		VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 DE 3

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: _____		Radicado No.: _____
--------------	--	---------------------

1. OBJETIVO

Marcar con X dependiendo del tipo de solicitud

Solicitud de: ADICIÓN _____ PRORROGA ☒ MODIFICACIÓN _____ SUSPENSIÓN _____ CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL _____
 LIBERACIÓN DE SALDOS _____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATO No.	263-2019 ☒
CONTRATISTA	FARMAPOS LTDA ☒
OBJETO	"SUMINISTRO DE FORMULAS LACTEAS INFANTILES, COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, BIBERONES Y MEZCLAS ENTERALES VIA SONDA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" ☒
VALOR	\$ 241.232.330 ☒
TERMINO DE EJECUCIÓN	Diciembre 31 de 2019
FECHA DE INICIO	Octubre 21 de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 31 de 2019 ☒

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL Y/O LIBERACIÓN DE SALDOS

Se solicita prórroga de tiempo hasta el 30 de noviembre 2020 y así poder realizar la ejecución del saldo en su totalidad, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID 19. Se requiere con el fin de suministrar a los pacientes hospitalizados en el Hospital Militar las fórmulas lácteas y biberones para los pacientes pediátricos, así mismo, lo referente a suplementos para pacientes pediátricos y adultos vía oral y mezclas enterales vía sonda.

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CODIGO	GJ-CNTO-PR-05-FT-01	VERSION	01
	Página:	2 de 3		

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor inicial	\$ 241.232.330	Indicar la o las vigencias a las que corresponde discriminando su valor	2019
Valor adiciones anteriores	\$	Fecha de suscripción:	
	\$	Fecha de suscripción:	
	\$	Fecha de suscripción:	
Valor total (con adiciones)	\$ 0		
Valor ejecutado a la fecha	\$ 0	Porcentaje en valor de ejecución a la fecha:	
Valor pagado a la fecha	\$ 0		
Saldo a la fecha	\$ 175.458.674		

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
Valor adición solicitado	\$	¿El valor que se solicita supera el 50% del valor inicial del contrato?	SI__ NO__
Tiempo de prórroga	Noviembre 30 de 2020 ✓	¿El plazo de ejecución del contrato se encuentra vigente?	SI <u>X</u> NO__
Tiempo de suspensión del contrato		Comentarios adicionales	
Modificación del contrato		Comentarios adicionales	
Valor solicitado constituir en Reserva Presupuestal	\$	Comentarios adicionales	
Valor solicitado para liberar	\$ 0	Comentarios adicionales	
Fecha de la solicitud:	Junio 2020	Supervisor del contrato	
<p>Anexos: Certificado de Disponibilidad para efectos de la adición No. _____ de fecha _____</p> <p>Oficio de solicitud aceptación al contratista No. _____ de fecha _____</p> <p>Oficio de aceptación del contratista de fecha _____</p> <p>Documentos que soportan la aceptación por parte del contratista (Certificado de Cámara y Comercio y RUT Actualizados)</p>			
		 Nombre y firma del Supervisor del Contrato ✓	

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CODIGO	GJ-CNTO-PR-05-FT-01	VERSION	01
	Página:	3 de 3		

Concepto del Ordenador del Gasto:

Firma del Ordenador del Gasto