



ACTA DE INTERVENTORÍA

SUSPENSIÓN N° 2

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: 28/09/2026

Tipo de documento:	Contrato	Número:	982 2025	Clase:	INTERVENTORIA
Origen:	CONCURSO DE MERITOS	Fecha Elaboración:	30/12/2025	Fecha Legalización:	05/01/2026
Fecha de Inicio:	07/04/2026	Fecha Terminación:	28/09/2026		
Objeto:	Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.				

Vr efectivo del contrato:	\$159,937,547.00	Valor Anticipo	\$47,981,264.00
Adiciones en efectivo:	\$42,199,780.00	Vr especie del contrato:	\$0.00
Contrato + Adiciones:	\$202,137,327.00	Vr total del contrato:	\$202,137,327.00

Tiempo de suspensión:	Fecha límite reiniciación:
10 DÍAS	09/10/2026
Justificación de suspensión:	
se requieren ajustes	
Observaciones	
NA	

		CONTRATISTA	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
Identificación	Nombre			
901507519	INGENIERYA S.A.S		N	C
		MUNICIPIO(S)		
Código Municipio	Nombre			
066001	PEREIRA			
066170	DOSQUEBRADAS			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
Programa:	6.320	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS					
Proyecto:	6.3	Gestión de la plataforma ecológica departamental					
Actividad:	1	Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales					
Subactividad:	8	Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana					
Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	\$110,691,859.00	1368	2431	\$110,691,859.00
Programa:	6.320	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS					
Proyecto:	6.3	Gestión de la plataforma ecológica departamental EEPD					
Actividad:	1	Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales					
Subactividad:	8	Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana					
Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	\$2,199,780.00	942	1535	\$2,199,780.00
Programa:	7.320	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE					
Proyecto:	7.1	Gestión del Riesgo de Desastres					
Actividad:	2	Reducción del riesgo de desastres					
Subactividad:	2	Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d					
Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	\$49,245,688.00	1368	2431	\$49,245,688.00
Libre Destinacion	Inversión	939	17/07/2026	\$40,000,000.00	942	1535	\$40,000,000.00



ACTA DE INTERVENTORÍA SUSPENSIÓN N° 2

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: 28/09/2026

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 28/09/2026 por los que en ella intervinieron.

Interventor /

10120905

JOSE WILLIAM VELEZ SANTA

Elaborado por: Jose William Velez Santa

Impreso por: Jose William Velez Santa

Contratista

901507519

INGENIERIA S.A.S

VoBo

57444684

TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZ GRANAD