

 <p>Alcaldía de Sácama</p> <p>NIT: 800.103.663-8</p>	ACTA DE REINICIO	Código	PA-GC-PR-10
		Versión	03
		Fecha	18/12/2017
		Página 1 de 2	



Se hace constar:

1. Que mediante acta No. 001 del veintiséis (26) de diciembre de 2025, se suspendió el Contrato de compra venta por mínima cuantía No. **AS-CMC-064-2025**.
2. Que, mediante la suscripción de la presente acta de reinicio, el contratista y la supervisora asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
 - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
 - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
 - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
 - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia, el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva de la supervisora y contratista.

1. El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la Administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
2. El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación de la supervisora y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte de la supervisión del Contrato.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA VENTA POR MINIMA CUANTIA
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE MOTOCARGUERO CON PLATÓN PARA FORTALECER EL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL Y OPTIMIZAR LAS LABORES OPERATIVAS Y DE APOYO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SÁCAMA
VALOR	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE. \$ 37.858.000,00 MDA/CTE.
CONTRATISTA	SUPERMOTOSCAR S.A.S.
R.L.	MARTHA ELENA CARMONA OTALARA
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025

 Alcaldía de Sácama NIT: 800.103.663-8	ACTA DE REINICIO	Código	PA-GC-PR-10
		Versión	03
		Fecha	18/12/2017
		Página 2 de 2	



PLAZO EJECUTADO	OCHO (08) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	VEINTIÚN (21) DIAS
FECHA DE REINICIO	QUINCE (15) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER CUESTA SILVA

En Sácama Casanare; a los quince (15) días del mes de enero de 2026 se reunieron MARTHA ELENA CARMONA OTALARA, En calidad de contratista, y OSCAR JAVIER CUESTA SILVA, en calidad de supervisor, con el fin de aprobar el Acta de Reinicio del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentra solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a cumplir el objeto del contrato, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de enero de 2026.


OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Supervisor


MARTHA ELENA CARMONA OTALARA
Contratista

Elaboro: *Edwar Sanabria Rodríguez*
Profesional de apoyo oficina de planeación y obras públicas.