

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: 1
 FECHA PRESENTE ACTA: 19 OCTUBRE DE 2026
 CONTRATO No: CO1.PCCNTR-9197870/2231
 CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA, NIT: 902.005.601-1
R.L. SERGIO ANDRES LOPEZ CONTRERAS, C.C. N° 88.263.032
 INTERVENTOR: ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ
 OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$199.376.650,56) M/CTE
 PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 28 de Agosto de 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 26 OCTUBRE DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Acta No. 1 de fecha 21 de agosto de 2026, fue suspendido el plazo de ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR-9197870/2231, debido a la emergencia presentada en el municipio de Panqueba y municipios aledaños, como consecuencia de los eventos asociados a las fuertes lluvias y las afectaciones ocasionadas en la infraestructura de abastecimiento de agua de la zona, que ocasionaron afectaciones en el sistema de suministro de agua.

SEGUNDO: Que los motivos que dieron lugar a la suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR-9197870/2231, a partir del diecinueve (19) de octubre de 2026

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:



CONTRATISTA
SERGIO ANDRES LOPEZ CONTRERAS



INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ

