



Medellín, 2 de septiembre de 2026

171-1360-0783-2026

Ing. Laura Medina Cordoba

Supervisor

Empresa de desarrollo Urbano EDU

Ref.: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

Asunto: Solicitud de reanudación, ampliación de plazo y adición presupuestal N°2 al contrato de Interventoría CO 444 DE 2026

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta que el contratista de obra Moreal Ingenieros S.A.S, presentó solicitud de adición y ampliación del contrato de obra N°443, nos permitimos manifestar que el contrato de interventoría CO 444 de 2026, considera una ampliación de plazo por el mismo tiempo que se ampliaría el contrato de obra objeto de dicha interventoría, es decir, por noventa y nueve (99) días calendario, e igualmente se deberá considerar la respectiva adición presupuestal necesaria para garantizar la adecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y SST y para lo cual se calculó un valor de doscientos veintitrés millones trescientos diecinueve mil novecientos setenta y ocho pesos (\$223.319.978.), tal como se discrimina a continuación:

INTERVENTORÍA:

Valor de personal: \$66.548.400


FM: 2,13

Valor de personal con FM: \$141.748.092

Otros costos directos: \$45.915.755
 Subtotal: \$187.663.847
 IVA: \$35.656.131
 Total Interventoría: \$ 223.319.978

CONDICIONES INICIALES							ADICIÓN N°2			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA		SALDO		
												ACUMULADA				
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	DEDI CACI ON MENS	DURA CION (Mese)	SUBTOTAL CONTRACTUAL	DURACI ON (Meses)	CANT.	SUBTOTAL	CANTID.	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CÓSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
A	PERSONAL PROFESIONAL															
1.1	Director															
1.1.1	Director de Interventoría	mes	1,0	\$ 9.969.300	100%	6,00	\$ 59.815.800	2,93	1,00	\$ 29.210.049	10,0	\$ 99.659.769	5,40	\$ 53.834.220,00	4,60	\$ 45.825.549
1.2	Residentes															
1.2.2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	mes	1,0	\$ 5.870.810	100%	6,00	\$ 35.224.860	2,93	1,00	\$ 17.201.473	10,0	\$ 56.688.531	5,40	\$ 31.702.374,00	4,60	\$ 26.986.157
1.2.3	Profesional del área ambiental	mes	1,0	\$ 5.870.810	100%	5,50	\$ 32.289.455	3,43	1,00	\$ 20.136.878	10,0	\$ 56.688.531	5,40	\$ 31.702.374,00	4,60	\$ 26.986.157
1.2.8	Otros (Describir)	mes	0,0	\$ 5.870.810	100%	0,00	\$ 0,00									
Subtotal Costos Directos de Personal							\$ 127.330.115			\$ 66.548.400		\$ 217.036.830		\$ 117.238.968		\$ 99.797.863
Factor multiplicador							2,13			2,13		2,13		2,13		2,13
Total Costos Directos de Personal Incluido Factor Multiplicador							\$ 271.213.145			\$ 141.748.092		\$ 462.288.448		\$ 249.719.002		\$ 212.569.446
B	OTROS COSTOS DIRECTOS															
DESCRIPCION																
1	Auxilio Muebles y equipos de oficina (incluye escritorio, sillas o similar)	und	3	\$ 250.000		5,5	\$ 4.125.000	3,43	3,0	\$ 2.572.500,00	10,0	\$ 7.497.500	5,40	\$ 4.050.000,00	4,60	\$ 3.447.500
2	Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	und	3	\$ 150.000		5,5	\$ 2.475.000	3,43	3,0	\$ 1.543.500,00	10,0	\$ 4.498.500	5,40	\$ 2.430.000,00	4,60	\$ 2.068.500
3	Auxilio para equipos de impresión, de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	un	1	\$ 34.000		5,5	\$ 187.000	3,43	1,0	\$ 116.620,00	10,0	\$ 339.887	5,40	\$ 183.600,00	4,60	\$ 156.287
4	Auxilio para gastos de papelería, tinta, fotocopias, copias heliográficas, planos, piteos, fotografías, maquetas, grabaciones y otros.	un	1	\$ 200.000		5,5	\$ 1.100.000	3,43	1,0	\$ 686.000,00	10,0	\$ 1.999.333	5,40	\$ 1.080.000,00	4,60	\$ 919.333
9	Transporte en Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2010 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento y mantenimiento)	un	1	\$ 8.942.000		5,5	\$ 49.181.000	3,43	1,0	\$ 30.671.060,00	10,0	\$ 89.390.193	5,40	\$ 48.286.800,00	4,60	\$ 41.103.393
13	Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de los informes de instrumentación FINAL de lecturas periódicas. Resumen detallado de las lecturas de instrumentación con interpretación geotécnica. Consolidación de las lecturas acumuladas y se emite concepto geotécnico referente al comportamiento de las excavaciones.Doble de oficina (incluye	UN	1	\$ 2.627.500		6,00	\$ 15.765.000	3,93	1,0	\$ 10.326.075,00	11,0	\$ 28.893.742	6,00	\$ 15.765.000,00	5,00	\$ 13.128.742
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 72.833.000			\$ 45.915.755		\$ 132.619.155		\$ 71.795.400		\$ 60.823.755
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)							\$ 344.046.145			\$ 187.663.847		\$ 594.907.803		\$ 321.514.402		\$ 273.393.203
IVA							19%			\$ 35.656.131		\$ 113.032.445		\$ 61.087.736		\$ 51.944.709
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA							\$ 409.414.913			\$ 223.319.978		\$ 707.940.049		\$ 382.602.138		\$ 325.337.912

Cordialmente,



DANIELA OCHOA ZORA
 Directora de Interventoría

Elaboro: Daniela Ochoa Zora – directora de Interventoría
 C.C. Milena Chaparro- directora de proyectos AIM