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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

 

 

 
ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN 

Fecha de 
Solicitud 

08-10-2021 
Área de 
Origen 

Subdirección Técnica de 
Recreación y Deporte 

Contrato X Convenio 
  

Número 
contrato - 

año 

IDRD-CTO- 
805 -2021 

 

Prorroga 

  

Adición 

 
Adición y 
Prorroga 

 
X 

 

Modificación 

  

Aclaración 

 

Número de Expediente Virtual 2021800701600666E 

Otra 
 

¿Especifique cuál?:    

 

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Nombre del Contratista (Conveniente); 

 

RODRIGUEZ VARGAS JHONNY 
ALEXANDER 

 
Fecha de Suscripción: 19/03/2021 

Fecha de Inicio: 25/03/2021 

Fecha de Terminación: 31/12/2021 

Plazo Inicial: DIEZ (10) MESES Plazo Final a la fecha: NUEVE (9) MESES Y 
SEIS (6) DIAS 

Interventor/ Supervisor: WILLIAM ARMANDO NIETO GUERRERO 

Valor Inicial: $30.000.000 Valor final a la fecha: $30.000.000 

Objeto PRESTAR SERVICIO COMO ENTRENADOR(A) DE TALENTO Y RESERVA 

DEPORTIVA PARA ORIENTAR EL PLAN DE PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

DE DEPORTISTAS EN EL DEPORTE ASIGNADO DEL REGISTRO Y/O SISTEMA 

DEPORTIVO DE BOGOTÁ. 

 

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

CDP No: N/A Tiempo: N/A  

 

 
N/A 

Valor: N/A 

CDP No: N/A Tiempo: N/A 

Valor: N/A 

CDP No: N/A Tiempo: N/A 

Valor: N/A 

Suspensión 

Suspensión 1 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

Suspensión 2 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

Suspensión 3 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

Suspensión 4 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

 
III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $30.000.000 

VALOR ADICIONES $0 
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $30.000.000 

VALOR TOTAL EJECUTADO $19.400.000 

VALOR TOTAL PAGADO $18.600.000 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $10.600.000 

OBSERVACIONES  

 

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD 
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IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA 65% 

PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR 35% 

OBSERVACIONES 
 

 

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA Modificación No. 1 

Tiempo Prorroga DOS (2) MESES Valor Adición $3.600.000 

Fecha Inicio Prorroga 01/01/2022 CDP No. 4632 

Fecha Terminación Final 28/02/2022 Valor CDP $3.600.000 

Nota: Se solicita en adición el valor de treinta y seis (36) días, teniendo en cuenta que el CRP actual aún contaría con 
$2.400.000 pesos para cubrir 24 días. 

 

VI. CLASIFICACIÓN DEL GASTO - FUENTE DE FINANCIACIÓN (SOLO APLICA PARA ADICIONES) 

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL RUBRO 

PROGRAMACI 
ÓN PMR 

PRODUCTOS 

CONCEPTO DE 
GASTO 

FUENTE DE 
RECURSOS 

FUENTE 
HACIENDA 

 
FUENTE IDRD 

 
VALOR 

133-01-16-01-20-  

4. 
Formación 
y 
preparació 
n deportiva 

 

1082001052 - 
Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales 

1-100-I009 
VA- 
CONSUMO 
DE 
CIGARRILL 
OS 
EXTRANJE 
ROS 

1-100- 1-100-I009 
VA- 
CONSUMO 
DE 
CIGARRILLO 
S 
EXTRANJER 
OS 

$3.600.000 

0000007850 I009 VA-  

Implementación de CONSUM  

una estrategia para O DE  

el desarrollo CIGARRI  

deportivo y LLOS  

competitivo de EXTRANJ  

Bogotá EROS  

 TOTAL $3.600.000 

 

La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes - IDRD ha formulado para la vigencia 2021 el 
Proyecto de Inversión 7850 “Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo 
de Bogotá” para desarrollar una estrategia deportiva y competitiva para Bogotá mediante el desarrollo 
de procesos deportivos, desde la masificación e iniciación deportiva, pasando por el talento y reserva 
hasta llegar al alto rendimiento deportivo, facilitando la disposición de servicios y bienes con talento 
humano idóneo y experiencia deportiva, a través de actividades estratégicas como la “construcción e 
implementación de lineamientos distritales” que brinden un camino para identificar, fortalecer y aumentar 
la base deportiva y relevo generacional con enfoque de género en el mediano y largo plazo, permitiendo 
la medición y control de las variables a través de herramientas y mecanismos de recolección de 
información de calidad, actualizando los sistemas de información y los procedimientos para la toma de 
decisiones. 
 
Dado que el Sistema Deportivo Distrital carece de una estrategia que permita articular los esfuerzos en 

cada una de las etapas deportivas, que propendan por resultados en el mediano y largo plazo en el 
rendimiento deportivo y en el posicionamiento de la ciudad en el ámbito deportivo nacional e 
internacional, y que igualmente se requiere la ampliación de la base deportiva que permita el relevo 
generacional en las diferentes etapas deportivas, por lo tanto el proyecto desarrollara una estrategia 
deportiva y competitiva para Bogotá. 
 
Así mismo, el proyecto busca la implementación de acciones de prevención de las violencias basadas 
en género, enfoque diferencial a través del apoyo al deporte paralímpico y territorial con la 

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN 



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-6 

 

 

 
 
 
 

 

caracterización Distrital de los deportes, realizando de eventos deportivos distritales, nacionales e 
internacionales. 

 
Resumen del contrato 

 
El día 19/03/2021 se suscribió el contrato N° IDRD-CTO- 805 de 2021 cuyo objeto es: “PRESTAR 
SERVICIO COMO ENTRENADOR(A) DE TALENTO Y RESERVA DEPORTIVA PARA ORIENTAR EL PLAN DE 
PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS EN EL DEPORTE ASIGNADO DEL REGISTRO Y/O 

SISTEMA DEPORTIVO DE BOGOTÁ.”, con JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ VARGAS, por valor de 
TREINTA MILLONES DE PESOS M/C ($30.000.000), y con un plazo de ejecución hasta el 31/12/2021 
o hasta agotar el presupuesto oficial, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, trámite que se surtió el 
día 25/03/2021 

 
El Proyecto de Inversión 7850 “Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y 
competitivo de Bogotá ” de la STRD, ha articulado acciones y actividades que propenden por la 
formación y preparación deportiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los deportes 
priorizados con enfoque hacia el alto rendimiento deportivo, generando acciones de articulación técnicas 
y administrativas entre los programas del IDRD, que conllevan a la operación del modelo deportivo de 
Bogotá. 

 
Para su desarrollo y seguir ejecutando los procesos que han beneficiado a los atletas del registro de 
Bogotá, se requiere del talento humano indispensable para dar continuidad a las actividades descritas 
dentro del plan de acción, las cuales se han desarrollado a través de la suscripción del contrato de 
prestación de servicios indicado en el presente documento. 

 
Sin embargo y por lo anterior, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato descrito, teniendo en 

cuenta que para el inicio del año 2022 se han programado diferentes competiciones fundamentales en 

los procesos de entrenamiento de los atletas del registro de Bogotá, en las que el contratista en 

mención, que se desempeña como Entrenador Talento y Reserva, proyectará y acompañará el plan de 

preparación y entrenamiento con miras a la participación en estas justas; además, se hace fundamental 

contar con los entrenadores de la etapa de Talento y Reserva Deportiva, desde el inicio del año, para 

la atención de los niños, niñas y adolescentes talentos de la ciudad con la finalidad de cumplir con las 

metas del proyecto 7850 y los resultados deportivos esperados. 

 
Adicionalmente previendo las restricciones en materia de contratación directa establecidas en Ley 996 

de 2005 Ley de Garantías la cual establece “(…) que durante 4 meses antes de las elecciones, las entidades 

públicas no podrán celebrar contratos, ni utilizar recursos públicos (…)” y en aras de cumplir con las metas y 

objetivos propuestos en el proyecto, y garantizar la ininterrupción de los servicios requeridos y definidos 

desde los estudios previos se ha dispuesto realizar las respectiva modificación con el fin de garantizar 

la continuidad del contrato ante la permanencia de la necesidad que justifica sus suscripción, en aras 

de efectuar un ejercicio de planeación de la contratación sin que se afecte la prestación de los servicios 

a cargo de la entidad. 

 
Hechas las anteriores consideraciones para garantizar la continuidad de los procesos operativos, y 

articulación con los componentes pedagógicos y psicosociales en pro para desarrollar una estrategia 

deportiva y competitiva para Bogotá mediante el desarrollo de procesos deportivos, desde la 

masificación e iniciación deportiva, pasando por el talento y reserva hasta llegar al alto rendimiento 
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______________________________ 
Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Nombre: 
Cargo: 

 
 

 

IX. APROBACIONES 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ordenador del Gasto 

 
 
 
 
 
 

 

Gerente de Proyecto 
Nombre: AURA MARIA ESCAMILLA OSPINA Nombre: 

Cargo Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes Cargo: 

 

 
 

 

Supervisor 

 

 
Apoyo a la Supervisión 

Nombre: WILLIAM ARMANDO NIETO GUERRERO Nombre: TAMARA ESPINOSA 

Cargo Profesional Especializado Grado 09 Cargo: Profesional Contratista Área de Deportes 
 

 

 

 

Asesor Jurídico  

Nombre: JONATHAN LOPEZ ROJAS  

Cargo Abogado Contratista STRD  

 

deportivo, durante los primeros meses de 2022, y teniendo en cuenta que el contrato referido se ha 

venido ejecutando satisfactoriamente con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas, 

alcanzando las metas proyectadas con corte al mes de enero de 2022 y que se evidencia que existe 

saldo disponible en el Certificación Registro Presupuestal por valor de $2.400.000 se hace necesario 

prorrogarlo por VEINTICUATRO (24) DIAS con el fin de agotar los recursos destinados al contrato 

descrito y se adicionará, y prorrogará por TREINTA Y SEIS (36) DÍAS, equivalentes a $3.600.000, hasta 

el 28/02/2022, por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato descrito y de este modo 

dar continuidad a los procesos realizados por el proyecto en beneficio de la población objeto de mismo. 

"El contratista se compromete a modificar la garantía establecida en el documento “ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS” ajustándola al nuevo plazo, la cual deberá cargar en la plataforma SECOP 
II y notificar a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación y 
publicación de la presente modificación, según corresponda" 

VIII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS 

Informe con la información del saldo total ejecutado a la fecha SEVEN. Certificados de antecedentes de Contraloría, 

Procuraduría, Personería, pasado judicial, RNMC y Antecedentes inhabilidades delitos sexuales (policía) 

X. DOCUMENTOS ANEXOS 


