
 
 
 

                                             FORMATO ACTA DE REINICIO                             Código: MA-GC–F-09 

 

CONTRATO CD-33-2022-3177 
 

CONTRATO DE OBRA  CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

 PRESTACION DE 
SERVICIOS 

x 

OTRO      

 

CONTRATO No: CD-33-2022-3177 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

CONTRATISTA: LINK MARKETING & SERVICIOS S.A.S. NIT 900.420.627 - 4 

INTERVENTOR O SUPERVISOR: 
Antonio Luis Reales, Asesor de Despacho de la Oficina para la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE 

NORMAS PARA LA PERCEPCIÓN Y CAMBIOS DE 

COMPORTAMIENTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN EN 

SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

VALOR: $1.700.000.000 Mil setecientos millones de pesos m/l 

VALOR INICIAL: $1.700.000.000,00 mil setecientos millones de pesos m/l 

VALOR ADICION: 0 

VALOR ACUMULADO: 0 

PLAZO: 

El plazo para la ejecución del Contrato será de CUATRO (4) 

MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, una 

vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

FECHA DE INICIACION: 24 de febrero de 2022 

PLAZO DE SUSPENSION: 21 de junio de 2022 

FECHA ESTIMADA DE REINICIO: 24 de agosto de 2022 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL 
CONTRATO: 

25 de agosto de 2022 

 
En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 09:00 
horas se reunieron ANTONIO LUIS REALES quien actúa en nombre y representación del 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de 
Supervisor, y JAIRO ALFREDO SALAS QUINTANA, quien actúa en nombre y 

representación de LINK MARKETING & SERVICIOS S.A.S Identificada con NIT 

900.420.627 – 4,con el fin de acordar de reanudar o reiniciar el contrato, suspendido mediante 

Acta de Suspensión de fecha 21 de junio de 2022, considerando que se encuentran 
solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión.   
 
El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de 
terminación.  
 
Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 23 días del mes de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

JAIRO ALFREDO SALAS QUINTANA  
Representante legal de  

LINK MARKETING Y SERVICIOS 
SAS  

 
ANTONIO LUIS REALES 

Asesor de Despacho-Supervisor 
Alcaldía de Barranquilla 

 


