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LIQUIDACION A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CDP3837 - 2022

REF: EXPOCIENCIA- REGIONAL TOLIMA

De una parte,

ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - AVANCIENCIA-,
entidad privada sin énimo de lucro con domicilio en Bogota y personeria juridica reconocida
mediante Resolucidén No. 2722 del 13 de agosto de 1979, identificado tributariamente con el
NIT No. 890.203.944 - 9, representada legalmente por SAYA CONSTANZA GARAVITO
ROBAYO, en su calidad de Directora Ejecutiva (E), mayor de edad y vecina de la ciudad de
Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania No. 52.991.307 expedida en Bogota
D.C., que en adelante se denominarda AVANCIENCIA o LA CONTRATANTE.

Y por la otra,

LAURA CAMILA REYES AMAYA, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogota D.C.,
identificado con cédula de ciudadania No. 1020798557 , quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA.

Las partes de comun acuerdo, han acordado suscribir el presente documento, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, el 1 de marzo de 2022 la ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL
AVANCE DE LA CIENCIA -AVANCIENCIA- suscribio el Contrato de Prestacion de Servicios
No. CDP 3837 de 2022 con LAURA CAMILA REYES AMAYA, cuyo objeto consistié en:
“Realizar los procesos de gestion administrativa, de contratacion, seguimiento presupuestal y
financiero del proyecto denominado “DESARROLLO EXPOCIENCIA TOLIMA: HACIA UNA
CULTURA CIENTIFICA REGIONAL TOLIMA", 2022.”

SEGUNDA: Que, de acuerdo con la clausula quinta del anexo No. 2 del contrato el valor total

del mismo fue por la suma de $ 40.500.000,00, incluidos todos los impuestos, tasas,
contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
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TERCERA: Que, el plazo de ejecucion del contrato se pacté desde marzo 1 de 2022 hasta
noviembre 30 de 2022, de acuerdo con la cldusula cuarta del anexo No. 2 del contrato.

CUARTA: Que, segln la comunicacién de la supervision del contrato de mutuo acuerdo se
acordo terminar anticipadamente el contrato desde el 15 de junio de 2022-fecha inclusive-,
con lo cual se certifica que se cumpli6 a satisfaccion con las obligaciones del contrato hasta el
14 de junio de 2022.

QUINTA: Que, la supervisiéon hace expresa mencion de los antecedentes que dan lugar a la
suscripcion del presente documento bajo las siguientes consideraciones:

La Asociacién Colombiana para el Avance de la Ciencia como ejecutor del proyecto BPIN
2020000100275 "Desarrollo Expociencia Tolima: Hacia una cultura cientifica regional,
Tolima" en el marco de sus funciones y en cumplimiento de la normatividad del Sistema
General de Regalias, entre estas el Decreto 1821 de 2020, Ley 2056 de 2020, el documento
de orientaciones transitorias para la gestién de proyectos de inversiény el documento de la
Direccién de Inteligencia de Recursos de la CTel (Supervision Entidades de Naturaleza
Juridica Privada Asignacién para la Ciencia, Tecnologia e Innovacién (CTel Sistema General
de Regalias SGR), suscribié el 01 de marzo/2022 compromiso contractual mediante el
contrato CDP3837-2022 el cual se encuentra publicado en SECOP (Art.18 Ley 1942-2018 y
Circular 017-2021 de la Procuraduria General de la Nacién), con cargo al item uno (1) del
rubro Administrativos, por valor de $40.500.000 con una duraciéon hasta el 30 de
noviembre/2022, fecha en que el finaliza el citado proyecto.

Avanciencia en uso de sus facultades como ejecutor y las que dicta su Manual de
Contratacion, reviso, evalué y aprobd segiin memorando interno del 27 de diciembre/2021,
actualizar para este perfil, valor hora y dedicacién al proyecto teniendo en cuenta que el
perfil del profesional seleccionado es especializado (superior al aprobado) ajustando el valor
de los honorarios a $4.500.000 mes y dedicacion al proyecto de 45 horas a la semana. Ajuste
que NO increment6 el valor total del proyecto, NO afiadié nuevas actividades, NO modificé
los objetivos, NO modific el alcance del proyecto y NO superd el valor del item del rubro.

Sin embargo, la supervision telefénicamente el 14 de marzo/22 y mediante informe de
supervision del mes de marzo/22 recibido el 04 de mayo/2022 solicit6 a la entidad ejecutora
diligenciar y presentar para aprobacion la solicitud de modificacién, indicando que dejarian
en “pausa” el primer pago del contrato CDP3837-2022, hasta que la supervisién avalara dicho
ajuste.
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“...AVANCIENCIA radico6 las 6rdenes de pago de las ejecuciones correspondientes al mes de
marzo; sin embargo, la supervision se percat6 de que, hay 2 6rdenes de pago a nombre de
Diana Arcila (107294522) y Laura Reyes (107232722), las cuales superan la asignacion
mensual aprobada por el OCAD en el presupuesto. Ambas 6rdenes se relacionaron al item
“Gestor Administrativo de Proyectos” del rubro “Administrativos”. Asi las cosas, se notifica a
la entidad ejecutora, que esto debe pasar por modificacion ante la Supervisidn, porque,
aunque no se modifique el valor total del item se estda alterando lo que el OCAD aprobd. Por lo
tanto, el pago de estas dos (2) érdenes queda pausado hasta que la Supervision avale dicho
ajuste.”

Avanciencia manifesté que el contrato suscrito, ya estaba publicado en SECOP II y que se
actuod en el marco legal vigente al momento de la suscripcion del contrato y con base en la
Guia de orientaciones transitorias y el Decreto 1821 de 2020, en el articulo 1.2.1.2.14 el cual
contempla, “con posterioridad a su registro, los proyectos podran ser susceptibles de ajuste,
siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el objeto, ni alteren
sustancialmente sus actividades y su alcance”, por lo tanto, la Asociaciéon NO requirié de
ninguna modificaciéon que alterara este tipo de variables.

Aun asi, el apoyo a la supervision insisti6 en tramitar dicha solicitud para su aprobacion, por
lo cual el 31 de marzo/2022 la supervisiéon remite via email, el modelo actualizado de solicitud
de ajustes y la PRESENTACION AJUSTES PROYECTOS DE INVERSION 31 DE MARZO DE
2022.

Con base en lo indicado por la supervision, la entidad ejecutora proyecta el documento de
solicitud de modificacion y lo envia el 11 de abril/2022, para su revisién y solicitud de ajustes,
antes de ser enviado con firma del representante legal. Este oficio tuvo respuesta el 27 de
abril, solicitando ampliar el andlisis de precios unitarios e inclusion de tablas explicativas de
las modificaciones.

El 12 de mayo/22 la entidad ejecutora envia nuevamente a la supervision el documento con
los ajustes solicitados. Documento devuelto por la supervision el 31 de mayo/22 solicitando se
incluya la trazabilidad de los contratos suscritos con anterioridad al objeto de la solicitud,
para que se entendiera porqué quedaban recursos que permitian realizar los ajustes
solicitados.

El 02 de junio/22 se envia nuevamente el documento con los ajustes solicitados y en respuesta
a este envio, la supervision agenda mesa técnica el 14 de junio/2022 para informar respuesta
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juridica en la que manifiesta que el ejecutor debe tomar acciones puesto que no se van a
aprobar modificaciones que no sean hacia futuro y que no correspondan a lo aprobado
presupuestalmente desde el inicio por el OCAD.

A pesar de que la entidad ejecutora manifesté que la instruccién siempre habia sido que se
gestionara el documento de solicitud de ajustes, sélo hasta el 14 de junio/22 se le indicé a
Avanciencia que debia tomar las acciones contractuales a las que hubiere lugar, para que la
supervision posterior a ello pudiera revisar nuevamente la solicitud y evaluar su aprobacion.

La anterior decisiéon da una instruccidn diferente a la que origind la gestion de solicitud de
modificaciéon y desconoce de manera tardia (3 meses después) el contrato suscrito por
Avanciencia, poniendo en riesgo las obligaciones contractuales asumidas por la entidad
ejecutora y exponiéndola a consecuencias legales, dado que a la fecha presenta tres (3)
cuentas de honorarios radicadas en Minciencias, con sus soportes y evidencias de las
actividades ejecutadas, las cuales se encuentran pendientes de pago, es de aclarar que el
lineamiento dado por la supervision no existia para el momento de la suscripcion de los
contratos y que es un nueva directriz que no respeto los compromisos juridicos pactados
entre Avanciencia y los proveedores.

La supervisiéon esta desconociendo el compromiso contractual adquirido por Avanciencia
(previo a que Minciencias socializara y diera a conocer lineamiento de solicitud de ajuste) a
pesar que la entidad ejecutora ha demostrado el cumplimiento de las actividades establecidas
en el proyecto, segun aval de la supervision el proyecto va en un avance del 85% en su
gjecucion técnica, de tal modo que de cara al cumplimiento del objetivo, las actividades y
entregables del proyecto éstos no se han visto afectados ni disminuidos, sino que por el
contrario se esta cumpliendo a cabalidad con las calidades establecidas en la cadena de
valor.

Esta decision de la supervision afecta financieramente la ejecucion del proyecto el cual va en
su mes de ejecucion 12 (de 17), no demostrando coherencia entre lo avalado técnicamente y
lo ejecutado financieramente, ya que los avances demostrados claramente son resultado del
recurso profesional que conforma el proyecto y que cuenta con las calidades y experiencia
aprobadas.

Por lo anterior, Avanciencia se ve abocado a liquidar de manera anticipada y de mutuo
acuerdo el contrato de prestacion de servicios CDP3837-2022 al 14 de junio.

SEXTA: En este sentido, se aclara que el estado financiero del contrato es el siguiente:
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Valor total del Contrato $40.500.000
Valor cancelado al contratista $0.00

Valor pendiente de cancelar al contratista (honorarios: marzo,

abril, mayo y hasta jun 14/22) $15.600.000

Valor que se libera para ser incluido en el presupuesto del $24.900.000

proyecto

Sumas Iguales $40.500.000 [$40.500.000

OCTAVA: Que, terminado anticipadamente el contrato se procedera a su liquidacion en este
mismo documento.

Por lo anterior las partes, acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Declarar terminado anticipadamente por mutuo acuerdo el Contrato
de Prestacion de Servicios No. CDP 3837 de 2022 suscrito entre la Asociacion Colombiana
para el Avance de la Ciencia -AVANCIENCIA- y LAURA CAMILA REYES AMAYA y en
consecuencia cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivadas de
mismo.

PARAGRAFO: Para efectos de liquidar el valor ejecutado por EL. CONTRATISTA se tendra en
cuenta que las obligaciones a su cargo se cumplieron hasta el 14 de junio de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de la terminacién anticipada, en virtud del
presente documento se tiene por liquidado el Contrato de Prestacién de Servicios No.
CDP3837 de 2022, con lugar a reconocimiento de la suma de $15.600.000, a favor del
CONTRATISTA, correspondiente al valor ejecutado hasta el 14 de junio, que no ha podido
pagarse pese a todos los esfuerzos de AvanCiencia, por el manejo inadecuado de la
supervision del contrato, en cabeza del Ministerio de Ciencia Tecnologia e Innovacion.

CLAUSULA TERCERA: El CONTRATISTA declara que acepta la presente acta de
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terminacién anticipada y de liquidacién del Contrato de Prestacion de Servicios CDP3837 de
2022, y que renuncia a cualquier clase de reclamacion judicial, administrativa, extrajudicial o
de cualquier indole, derivada de la ejecucion del citado contrato.

CLAUSULA CUARTA: Las partes contratantes se declaran reciprocamente a PAZ y SALVO
por todo concepto, una vez la entidad cancele al CONTRATISTA el saldo a favor relacionado
en la clausula segunda.

CLAUSULA QUINTA: Con la suscripcién del presente documento el CONTRATISTA declara
a la Asociacion Colombiana para el Avance de la Ciencia -AVANCIENCIA- exenta de cualquier
responsabilidad referente a asuntos que surjan con posterioridad a la liquidacién del Contrato
de Prestacion de Servicios CDP3837 de 2022.

CLAUSULA SEXTA: AVANCIENCIA liberara el valor no ejecutado del contrato de prestacién
de servicios CDP3837 de 2022, el cual asciende a la suma de $24.900.000 para ser
incorporados al presupuesto del Proyecto.

Las partes acuerdan que el presente documento puede ser suscrito a través de firma digital u
otro medio electrénico que garantice su integridad.

Se firma en junio 14 de 2022

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

r&-_«;ﬁ%u & LAURA CAMILA REYES AMAYA

i cédula de ciudadania No. 1020798557
SAYA CONSTANZA GARAVITO ROBAYO

Directora Ejecutiva (E)
AVANCIENCIA
AVANCIENCIA
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Reviso: Lider Juridico
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