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ADICIÓN x PRÓRROGA x ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4151.010.26.1.1020.2022 

CONTRATISTA XIMENA RENGIFO MARIN 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

66.906.638 

OBJETO “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 
ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO EN LA 
SUBSECRETARÍA DE APOYO TÉCNICO - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO  BP-26002991” 

VALOR INICIAL DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 
M/CTE, ($17.152.000) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 14/07/2022 
FECHA DE INICIO 15/07/2022 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/10/2022 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 

M/CTE, ($17.152.000) 
PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

31/10/2022 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
La prestación del servicio es de vital importancia para el normal desarrollo de las actividades 
operativas de la Secretaria de Infraestructura, en especial porque no se cuenta con personal de 
planta suficiente para mantener atendidas las necesidades misionales del organismo. 
 
Que mediante contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 
4151.010.26.1.1020.2022, se contrataron los servicios para desarrollar las actividades descritas en 
el objeto, obligaciones generales y obligaciones específicas, mismas que el contratista ha cumplido 
a cabalidad hasta el momento. 
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Que de acuerdo a concepto No. 80112–2012EE0082709, emitido por la oficina jurídica de la 
Contraloría General de la República “Los contratos estatales en los términos del artículo 16 de la 
Ley 80 de 1.993, pueden ser modificados de común acuerdo o en forma unilateral para evitar la 
afectación o la paralización de la ejecución del objeto contractual y para evitar una grave afectación 
de los fines estatales.” 
 
Que el contrato se encuentra vigente, razón por la cual se solicita la prórroga del mismo a partir del 
vencimiento del plazo inicialmente pactado y hasta el 31/12/2022, y la adición de OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.576.000), adición misma que no supera el 
50% del valor inicial del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 
valor que deberá ser pagado en las mismas condiciones pactadas en el contrato inicial. 
 
Lo anterior, sustenta la necesidad de continuar con la prestación de servicios profesionales y/o de 
apoyo a la gestión que la Secretaría de Infraestructura suscribió con el contratista a fin de seguir 
cumpliendo con los objetivos misionales de la misma y de la Alcaldía del Distrito de Santiago de 
Cali. 
 
Por lo anterior el Supervisor solicita prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
y/o de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.1020.2022, hasta el día 31/12/2022 y adicionar el 
contrato por valor OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 
($8.576.000), con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones del 
contratista y la correcta ejecución del contrato. 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

NOMBRE COMPLETO: DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE 

CARGO: SUBSECRETARIO DE APOYO TECNICO 

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 10 de octubre de 2022 
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MODIFICACIÓN No. 01 
 

      

ADICIÓN x PRÓRROGA x ACLARACIÓN / OTRA MODIFICACIÓN  

 

      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4151.010.26.1.1020.2022 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. XIMENA RENGIFO MARIN,  
C.C. No. 66.906.638 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 N/A 

OBJETO  “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE TIPO 
ADMINISTRATIVO EN LA SUBSECRETARÍA DE 
APOYO TÉCNICO - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. EN EL MARCO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO  BP-26002991” 

VALOR DEL CONTRATO DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS M/CTE ($17.152.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31/10/2022 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14/07/2022  

FECHA DE INICIO: 15/07/2022  

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.607.744, expedida en Cali (Valle), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la 
Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-
3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.1854 del 02 de octubre de 2020, de 
conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante 
Decreto No. 4112.010.20.0001 del 03 de enero de 2022, quien en lo sucesivo se denominará 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura y XIMENA RENGIFO MARIN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 66.906.638, quien para los efectos del presente acto 
se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Modificación No. 01 al 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 
4151.010.26.1.1020.2022, con fundamento en las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 
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1. Que entre el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura y XIMENA RENGIFO 
MARIN se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la 
Gestión No. 4151.010.26.1.1020.2022, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO EN LA 
SUBSECRETARÍA DE APOYO TÉCNICO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. EN EL 
MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO 
 BP-26002991. 

 
2. Que el día 15/07/2022 se suscribió acta de inicio, dando como fecha de terminación del 

contrato el día 31/10/2022. 
 

3. Que mediante escrito del 10 de octubre de 2022, el supervisor del contrato, solicita prorrogar 
el plazo de ejecución y el valor del contrato inicial, en razón a la necesidad del servicio que 
persiste en la Secretaria de Infraestructura. 

 
4. Que en la solicitud referida en el numeral anterior se solicitó modificar el plazo de ejecución, 

hasta el 31/12/2022, lo cual implica adicionar al valor del contrato la suma de OCHO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.576.000), para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones de la contratista y la 
correcta ejecución del contrato y para que la Secretaria de Infraestructura siga desarrollando 
de la mejor forma su quehacer público. 

 
5. Que de acuerdo al concepto No. 80112–2012EE0082709, emitido por la oficina 

jurídica de la Contraloría General de la República “(…) Los contratos estatales en los 
términos del artículo 16 de la Ley 80 de 1.993, pueden ser modificados de común 
acuerdo o en forma unilateral para evitar la afectación o la paralización de la ejecución 
del objeto contractual y para evitar una grave afectación de los fines estatales.” 

 
6. El CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero 

Ponente: ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO. Bogotá, D.C., trece (13) de 
Agosto del dos mil nueve (2.009), Radicación No. 1.952 11001-03-06-000-2009-
00033-00, respecto a la modificación de mutuo acuerdo de los contratos dispuso: “La 
contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre 
los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende 
el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. Es claro que al cambiar 
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el entorno en que se desenvuelve la prestación de un servicio público a la comunidad, 
en forma tal que afecte gravemente dicha prestación, independientemente de su 
previsibilidad, deben mutar las obligaciones del contrato que tienen que ver con tales 
cambios, o de lo contrario se estaría dando un servicio inadecuado a las nuevas 
realidades sociales, culturales o tecnológicas.” (…) Un comentario inicial de este 
artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la modificación del 
contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la 
afectación grave del servicio público, y los procedimientos son dos: El común 
acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel. No existe una reglamentación en 
la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea 
en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a 
pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la 
exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de 
lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones. (…) En tanto 
se reúnan las condiciones anteriormente expuestas, es claro que, cuando exista la 
necesidad demostrada de modificar un contrato estatal con miras a evitar graves 
afectaciones del servicio por no obtener una mejoría en la prestación a cargo del 
concesionario, ello puede hacerse dentro del marco del artículo 16 transcrito, según 
el cual debe buscarse primero un mutuo acuerdo y si no se obtiene, la administración 
deberá imponerla mediante acto administrativo debidamente motivado. Surge como 
interrogante dilucidar si sería necesario que el hecho que permite la mejora en el 
servicio o que pudiere afectar el servicio ocurriera con posterioridad a la firma del 
contrato. Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las 
circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave del servicio, 
de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se 
previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y 
dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de servicios 
públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso 
de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación.” 

 
7. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los 

contratos estatales en el siguiente sentido: «Por regla general, los contratos estatales 
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de 
la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para 
"(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros». (Sentencia 
C300 de 2012). 
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8. Que conforme a la CLÁUSULA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

Cualquier modificación al contrato deberá hacerse directamente en la plataforma 
electrónica y las consideraciones que soporten la modificación podrán justificarse en 
los formatos previamente establecidos y publicarlos en el SECOP II. 

 
9. Que según los articulos primero, segundo y tercero del Decreto de orden Distrital 

No. 4112.010.20.0001 del 03 de enero de 2022, “POR EL CUAL SE OTORGAN 
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACION A LAS SECRETARÍAS DE 
DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.”, el Alcalde de Santiago de Cali otorgó la 
atribución al Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura para que, 
atendiendo su componente técnico especifico y deber misional, suscriba todos los 
actos y documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de los 
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión, 
señalados en el articulo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentada en la Subseccion 3, artiulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
cuya ejecución no podrá superar al treinta y uno (31) de diciembre de 2022.  
 

10. Que se cuentan con los recursos necesarios para adicionar el contrato conforme al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3500169667, por valor de 
$3.303.064.000 PESOS M/CTE del 06/01/2022 , con apropiación presupuestal 
4151/1.2.1.0.00.07/2.3.2.02.02.008/53040040006/BP26002911010122 // 
4151/1.3.3.0.00.07/2.3.2.02.02.008/53040040006/BP260029911010135. 

 
11. Que las partes de común acuerdo deciden realizar la siguiente modificación al Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 
4151.010.26.1.1020.2022, con fundamento en lo dispuesto la Ley 80 de 1993 y demás 
normas vigentes. 

 
12.  Que el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución, por lo tanto, es 

procedente realizar la aclaratoria. 
 

13. Que la prórroga solicitada no supera la respectiva vigencia. 
 

14. Que la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
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15. Que, en mérito de lo expuesto, las partes: 
 

ACUERDAN 
 
 

PRIMERO:  PRORROGAR el plazo de ejecución de Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.1020.2022, hasta el 
día 31/12/2022. 

 
SEGUNDO: ADICIONAR al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a 

la Gestión No. 4151.010.26.1.1020.2022, el valor de OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.576.000), a partir de la 
fecha mencionada en el artículo anterior. El Distrito de Santiago de Cali pagará el 
valor de la adición del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de 
Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.1020.2022, en DOS (2) cuotas parciales por 
valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 
M/CTE ($4.288.000), para un valor total del contrato por VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($25.728.000), previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 
PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda, conforme al artículo 50 de la Ley 
789 de 2000 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO II. En todo caso 
los pagos que se hagan durante la ejecución del presente contrato correspondiente 
a las obligaciones contractuales se subordinan a la apropiación y disponibilidad 
presupuestal, ajustándose al Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). 
PARÁGRAFO III: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, el 
CONTRATANTE efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, 
cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 
 
TERCERO Para la presente adición se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

(CDP) No. 3500169667, por valor de $3.303.064.000 PESOS M/CTE del 
06/01/2022, con apropiación presupuestal 
4151/1.2.1.0.00.07/2.3.2.02.02.008/53040040006/BP26002911010122 // 
4151/1.3.3.0.00.07/2.3.2.02.02.008/53040040006/BP260029911010135. 

 
CUARTO:  La presente modificación hace parte integral del Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.1020.2022. 
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QUINTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 
Todas las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o 
de Apoyo a la Gestión No. 4151.010.26.1.1020.2022, que no se modifican 
mediante el presente documento. 

 
SEXTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación se perfecciona con la 

suscripción de las partes a través de la plataforma de SECOP II. 
 
SEPTIMO: PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura publicará la presente modificación en las plataformas 
dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 

 
 
  

El presente documento se entiende firmado una vez sea aprobado por las partes 
intervinientes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 

 
 

Contratista,  
 
 
 
 
______________________________ 
XIMENA RENGIFO MARIN 
CC No. 66.906.638 

Contratante, 
 
 
 
 
______________________________ 
NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 
SECRETARIO DE DESPACHO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
 
 
Revisó:  Diana Marcela Leon – Asesora Despacho S.I. 
 
 

 
 

 
 


