
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 4 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3012 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y CARLOS ALBERTO VARGAS PABON 

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553 en 
calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolución No 2236 del 06 de septiembre 2019, quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el 
CONTRATANTE y por la otra, CARLOS ALBERTO VARGAS PABON con Identificación Número 84.071.060 quien se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos acordado suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 3012 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 
19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato 
requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de 
servicios No. 3012 el día 2019-02-01 por valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS ($31.243.392) y plazo de ejecución 4 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 16 
DIAS quedando el plazo de ejecución en 273 DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no 
modificadas por la presente prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la 
misma por las partes. 

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


