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ACTA DE SUSPENSIÓN   

 

ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1554-2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y FORERO RINCON ADRIANA DEL PILAR 

 
Entre los suscritos REYES MURILLO HIGUERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.412.289 en 
calidad de Ordenador Del Gasto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con NIT: 900.958.564- 9 de conformidad con la delegación 
conferida mediante la Resolución No. 0581 del 28 de abril del 2020, quien en adelante se denominará, CONTRATANTE, y por otra parte FORERO 
RINCON ADRIANA DEL PILAR, con identificación No. 52.189.351 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente 
suspensión al contrato No. 1554-2025, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el contratista  FORERO RINCON ADRIANA DEL PILAR  presentó 
a la supervisión del contrato la solicitud de suspensión de contrato por INCAPACIDAD MEDICA del 14 de marzo de 2025 hasta el 11 de junio de 2025 Que, la 
contratación de las Empresas Sociales del Estado se rige por el Derecho Privado, de conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 
de 1993, el Acuerdo 74 de del 10 de octubre  de 2024 - Estatuto de Contratación y Resolución 1883 del 14  de noviembre de 2024 - Manual de 
contratación de la Subred 2) Que, con base en las disposiciones de la Resolución 1883 del 14  de noviembre de 2024 - Manual de contratación de 
la Subred vigente, numeral 25. SUSPENSIÓN: “Cuando se presente alguna circunstancia que impida seguir con la ejecución temporal del objeto 
contratado, las partes de mutuo acuerdo podrán suspender su ejecución. La suspensión del contrato se hará constar por las partes en un Acta, con 
indicación de los motivos que llevaron a la misma y en ella se dejará constancia de la fecha reanudación del contrato. En ningún caso la suspensión 
del contrato podrá ser indefinida. 3) La cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONTRATO ESTABLECE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO: “: De común acuerdo, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. y El CONTRATISTA, 
podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, bajo las siguientes circunstancias: 1) Por fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo. 
Tal circunstancia, constará en documento escrito en la cual se indicarán, las condiciones en que se efectuará y así mismo se precisará que la 
suspensión, no generará incremento, ni reajuste alguno en el valor total pactado en el contrato, razón por la cual El CONTRATISTA, renuncia 
expresamente a presentar reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspensión de plazo de ejecución, 
PARAGRAFO PRIMERO. La suspensión no amplía el plazo de ejecución del contrato suscrito, solamente lo interrumpe. En todo  caso, la 
suspensión no podrá ser superior a treinta (30) días calendario; salvo en los casos asociados a incapacidad médica, los cuales deberán encontrarse 
debidamente soportados. PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de terminarse el plazo de suspensión acordado, sin que EL CONTRATISTA, reinicie 
la ejecución del contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E., tramitará la terminación anticipada del contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO. Finalizado el plazo de suspensión que se haya acordado, el plazo de ejecución del contrato se reiniciará de manera 
automática. En todo caso, de reiniciarse el contrato antes del plazo de suspensión acordado, el supervisor informará, inmediatamente a la Dirección 
de Contratación de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. PARÁGRAFO CUARTO. La suspensión del plazo de 
ejecución del contrato sin previa aprobación del supervisor, dará lugar a la terminación anticipada del Contrato. PARÁGRAFO QUINTO. La solicitud 
de suspensión deberá contar con el aval del supervisor y deberá radicarse ante la Dirección de Contratación con 15 días de antelación al inicio de 
la misma.”  3) Que, con la fecha de inicio: 02 de enero de 2025- aprobado transaccionalmente por las partes en el SECOP II el Contrato de Prestación 
de Servicios No. 1554-2025 SECOP II cuyo Objeto consiste en: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE APOYO A 
LA GESTION EN EL MARCO DEL CONVENIO VIGENTE SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Valor de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y UNO  PESOS M/CTE ($33.817.161), plazo de ejecución hasta el 23 de julio de 2025 4). Que, el contratista presentó su incapacidad 
médica donde se justifica el motivo para suspender el contrato. 5) Que en razón a la anterior las partes acuerdan suspender el presente contrato 
de Prestación de Servicios No. 1554-2025. 7). Por lo anteriormente expuesto las partes acuerdan: PRIMERO: Suspender el contrato de prestación 
de servicios No. 1554-2025, desde el día 14 de marzo de 2025 y hasta el día 11 de junio de 2025. SEGUNDO: Las demás cláusulas del contrato 
no sufren modificación alguna TERCERO: La presente suspensión se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma transaccional 
SECOP II. 

 
 

 
Las actuaciones de los usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el 

nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica.



Outlook

Reporte de Incapacidades contratistas accidente Sumapaz

Desde Maira Julieth Tinoco Fierro <coordinacion.pic@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 24/04/2025 15:29
Para Mauricio Ortiz <abogadocps@subredsur.gov.co>; HECTOR ALFONSO GUERRERO LOPEZ <dir.contratacion@subredsur.gov.co>;

Novedades OPS <novedades.ops@subredsur.gov.co>
CC Leidy Viviana Cruz Parra <dir.riesgoensalud@subredsur.gov.co>; Paula Fernanda Naranjo Pulido

<financiero.pic@subredsur.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
CHARLU JERALDY SALGADO - INCAPACIDAD.pdf; ADRIANA DEL PILAR FOFERO - INCAPACIDAD.pdf;

Buenas tardes Doctores

Por medio de la presente me permito radicar las incapacidades de CHARLY JERALDY SALGADO y ADRIANA
DEL PILAR FORERO contratista de la Ruralidad afectada en el accidente ya conocido por ustedes; esto con el
fin de revisar y se proceder a realizar los procesos pertinente desde la competencia de sus áreas.

Cordialmente, 
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