

PRÓRROGA No. 4 Y ADICIÓN No. 4 A LA ORDEN DE SUMINISTROS No. 4183 DE 2019 CELEBRADA ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y MEDIFAR SUMINISTROS FARMACÉUTICOS S.A.S.

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, Persona Jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos de la presente **Adición y Prórroga** a la Orden de Suministros No. **4183 de 2019**, se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 91.276.745**, en su calidad de Representante Legal de la firma a **MEDIFAR SUMINISTROS FARMACÉUTICOS S.A.S** con **NIT 826.002.585-2**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Adición, y Prórroga a la Orden de Suministros **No 4183 de 2019**, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el 6 de Abril de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el **CONTRATISTA** celebraron la Orden de Suministros No. **4183 de 2019**. **2).** Que el objeto de la orden consiste en la **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS"**. **3).** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) M/Cte., incluido IVA**. **4).** Que el plazo de ejecución de la misma, se pactó por el término de **DOS (2) MESES** contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del 7 de Marzo de 2019 hasta el 6 de Mayo de 2019. Conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. **5).** Que el 02 de Mayo de 2019 se suscribió, **ADICIÓN No. 1**, por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) M/CTE** y **PRORROGA N°1**, por el término de **VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO** contado a partir del 7 de Mayo de 2019 hasta el 31 de Mayo de 2019. **6)** Que es deber de esta Subred corregir los yerros cometidos en la celebración de los contratos, por lo que se procederá a corregir, debido a que el día 27 de mayo de 2019, se realizó la **ADICIÓN No. 2, Y PRORROGA No. 3** y que por error involuntario en la digitación se le denominó **"Prórroga No. 3"** cuando realmente corresponde a la **PRORROGA No. 2**; la cual adicionó la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) M/CTE** y prorrogó el término del contrato por **UN (1) MES CALENDARIO** contado a partir del 01 de Junio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019. **7).** Que el 29 de Junio de 2019, se suscribió **PRORROGA N° 3**, por el término de **UN (1) MES** contado a partir del 01 de Julio de 2019 hasta el 31 de Julio de 2019 y **ADICION N°3**, por la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/CTE**. **8)** Que mediante comunicación recibida el 18 de Julio de 2019, el Director Administrativo en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno del Directora Financiera solicita adicionar por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/cte.** y prorrogar el plazo de ejecución por el término de **UN (1) MES**, con base en la siguiente justificación: **"Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente ESE, es necesario adicionar y prorrogar el siguiente contrato."** **9).** **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución contrato No. **4183 de 2019**, por el término de **UN (1) MES** contado a partir del 01 de Agosto de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019. **CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** el valor de contrato No. **4183 de 2019**, por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE**. **CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total de contrato con la presente Adición y Prórroga suma el valor de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$95.000.000) M/Cte**. **CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD.** La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en virtud a la presente Adición y Prórroga al contrato No. **4183 de 2019**, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0987 del 22 de julio de 2019, Nombre del Rubro:**

PRÓRROGA No. 4 Y ADICIÓN No. 4 A LA ORDEN DE SUMINISTROS No. 4183 DE 2019 CELEBRADA ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y MEDIFAR SUMINISTROS FARMACÉUTICOS S.A.S.

MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICO, Código Presupuestal: 23201020102, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA QUINTA: MODIFICAR** en el sentido de **ACLARAR** el nombre de la **ADICIÓN No. 2, Y PRÓRROGA No. 3** cuando realmente corresponde a la **ADICIÓN No. 2**, y **PRÓRROGA No. 2. CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en la orden de suministros primigenia, al valor adicionado y plazo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II. **CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO**: La presente Adición y Prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA OCTAVA**: Las demás cláusulas de la Orden de Suministros **No. 4183 de 2019**, conservarán su vigencia. Dada en Bogotá, D.C., a los Veinticinco (25) días del mes de julio de 2019.

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.