

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09 Versión: 5 Página 1 de 3
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	

ACTA PARCIAL 1

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	PARCIAL: X				
X_ CONTRATO DE:					
___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1342	AÑO:	2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA EDUCACIÓN				
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INSERGROUP ISG SAS			
	NIT O CC:	900973970 - 9			
	DIRECCIÓN:	CALLE 74a No. 1w - 60	TEL:	3158310714	
	CIUDAD:	NEIVA			
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO			
	CC:	1075224712			
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADO EN EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6.821 del 03 de octubre de 2022				
CUENTA BANCARIA	No. 45400000758 Banco: BANCO BANCOLOMBIA S.A Tipo de Cuenta: AHORRO				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$ 105.977.984,41 M/CTE				
	VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE				
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo - Especie):	\$				
	Valor en Letras:				
	\$				
	Valor en Letras:				
	\$				
VALOR ADICIONAL	Nº1	\$			
	Nº2	\$			
	Nº3	\$			
VALOR TOTAL	\$ 105.977.984,41 M/CTE				
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUATRO (04) MESES CALENADARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL				



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021
ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Versión: 5 Página 2 de 3

PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1	
	Nº2	
	Nº3	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	10 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN
		REINICIACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	25 DE NOVIEMBRE DE 2022.	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	N/A	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONTRATISTA
	NOMBRE:	ALFONSO MONROY ZUNIGA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	MILENA OLIVEROS CRESPO
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE EDUCACION

2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL 1	25/11/2022	\$ 87.720.441	\$ 105.977.984,41	\$18.257.544
TOTAL		\$ 87.720.441	\$ 105.977.984,41	\$18.257.544

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

[Handwritten signature]



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021
ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Versión: 5 Página 3 de 3

Que la empresa **INSERGROUP ISG SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud y pensión según planillas No. 9441429212 y 9441382768 correspondientes al mes de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2022, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
Planilla octubre No. 9441429212	Salud 12,5%	\$ 60,000
	Pensión 16 %	\$ 240,000
	ARL 0,522%	\$ 7,900
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
Planilla noviembre No. 9441382768	Salud 12,5%	\$ 60,000
	Pensión 16 %	\$ 240,000
	ARL 0,522%	\$ 7,900


CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:

Fecha de elaboración: 25/11/2022
 Quien suscribe: **GIMENA CALDERON SALAZAR**
 Tarjeta Profesional No. 211341-T

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)


1. Acorde con la verificación realizada por el supervisor Alfonso Monroy Zuñiga del contrato No. 1342 de 2022 como consta en el informe de supervisor No. 1 del día 25 de noviembre de 2022, hace constar que el contratista **INSERGROUP ISG SAS**, viene desarrollando sus funciones de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectúan las actividades del objeto contratado.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta No. 01 del 10 de octubre de 2022 al 25 de noviembre de 2022 por el valor DE **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 87.720.441)**.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.
4. El contratista autoriza a la Administración Departamental para que se realice los descuentos a que haya lugar, por concepto de legalización del contrato, impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro asunto tributario. En este caso a que nos concierne el valor a descontar es de \$3.746.200

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: DAC-C055-P1110-F09 Versión: 5 Página 4 de 3



MILENA OLIVEROS CRESPO
 Secretaria de Educación



Alejandra Torres Ninco.
 MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
 Representante Legal
 INSERGROUP ISG SAS


ALFONSO MONROY ZUÑIGA
 Supervisor







insergroup.

50001737019

INSERTGROUP ISG SAS
NIT 900973970-9
CL 74 A 1 W 60 BRR CALAMARY, Neiva, Huila,
Tel: +57 3172674248
contratacionisg@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. E51
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) DEPARTAMENTO DEL HUILA
DIRECCIÓN Carrera 4 con calle 8 esquina, Colombia, Neiva, Huila

TELÉFONO 8671300

NIT 800103913-4

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

25/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)

25/12/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO DE INTERVENTORIA(primer pago parcial (83%) en la ejecución del contrato de Interventoría No. 1342 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADO EN EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA)	Servicio	\$73,714,656	1		\$73,714,656

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaria Educación
Departamental

Fecha: 02 DIC 2022 Hora: 9:34

No Folios:

REVISADO

FIRMA



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-28T04:26:35
Fecha y hora de expedición: 2022-11-28T04:34:13
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
CUFE: e9ea6ed7b004a70c42e36035e1ba4f94702801fbecd1966068d3c9c6a6a1bfd7dfe11f655bd8c1cfc80ab60cd7bd753c
Firma digital: A1HF67RGZnUYig2JYnSZEIz7NDeorPYAa/wbaVbO6vTQOLQ6k+rwio6L0v6PsXb6m8wGON54mal.OIQAUdve2drf.MVAFFySZilBXZ51k3ijMe7
mYi.XuEvm7Hox7r/ob8QISzVZbP1m5gJ7 hL yklwHQNW1YDyJgKc:ElZbp4vaYnZvpPDGpdWu1R6PG2wx7SHxueVOrC.MKQPaSHngXioUtd6NYxZP4QSU1xxvH
H8y36Dg345W+15VLIZJO+5b3xGdfz29j9+wc7MViuzPdlqWgTt2Fbz1AKcZpl4FutX8s6aal5guP2NG+thvSgGkrojiyWFD1KqPGHFPX0g==

Subtotal \$73,714,656
IVA (19.00%) \$14,005,785
Total \$87,720,441

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se copiarán intereses por mora.

Algodora Torres

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764037883962 de 2022-10-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E50 hasta E500 con vigencia