

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA		Código: F-220-05	 SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 5	

FECHA DE INFORME	DÍA	15	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022
-------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.032			FECHA	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ				
INFORME CONTRATISTA No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OCTAVIO GARCIA LIZCANO				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA RENOVACION DE LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVO SIABUC EN SU VERSIÓN NO. 9 E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN NUEVO SERVIDOR.				
PLAZO DEL CONTRATO	30 DÍAS				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC				

Nro.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	<p>1. Migración del software SIABUC9 a servidor instalado en Máquina Virtual con sistema operativo Windows Server 2019, con las siguientes características:</p> <p>Memoria RAM: 96 GB</p> <p>Disco Duro: 9 TB</p> <p>Procesador: Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2.1 GHZ</p> <p>Sistema Operativo: Windows Server 2019 Standard a 64 bits.</p> <p>Las tareas a realizar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación, configuración y parametrización de SOFTWARE SIABUC9 • Migración de SIABUC9 al nuevo servidor • Revisión de cuentas de Administrador y perfil de usuarios en SIABUC 9 • Redireccionamiento de los clientes al nuevo Servidor • Configuración de las copias de seguridad 	<p>Software SIABUC9</p> <p>Actualizado y Migrado Al nuevo Servidor</p> <p>Actividad ejecutada: 18/10/2022</p> <p>Horario 9.00 a.m. – 1.00 p.m</p> <p>previo agendamiento con el Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC</p>	<p>E-mail fechado 17 de octubre, a las instancias de la Alcaldía, oficializando sesión</p> <p>*Sesión remota, via AnyDesk</p> <p>Ver anexo Registros fotograficos No.1</p>

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA		Código: F-220-05	 SIG Sistema de Gestión Integrado
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 5	

FECHA DE INFORME	DÍA	15	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022
-------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		230.20.1.032	FECHA	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ		
INFORME CONTRATISTA No.		1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		OCTAVIO GARCIA LIZCANO		
2	2. ACTUALIZACIÓN DE SIABUC9 Y TODOS LOS MÓDULOS QUE LO INTEGRAN <ul style="list-style-type: none"> • Descarga y ejecución de la última actualización del Módulo de Administrador • Descarga y ejecución de la última actualización de los Módulos de Adquisiciones, Análisis, Préstamos, Consulta e Inventarios. 	Software SIABUC9 Actualizado, tanto en Servidor como en los clientes en todos los módulos Actividad ejecutada: 18/10/2022 Horario 2.00 p.m. – 6.00 p.m. previo agendamiento con el Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC		Canalización vía WhatsApp, de la fecha para el otorgamiento de los accesos remotos Ver anexo, Registros fotograficos No.2
3	3. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN DEL CATALOGO EN LINEA (OPAC PROFESIONAL ACTUALIZADO) Licencia con costo adicional, la cual incluye las siguientes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> •Reservas •Renovaciones •Préstamos históricos, •Multas 	Catálogo Profesional de Consultas en Línea (OPAC) totalmente activo Actividad ejecutada: 24/10/2022 Horario 9.00 a.m. – 6.00 p.m. previo agendamiento con el Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC Se incorporó nueva funcionalidad Novedades Bibliográficas a través de Carrusel de Imágenes		http://enlinea.tulua.gov.co:81/ Ver anexo Registros fotograficos Nos. 3,4,5,6,7 y 8

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA		Código: F-220-05	 SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 3 de 5	

FECHA DE INFORME	DÍA	15	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022
-------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		230.20.1.032	FECHA	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ		
INFORME CONTRATISTA No.		1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		OCTAVIO GARCIA LIZCANO		
4	<p>4. INSTALACIÓN DE NUEVA FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO SIABUC9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE ALERTAS <p>La configuración de este servicio, permite el envío de notificaciones a través de correo electrónico a los usuarios de Biblioteca con préstamos vigentes, multas, reservas, u otros Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA CONTROL DE AUTORIDADES <p>Herramienta catControl (permite uniformización de la entrada de autores, materias, series y temas)</p>	<p>Actividad ejecutada:</p> <p>25/10/2022 y 26/10/2022</p> <p>Horario 2.00 p.m. – 6.00 p.m.</p> <p>previo agendamiento con el Ingeniero José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC</p>		Ver anexo, Registros fotograficos Nos. 9 y 10

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA		Código: F-220-05	 SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 4 de 5	

FECHA DE INFORME	DÍA	15	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022
-------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		230.20.1.032	FECHA	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ		
INFORME CONTRATISTA No.		1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		OCTAVIO GARCIA LIZCANO		
5	<p>5. SOPORTE TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO POR (10) DIEZ HORAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Esquema de copias de seguridad de SIABUC sincronizado con una Drive en la nube (Drive, OneDrive, Dropbox) (*) Entrenamiento al personal del Departamento Administrativo TIC y de Biblioteca sobre nuevas funcionalidades de SIABUC9. Retroalimentación en algunas de las funcionalidades de SIABUC9 como uso del formato Z3950 (Importación de registros), Etiqueta 856 (Biblioteca digital). 	<p>Sesión previamente concertada: 27/10/2022 en el horario de 2.00 p.m - 4.00 p.m. Tema: Funcionalidad del catálogo en línea</p> <p>Se indicó el paso a paso de: a) consultas básicas, avanzadas, disponibilidad de los documentos b) Reservas, renovaciones, histórico de préstamos.</p> <p>II Sesión previamente concertada 02/11/2022 en el horario de 8.00 a.m. - 12.00 a.m. Tema: Importación de Registros con uso del formato Z3950 y uso de las funciones F4, F6 y F7 Asignación y recepción de adquisiciones de forma directa. Con Ejercicios prácticos</p> <p>III Sesión previamente concertada 03/11/2022 en el horario de 8.00 a.m. - 12.00 a.m. Tema: Herramienta ControlCat Funcionalidad que permite uniformizar el control de autoridades, como autores y temas Ejercicios prácticos</p>		<p>Reunión virtual con la aplicación Meet</p> <p>Para cada una de las sesiones, invitación a los participantes: Norman Muñoz, Aurora Osorio quienes son funcionarios de la Biblioteca Pública Municipal y el ingeniero Jose Luis Peña José Luis Peña del Departamento Administrativo TIC</p> <p>Apoyos didácticos entregados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutorial: Ingresar ejemplares Guía rápida de SIABUC9 en pdf.

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA		Código: F-220-05	 SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 5 de 5	


FECHA DE INFORME	DÍA	15	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022
-------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.032	FECHA	3/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400112 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ		
INFORME CONTRATISTA No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OCTAVIO GARCIA LIZCANO		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	VER PLANILLA DE PAGOS
PENSIÓN	VER PLANILLA DE PAGOS
ARL	VER PLANILLA DE PAGOS

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE


OCTAVIO GARCÍA LIZCANO