

 <div>Personería Municipal de Yumbo Defendiendo tus Derechos</div>		CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS					Versión: 02		
							Fecha: Junio 08 de 2020		
		FO-GE-28							
Proceso:		Gestión de Bienes y Tecnología					Periodo: al 23 de junio al 23 de Julio de 2023		
Nombre del Responsable del proceso: Faiber de Jesus Mafla Hernandez		Nº Actividades Mes		9	Avance general	100%	Nombre del Contratista: JULIO POTOSI GUAMPE		
Nº	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	Días	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS	Estado
1	Se realizo diligenciamientos formulario Furat y levantamiento de evidencias para dar cumplimientos al cuestionarion relacionada con Gobierno Digital	1	24-jun	29-jun	29-jun	0	Evaluacion tecnica y financiera para la implementacion de protocolo IPV 6 "1. Digital https://docs.google.com/document/d/160JRWvA3ocD98omy3RZqdLJlyVZqghh8?rtopf=true&usp=drive_fs"s	Se realizo realizo diligenciamiento de formulario de la pregunta 70-134 obierno dilgital y se realizo levantamiento de evidencias para el proceos de Control Interno	Completado
2	1, Determinar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la informacion 2, informacion.se elaaboro y diligencion Probabilidad de Ocurrencia de los riesgos por activo de informacion	2	3-jul	5-jul	5-jul	0	1, FO-GE-31 V1. INFORME el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información 1. Digital https://docs.google.com/document/d/12muTEdfy_3-mn4NpTF1cSz0dKm9y1sbf?rtopf=true&usp=drive_fs 2. Plantilla Probabilidad de Ocurrencia de los riesgos por activo de informacion 2.Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/12ssqJUvjPJQ6ms2P0njB2BniOosQqf7B?rtopf=true&usp=drive_fs	Se realizo infrome relacionado par6a determinar los niveles de madurez sobre los controles de seguridda implementados a los activos de infromacion y se eleaboro y diligencio plantilla de probabilidades de ocurrencia de riesgo de seguridad	Completado
3	Evaluar la efectividad de las herramientas colaborativas con respecto a la reduccion de uso de papel	3	6-jul	7-jul	7-jul	0	FO-GE-31 V1. informe Evaluacion de herramientas colaborativas con respecto a l consumo de papel 1, Digital https://docs.google.com/document/d/15YCci_NhpX7UyLMzgzcrVaRFnRW27dC6?rtopf=true&usp=drive_fs	Se realizo informe de evaluacion sobre la efectividad de la aplicación de herramientas tecnologiacas asociadas a la politica cero papel	Completado

4	Visita proceso de de gestion para levantamiento de informacion relacionado con requerimientos tecnologicos	4	11-jul	13-jul	13-jul	0	Plantilla Requerimientos tecnologicos 2023 x proceso Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/15a2KxEjla2zo-g5zvmg8S9ASdOHl2lYU?rtopf=true&usp=drive_fs	Se realizo reunion con los procesos de planeacion y gestion para determinar la prioridad de los requerimientos tecnologicos de los proceos de gestion	Completado
5	Seguimiento a la ejecución del cronograma e Informesegundo trimestre ejecucion plan de plan de mantenimientos	5	14-jul	15-jul	15-jul	0	FO-GE-31 V1.Informe De Avance II trimestre Cronograma Mantenimiento De Equipos 1, Digital https://docs.google.com/document/d/15mOs81hH5EZzjzVqb8KAU_rieXvRxg__?rtopf=true&usp=drive_fs	Se realizo informe de avance relacionado con el seguimiento al cronograma de mantenimientos de los equipos de computo	Completado
6	se realizo capacitacion en Word intermedio y Herramientas de google	6	18-jul	18-jul	18-jul	0	1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia 1, Digital https://drive.google.com/open?id=15eRf57w46e996xFfg77P3nu_e-7playL&usp=drive_fs	se realizo capacitacion a los contratistas y empleados en temas relacionados con word intermedio y herramientas de google	Completado
7	se realizo actuaizacion de los formato publicados en la plataforma de datos abiertos (esquema de publicaciones, activos de informacion e Indice de información clasificada y reservada)	7	19-jul	23-jul	23-abr	91	Digital https://www.datos.gov.co/browse?q=personeria%20municipal%20de%20yumbo%20&sortBy=relevance	Se realizo actualizacion de los formatos de activos de informacion, indice de informacion clasificada y reservada y esquema de publicaiones	En Proceso
8	se realizo infrorme mes de julio y planilla de seguridad social mes de junio 2023	8	23-jun	23-jul	23-jul	0	1- FO-GH-02(V6) INFORME DE ACTIVIDADES - JUNIO POTOSI GUAMPE - JULIO 2023 Planilla seguridad social Numero 68705729 JUNIO https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NjAh7ZDVUqyU_b6JGN4JUetVFEXujvt?rtopf=true&usp=drive_fs	se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes actividades correpondiente al mes de julio y se presenta planilla de pago del mes de junio	Completado
9	Se asistira a las capacitaciones programadas durante este periodo 1,Foro de sencibilidad clima organizacional el dia 13 de julio de 2023	9	13-jul	13-jul	13-jul	0	1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia Fisico AZ carpeta PIC archivo Talento humano	se realizo aistencia a las capacitaciones programadas para el mes de julio	Completado