



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO No: SER 020 DEL 17 DE MAYO 2023

NOMBRE CONTRATISTA: FUNDACIÓN COLOMBIA SUEÑA S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO REQUERIDOS POR EL ÁREA DE BIENESTAR DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, PARA CONFORMACION Y PREPARACION DE ACITIVDADES Y/O EXPESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 1 MES CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: X NO: _____

5. FECHA DE SUSCIPCIÓN DEL CONTRATO: 17 de mayo de 2023

6. FECHA INICIO: 25 de mayo de 2023

7. FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de junio de 2023

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$12.600.000.00).

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$14.200.000.00).

10. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

12.SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A
Análisis del sector	X		
CDP	X		
Estudios previos	X		
Cotizaciones	X		
Presupuesto	X		
Documentos del Contratista (Rut, Procuraduría, Contraloría)	X		
Contrato o carta de acepción	X		
Registro presupuestal	X		

Calle 27 No. 2 – 26 Palacio de Justicia Piso 7 Conmutador – 7820583 Ext. 114 – 112 Fax
– 7820586 Email: cooradminmont@cendoj.ramajudicial.gov.co



Aprobación de la garantía (pólizas)	X		
Acta de inicio	X		
Acta de liquidación	X		
Acta de cierre		X	
El Contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, salud ocupacional de acuerdo a la naturaleza del contrato	X		
El Contratista cumple con las obligaciones en materia de medio ambiente de acuerdo a la naturaleza del contrato	X		
El proceso fue publicado en el SECOP II	X		
Otros documentos, ¿Cuáles?			

El 17 de noviembre de 2023 se envió al área de contratación los formatos base para liquidar.

13. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

INFORME DE SUPERVISIÓN

Los documentos jurídicos y administrativo para la celebración del contrato se encuentran en la Plataforma SECOP II, en el proceso MC020 DE 2023. El día 29 de mayo se remitió al contratista, vía correo electrónico, las tallas de los integrantes del grupo de danza, para los trajes típicos.

Que el día 31 de mayo de 2023 el grupo de danza remite carta a la Dirección Seccional con el fin de solicitar apoyo lógico para la presentación y participación del grupo en la Parada Folclórica 2023 de la feria de la ganadería. Que el grupo manifiesta que asumiría el costo de la inscripción y banda.

Que el día 1 de junio de 2023 el Director remite carta a esta supervisora para lo pertinente. Ante ello se solicitó al contratista cotización con el fin de adicionar el apoyo logístico para la presentación en la parada folclórica el 15 de junio, lo cual implica coordinador de actividades, vestuario, maquillaje, peinado e hidratación adicional para la presentación extra.

Que ante la cotización allegada se procede a elaborar estudios previos de adición; la adición fue celebrada el 7 de junio de 2023.

El 8 de junio de remitido modelo de maquillaje y peinado al contratista, además se solicitó realizar prueba de maquillaje y peinado. Que la prueba de maquillaje y peinado se realizó en las instalaciones del Palacio de Justicia y se acordó el diseño para las presentaciones. Que se acordó que el día de las presentaciones el maquillaje se realizaría en las instalaciones del proveedor.



Que el 12 de junio fueron entregados los trajes a los integrantes del grupo de danza, el cual era para uso en las 2 presentaciones (presentación final y parada folclórica).

El 13 de junio la suscrita remitió correo electrónico al contratista manifestando “el inconformismo generalizado por el grupo de danza, con respecto a la calidad de la confección de los trajes de baile, toda vez que afirman no tener “tallaje” y “acabados”. Muchos han tenido que ser arreglados en otros centros de confección. “Solicitando las medidas correctivas necesarias”. Ante lo anterior, el contratista indico que asumiría el costo de arreglos necesarios.

Que el grupo de danza realizó la presentación final contratada el 14 de junio de 2023 y el 15 de junio del mismo año se presentó en la parada folclórica organizada por la Feria de la Ganadería.

Durante la ejecución del contrato se contó con coreógrafo para el montaje de la presentación, entrenamiento en las tardes fuera del horario laboral, se entregó vestuario y calzado a todos los participantes y se contó con pendón para la presentación.

Que el 6 de julio de 2023 se requirió al contratista para que efectuará el cargue de documentos en la plataforma SECOP II para tramite la facturación.

El objeto de este contrato se ejecutó a cabalidad, se efectuó 1 pago dividió en dos facturas teniendo en cuenta los rubros de cada CDP.

El contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales; la supervisora diligencio formato de calificación de contratista y formato base de liquidación.

14. CRONOGRAMA DEL CONTRATO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
No.	ACTIVIDAD	MAYO		JUNIO	
		25	25 - 30	1 - 25	25
1	ACTA DE INICIO				
2	DESARROLLO OBJETO CONTRATO				



3	FINALIZACION DEL CONTRATO				
---	---------------------------	--	--	--	--

Con relación a la ejecución del contrato, se puede evidenciar que el avance del contrato está acorde con el cronograma.

15.AVANCE FÍSICO GENERAL

Se evidencia que el contrato fue acorde a lo planificado y tienen un avance 100% correspondiente al total contratado.

16. SANCIONES Y MULTAS

No se generaron sanciones y/o multas para el presente contrato.

17. COMPROMISOS PENDIENTES.

No quedan compromisos pendientes.

18. CONCLUSIONES GENERALES

Dentro de las apreciaciones más relevantes en el presente informe, podemos concluir que el objeto contractual se cumplió a cabalidad, y el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales. Además, el contratista soluciono los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.

1. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	\$14.200.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$14.200.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$14.200.000.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO A LIBERAR	0

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA			
No. Factura	Valor	No. O.P.	Fecha
379	\$12.600.000	235184223	24/07/2023
380	\$1.600.000	235186823	24/07/2023

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Calle 27 No. 2 – 26 Palacio de Justicia Piso 7 Conmutador – 7820583 Ext. 114 – 112 Fax – 7820586 Email: cooradminmont@cendoj.ramajudicial.gov.co



Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 28 días de mes de diciembre de 2023.

NOTA: abajo se anexa registro fotográfico de la actividad.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIANA PETRO BERNAL

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Montería



***Calle 27 No. 2 – 26 Palacio de Justicia Piso 7 Conmutador – 7820583 Ext. 114 – 112 Fax
– 7820586 Email: cooradminmont@cendoj.ramajudicial.gov.co***

