



NRO INT: 144555

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14390 De 03/09/2025 Por 428.628.248,00

FUENTE 94 REGALIAS, ACTA DE RECIBO PARCIAL N1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2469 DEL 2024 SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 , CONTRATISTA TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL COLOMBIA.

ACTA No.: 11001 de 03/09/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL C.C o Nit 900605096

BANCO: COLOMBIA 436003438
BANCO BBVA TIPO CUENTA: AHORROS NRO CUENTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2469 de 29/08/2024 Por 2.041.643.302,00

CDP-SPGR-524-2024 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Veintiocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil 428.628.248,00
Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
RETEIVA	900605096	180	68.436.442,96	15,00	10.265.466,00	149.224.649,00
RETEN. FUENTE POR ICA	900605096	147	360.191.805,04	0,50	1.800.959,00	
EST. PRO-CULTURA 1% - SGR	900605096		360.191.805,04	1,00	3.601.918,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - SGR	900605096		360.191.805,04	2,50	9.004.800,00	
RETEFUENTE	900605096	180	360.191.805,04	6,00	21.611.508,00	
PJ - EST. PRO-UTP 1% - SGR SSF	900605096		1.715.666.640,00	1,00	17.156.666,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SGR SSF	900605096		1.715.666.640,00	2,00	34.313.333,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SGR CSF	900605096		1.715.666.640,00	3,00	51.469.999,00	

NETO A GIRAR 279.403.599,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1407 Fecha. 28/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	2022003660008	2.3.24.02.0600.14	Proyecto mejoramiento de vias terciarias en el municipio de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda OOAR-BPIN 2022003660008	94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	428.628.248,00

Total obligación 428.628.248,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
17050103	Red Terrestre Propia - Sgr	428.628.248,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
24362775	Reteica - Interventoria Mpio Santa R	0,	1.800.959, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	3.601.918, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	9.004.800, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	10.265.466, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	17.156.666, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
24360301	Honorarios Sector Central	0,	21.611.508, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	34.313.333, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA



NRO INT: 144555

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14390 De 03/09/2025 Por 428.628.248,00

FUENTE 94 REGALIAS, ACTA DE RECIBO PARCIAL N1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2469 DEL 2024 SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 , CONTRATISTA TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL COLOMBIA.

ACTA No.: 11001 de 03/09/2025

1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	51.469.999,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
2401020109	Proyectos De Inversión - Bienes - Sg	0,	279.403.599,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11001 FUENTE 94 REGA
Sumas Iguales		428.628.248	428.628.248	



JORGE HERNANDO COTE ANTE
02460922145157-1142279-002045650