



NRO INT: 151456

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21291 De 18/11/2025 Por 180.383.919,00

FUENTE 94 REGALIAS, ACTA DE RECIBO PARCIAL N5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2469 DEL 2024 SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 , CONTRATISTA TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL COLOMBIA.

ACTA No.: 16643 de 18/11/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL C.C o Nit 900605096
BANCO: COLOMBIA 436003438

BANCO BBVA

TIPO CUENTA: AHORROS

NRO CUENTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2469 de 29/08/2024 Por 2.041.643.302,00

CDP-SPGR-524-2024 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Ciento Ochenta Millones Trescientos Ochenta Y Tres Mil Novecientos Diecinueve Pesos M/Cte. 180.383.919,00

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
RETEIVA	900605096	180	28.800.793,79	15,00	4.320.119,00	19.478.454,00
RETEN. FUENTE POR ICA	900605096	147	151.583.125,21	0,50	757.916,00	
EST. PRO-CULTURA 1% - SGR	900605096		151.583.125,21	1,00	1.515.831,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - SGR	900605096		151.583.125,21	2,50	3.789.600,00	
RETEFUENTE	900605096	180	151.583.125,21	6,00	9.094.988,00	

NETO A GIRAR 160.905.465,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1407

Fecha. 28/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	2022003660008	2.3.24.02.0600.14	Proyecto mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda OOAR-BPIN 2022003660008	94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	180.383.919,00

Total obligación 180.383.919,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
17050103	Red Terrestre Propia - Sgr	180.383.919,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16643 FUENTE 94 REGA
24362775	Reteica - Interventoria Mpio Santa R	0,	757.916, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16643 FUENTE 94 REGA
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	1.515.831, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16643 FUENTE 94 REGA
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	3.789.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16643 FUENTE 94 REGA
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	4.320.119, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16643 FUENTE 94 REGA
24360301	Honorarios Sector Central	0,	9.094.988, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16643 FUENTE 94 REGA
2401020109	Proyectos De Inversión - Bienes - Sg	0,	160.905.465, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-16643 FUENTE 94 REGA
Sumas Iguales	180.383.919	180.383.919	



NRO INT: 151456

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21291 De 18/11/2025 Por 180.383.919,00

FUENTE 94 REGALIAS, ACTA DE RECIBO PARCIAL N5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2469 DEL 2024 SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 , CONTRATISTA TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL COLOMBIA.

ACTA No.: 16643 de 18/11/2025



JORGE HERNANDO COTE ANTE

02461000142934-1214146-002181717