



ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 1007 2025

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 07/04/2026

Tipo de documento:	Contrato	Número:	982 2025	Clase:	INTERVENTORIA		
Origen:	CONCURSO DE MERITOS			Fecha Elaboración:	30/12/2025	Fecha Legalización:	05/01/2026
Fecha Terminación:	20/07/2026						
Objeto:	Interventoría para la ejecución de obras de recuperación, rehabilitación y estabilización de infraestructura ecológica y urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigación del riesgo.						

Vr efectivo del contrato:	\$159,937,547.00	Valor Anticipo	\$47,981,264.00
Adiciones en efectivo:	\$0.00		
Contrato + Adiciones:	\$159,937,547.00		
Vr especie del contrato:	\$0.00		
Adiciones en especie:	\$0.00		

Entidad / Contratista	Vr en dinero	Vr en especie
901507519 INGENIERIA S.A.S	\$0.00	\$0.00
Observaciones	Vr total del contrato:	\$159,937,547.00

Identificación	Nombre	CONTRATISTA	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901507519	INGENIERIA S.A.S		N	C

Código Municipio	Nombre	MUNICIPIO(S)
066001	PEREIRA	
066170	DOSQUEBRADAS	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
Programa:	3.320	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS					
Proyecto:	6.3	Gestión de la plataforma ecológica departamental					
Actividad:	1	Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales					
Subactividad:	8	Apoyar la consolidación de áreas de conectividad urbana					
Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	\$110,691,859.00	1368	2431	\$110,691,859.00
Programa:	7.320	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE					
Proyecto:	7.1	Gestión del Riesgo de Desastres					
Actividad:	2	Reducción del riesgo de desastres					
Subactividad:	2	Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d					
Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1354	22/09/2025	\$49,245,688.00	1368	2431	\$49,245,688.00

El 07/04/2026 se reunieron los abajo firmantes con el fin de dar iniciación al objeto acordado en el contrato en referencia.




ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 1007 2025


Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 07/04/2026

Interventor /
Supervisor
10120905


JOSE WILLIAM VELEZ SANTA

Contratista
901507519


INGENIERIA S.A.S

Elaborado por: Jose William Velez Santa
Impreso por: Jose William Velez Santa