



ACTA N. 004 DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO	015 DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P.
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
COOTRATISTA	JOSE AURELIANO ROJAS LADINO
NIT	80137977-0
SUPERVISOR	JENIFER PAOLA RODRIGUEZ JARAMILLO
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PRORROGA No 01 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2026	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	23 DE ENERO DE 2026
FECHA TERMINACION	22 DE ABRIL DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL	\$7.000.000
ADICION No 01 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2026	\$3.000.000
VALOR TOTAL	\$10.000.000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO PACIAL 001 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026	\$3.590.000
VALOR ACTA 003 DE RECIBO FINAL DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026	\$6.410.000
VALOR EJECUTADO	\$10.000.000
SALDO A FAVOR DE EPB	\$0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los cinco (05) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron la gerente general Dra. YUCEDITH GIRALDO GUZMÁN, y la Sra. JENIFER PAOLA RODRIGUEZ JARAMILLO en calidad de Supervisor y JOSE AURELIANO ROJAS LADINO en calidad de contratista, con el fin de realizar acta de liquidación del contrato referenciado.

ASPECTO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$7.000.000
VALOR ADICION No 01 Y PRORROGA N°01 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2026	\$3.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.000.000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO PACIAL 001 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026	\$3.590.000
VALOR ACTA 003 DE RECIBO FINAL DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026	\$6.410.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$10.000.000



**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**

820.001.405-9


RUPS 20251635440163


SALDO A FAVOR DE EPB	\$ 0.00
-----------------------------	----------------


ASPECTO LEGAL:

PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIÓN No 01 Y PRORROGA No 01	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA PARCIAL 001	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE ADICIÓN No 01 Y PRORROGA No 01	22 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	05 DE MAYO DE 2026

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los cinco (05) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).


YUCEDITH GIRALDO GUZMÁN
Gerente general EPB ESP


JOSE AURELIANO ROJAS LADINO
Contratista


JENIFER PAOLA RODRIGUEZ JARAMILLO
Supervisora