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ESTADO DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO 181-2019

Angelica Paola Velasquez Bedoya <angelica.velasquez@gobiernobogota.gov.co>
Vie 17/04/2020 10:25
Para:  Licitaciones Mademuebles <licitaciones@mademueblesdecolombia.com>; Licitaciones Mademuebles
<licitaciones.mademuebles@gmail.com>
CC:  Hugo German Guanumen Pacheco <hugo.guanumen@gobiernobogota.gov.co>
Sra.
GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES
CCV  181-2019

Cordial saludos, 

De acuerdo a la suspensión que se llevo a cabo el día 27 de marzo de 2020, faltando 17 días para la
terminación del contrato de compraventa 181 de 2019, solicitamos que nos informe el estado de la
adquisición de los bienes que hacen parte del contrato, toda vez, que la entrega e estos iniciaba el día 02
de abril del año en curso.

Por lo tanto, se pide un cuadro por items contratado, con el avance porcentual de la adquisición de
dicho bien. 

Esta información de be ser allegada a mas tardar el día Martes 21 de abril de 2020 a las 10:00 A.M. 

Quedo atenta a cualquier inquietud. 

Saludos. 
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