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SEGUNDA MODIFICACION CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN ADICION PRESUPUESTAL AL
CONTRATO No. 007-ARC-CBN4-2021, CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES” Y LA SENORA LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HOTEL COCOPLUM BEACH — AQUA BEACH CLUB - NIT:
21070439-5

Entre los suscritos a saber sefior Capitan de Fragata OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO,
Comandante de la Base Naval ARC “San Andrés”, mayor de edad, domiciliado en San Andrés Isla
D.C, identificado con cédula de ciudadania No. 73.185.544 expedida en Cartagena, actuando en
nombre y representacion del Ministerio de Defensa Nacional - Armada de Colombia - Base Naval
ARC “San Andrés”, debidamente nombrado mediante Resolucion No. 1240 del 21 de noviembre de
2019 y Acta de Posesion No. 001 del 10 enero del 2020 y facultado para asumir las funciones y
competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios destinados a la Armada de
Colombia en virtud de la Resolucion de Delegacion No. 1897 del 29 de junio de 2021 y de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes que rigen la
materia, que en lo sucesivo se denominara EL CONTRATANTE, y la Sefiora LUZ MILENA DIAZ
DEL VALLE propietaria del establecimiento de comercio HOTEL COCOPLUM BEACH - AQUA
BEACH CLUB con NIT: 21070439-5, segun consta en documentos debidamente obrantes en la
oferta, anexos al contrato principal, quien en adelante se denominara, EL CONTRATISTA; de
comun acuerdo deciden celebrar la. SEGUNDA MODIFICACION al Contrato No.
007-ARC-CBN4-2021, suscrito entre las partes de acuerdo con las siguientes
CONSIDERACIONES: 1) Que, los articulos 14 numeral 1 y el articulo 40 de la Ley 80 de 1993,
establecen que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad, pueden
introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren
necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales, entre ellos el concertar la cesion del
mismo, con los requisitos y condiciones que libremente acuerden o que dispongan las Leyes
especiales de aplicacion. 2) Que, el Contrato No. 007-ARC-CBN4-2021, se firmé el 11 de febrero de
2021. 3) Que, el objeto del Contrato No. 007-ARC-CBN4-2021 es CONTRATAR EL SERVICIO
PARA LA ATENCION DE EVENTOS OPERACIONALES Y PROTOCOLARIOS DE LAS
UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Y
EL SENOR COMANDANTE ARMADA DURANTE SU PERMANENCIA EN LA ISLA DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA. 4) Que, el contrato fue suscrito por la suma de SETENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS MCTE ($ 73.495.012),
Excluido IVA e incluidas todas las demas erogaciones que correspondan. 5) Que, el plazo de
ejecucion del contrato esta pactado hasta el 17 de diciembre de 2021. 6) Que, el contrato fue
respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4421 de fecha 12 de enero de
2021 y Certificado de Registro Presupuestal No. 3821 de fecha 15 de febrero 2021. 7) Que,
mediante modificatorio No. 001 de fecha 08 de abril de 2021 se adiciond al valor del contrato la
suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS M/CTE
($10.960.900,00), con cargo al CDP No. 4421 de fecha 12 de enero de 2021, quedando el valor
total del presente contrato por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($84.455.912,00). 8) Que,
mediante Ponencia de fecha 03 de septiembre de 2021, la sefiorita Teniente de Navio LISSETH
DANAE PAZMINO FIGUEROA, en calidad de Gerente de Proyecto y con el aval del Supervisor del
contrato, solicitd la modificacion del contrato en el sentido de efectuar adicion presupuestal al
contrato de acuerdo con las consideraciones expuestas en el documento que se encuentra adjunto
al expediente contractual. 9) Que, en efecto mediante oficio de fecha 24 de agosto del 2021 el
Supervisor del contrato enviod oficio al contratista solicitandole informar si se encontraba de acuerdo
y aprobaba la modificacion, el cual obra anexa al expediente contractual 10) Que, mediante oficio
de fecha 25 de agosto de 2021, el contratista aprobd la segunda modificacion del contrato No.
007-ARC-CBN4-2021. 11) Que, mediante oficio de fecha 24 de agosto del 2021, que se encuentra
adjunto al expediente contractual, el Supervisor del contrato certificé estar de acuerdo con la
modificacion solicitada, considerarla viable, pertinente y necesaria. 12) Que, siendo procedente la
modificacion, las partes intervinientes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: Adicionar al valor total del
contrato la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00) excluidos de
IVA e incluidas las demas erogaciones que correspondan Con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 4421 de fecha 12 de enero de 2021, quedando el valor total del contrato por la
suma de CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($109.455.912,00) excluido IVA e incluidas todas las demas
erogaciones que correspondan. CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LA PRESENTE MODIFICACION: La segunda




modificacion al Contrato No. 007-ARC-CBN4-2021, se perfecciona con la firma y publicacién a
través de la plataforma SECOP Il y para su ejecucion se requiere que el CONTRATISTA modifique
las polizas del presente contrato para ampliar los amparos respectivos proporcionalmente a la
adicion presupuestal aca dispuestas. CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS: Forman parte
integral del presente modificatorio los siguientes documentos: Ponencia de fecha 03 de septiembre
de 2021 suscrita por el Gerente de Proyecto con sus respectivos anexos enlistados en el mismo
documento, concepto del supervisor de fecha 24 de agosto de 2021,
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oficio suscrito por el Supervisor del contrato de fecha 24 de agosto del 2021 y oficio de aceptacion
de la adicién suscrito por el contratista de fecha 25 de agosto del 2021. CLAUSULA CUARTA.
VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones
contractuales el contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, contindan vigentes y su
exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente modificatorio, en San Andrés Isla a los
03 de septiembre de 2021.
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