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INFORME DE SUPERVISION No. 004 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021

| LAPSO del 01 mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 |

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN
DE COMPRA/

007-ARC-CBN4-2021

CONTRATISTA LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE [
CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ATENCION DE EVENTOS
OPERACIONALES Y PROTOCOLARIOS DE LAS UNIDADES QUE

G INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y

PROVIDENCIA Y EL SENOR COMANDANTE ARMADA DURANTE
SU PERMANENCIA EN LA ISLA DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

11 de febrero de 2021

PLAZO DE EJECUCION FINAL

17 de diciembre de 2021
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VALOR INICIAL $ 73.495.012

ADICION (S) $ 10.960.900,00

VALOR TOTAL CONTRATO $ 84.455.912

DESCRIPCION E IDONEIDAD DEL El supervisor es el actual Jefe del Departamento Logistico del
SUPERVISOR

Comando Especifico de San Andrés y Providencia
TF MARTINEZ TORO SERGIO ANTONIO — TK MANUEL HOOKER
KENISHA

SUPERVISOR FINAL o | N/A

SUPERVISOR INICIAL

En la ciudad de San Andrés Isla, a los diez (10) del mes de junio de dos mil veintiuno (2021), en calidad
de Supervisor del CONTRATO No. 007-ARC-CBN4-2021 suscrito con la empresa LUZ MILENA DIAZ DEL
VALLE, representada legalmente por LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE y dando cumplimiento a las
prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1, articulos 4°, 5° 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52° 53° ¢,
56°, Ley 1474 de 2011 2, entre otros los articulos 82°, 83° y 84°, la Resolucion 6302 del 31 de julio de
2014 ¢+ | la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ¢ y la Resolucién No. 4519 del 27 de mayo 2016 ¢ ,
modificada por la Resolucién No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 “EJECUCION’, en el presente
informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito

1 Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, articulos 4° “De los Derechos y Deberes de
las Entidades Estatales”, 5° “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”,11° “De la competencia para dirigir licitaciones o concursosy para
celebrar contratos estatales”, 12° “De la Delegacion para Contratar”, 26° “Del Principio de Responsabilidad”, 50° “De la Responsabilidad de las
Entidades Estatales”, 51° “De la Responsabilidad de los Servidores Publicos”, 52° “De la Responsabilidad de los Contratistas”, 53° “De la
Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores” 1 , 56° “De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la
Contratacion Estatal”.

2 Modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

3 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica, articulos 82° “Responsabilidad de los interventores”, 83° “Supervision e interventoria
contractual” y 84° “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”.

4 Resolucion 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratacion del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades
Ejecutoras.

2 Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Politicas de Contratacion Sector Defensa.

¢ Resolucion No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y
servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la
Resolucién No. 1417 del 08 de marzo de 2018.
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anteriormente, para lo cual se desagregan a continuacion las obligaciones especificas establecidas en el

contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificacion del cumplimiento a
satisfaccion de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ATENCION DE EVENTOS OPERACIONALES Y
PROTOCOLARIOS DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN

ANDRES Y PROVIDENCIA Y EL SENOR COMANDANTE ARMADA DURANTE SU PERMANENCIA
EN LA ISLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS,
SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y

DEMAS.
Indique el tipo de actuacion - .
(modificacion, adicion, MODIFICACION ANEXO VALOR ADICION
reduccion, prorroga, TECNICO-ECONOMICO (Cuando aplique)
suspension, reanudacion, FECHA OBJETO (Cuando aplique).
apalancamiento, reserva
presupuestal y demas) y
numero del documento. ek ssrd i De il S e -
ADICION 09/04/2021 | EFECTUAR ADICION $ 10.960.900
AL PRESENTE
, Bt CONTRATO
3. VALOR DEL CONTRATO:
i VALOR GASTOS
DE
VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO VALOR PAGO NACIONALIZACION VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO (Indicar tipo de INCLUIDO IVA ANTICIPADO O (Si aplica, de lo (Indicar tipo de
moneda) (Indicar tipo de ANTICIPO (SI contrario obviar) moneda)
moneda) APLICA) (Indicar tipo de
moneda)
$ 84.455.912 $ 84.455.912 $ 84.455.912 - - $ 84.455.912
4. GARANTIAS
GARANT_’i/\ UNICA DE CUMPLIMIENTO: No. 2891830-6 DE FECHA 13 de abril de 2021
COMPANIA ASEGURADORA: SURAMERICANA
FECHA DE APROBACION: 13 DE ABRIL DE 2021

INDIQUE FECHA DEL | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL

AMPAROS DOCUMENTO DE | CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL
(Segun aplique contractualments) APLICA NO APLICA | APROBACION DE LA | DOCUMENTO DE APROBI;\CION DE LA
POLIZA POR EL | MODIFICACION DE LA POLIZA POR EL

DELEGATARIO DELEGATARIO.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO X
(verificar la exigencia contractual)

g CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 13 DE ABRIL DE 2021 f
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

(De los bienes o servicios) X 13 DE ABRIL DE 2021
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES X 13 DE ABRIL DE 2021 B T
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
TODO RIESGO X
GARANTIA TECNICA VIGENCIA i

DESDE i TIPO DE CUBRIMIENTO
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5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
CONTRATADO PAGADO
VALOR VALOR
TIPO DE VALOR CHLIGAEO8 ORDEN DE TOTAL PENDIENTE | % EJECUCION
PAGO VIGENCIA (Indicar tiho PAGO (Indicar tipo POR CONTRACTUAL
d fisheda) de moneda) | CANCELAR
No. FECHA | No. | FECHA
PARCIAL 2021 $ 84.455.912 . = 5 ) $39.986.910 | $44.469.002 52.6%
[ INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA [ DESCRIPCION |
[ N/A ] |
[ CESIONES DEL CONTRATO [ DESCRIPCION 2

[ N/A [ ]

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD VIGENCIAS FUTURAS CERTIFICADO DE REGISTRO
, PRESUPUESTAL (Si aplica) PRESUPUESTAL
CONCEPTO|  VIGENCIA VALOR GASTOS | AUTORIZACION | AUTORIZACION VALOR GASTOS
PRESUPUESTAL |, v FECHA| VALOR cDp [NACIONALIZACION MIN HACIENDA |\ o cooone Nol No. Y FECHA|VALOR CRP NACIONALIZACION
(Si aplica, de lo (indicar soporte,
# 4 Valor y fecha)
contrario obviar) | No. valor y fecha)
4321 $ 3821 $ e
CONIRATD 2041 12/01/2021 | 84.455.912 Ly e e 15/02/2021 | 84.455.912 N/A

7. RECEPCION DE SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

OBSERVACIONES

ACTA DE
z o :
PRESUPUESTAL | (Bienes/obras/servicios) deraneds) Noy Noy
O
FECHA VALOR N°y FECHA VALOR FECHA VALOR
001
1 2021 SERVICIOS $21.054322 | F109992% | 931 054 322 - . s
10-03-2021 )
002
2 2021 SERVICIOS $18.932.588 | OP-60383 | $18.932.588
15-04-2021
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8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

Como prueba de recepcion a satisfaccion de los servicios contratados el supervisor de conformidad
con los articulos 83 “Supervision contractual’ y 84 “FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES” de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 7z , que ordena el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se
relaciona la siguiente informacion y soportes:

- En el presente mes no se facturd ningin evento realizado, por lo tanto, continua el mismo
porcentaje de ejecucion al mes anterior.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS aa ANT’.‘;Q:%:%';?,.?:QBSON e
iTEM DENTRO DEL CONTRATO %

: LO REALMENTE EJECUTADO
(Parcial, Total)

(Indicar tipo de moneda
1 $21.054.322 28,6% $21.054.322

2 $18.932.588 52,6% $18.932.588

10. INFORMACION, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL
CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL.:

N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Articulos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50°

de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley
27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE frente a
los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES,
constatando en linea acuerdo obra en certificado adjunto, en los registros en la base de datos del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, tal como lo ordena el articulo 99 “Prohibicion de Ila exigencia de carné o
certificado de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de
2019, encontrando que se encuentra al dia con estas obligaciones.

7l ey 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacion y sancién de actos de

corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica, articulo 84 “FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES”.
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En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el dia 23 de
abril de 2021, suscrito por la sefora representante legal LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE, en el que
certifica que se encuentra al dia en sus pagos a fecha 23 de abril de 2021, asi como en la
planilla/certificaciéon de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aqui relacionado, esta
supervision verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisiéon, de acuerdo con el tratamiento y control de los

riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de seleccion que soporta y hace

parte contentiva del contrato, evidenciandose que existe materializacion de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las

obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO ’FOTOGRAFICO (RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A
SATISFACCION).

N/A

Atentamente,

Figma
TF Martinez ¥6ro Sergio Antonio
C.C. 1047458747 de Cartagena
3205062431
Sergio.martinez@armada.mil.co

‘i\/ ;en\CL\EjQ (1\

TK Manuel Hooker Kenicha
C.C 1.123.637.145
3158837984
Kenicha.manuel@armada.mil.co




