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INFORME DE SUPERVISION
Armenia, Junio de 2021

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestacion de Servicios
No. CO1.PCCNTR.2392413 del 29 de Marzo de 2021.

NUMERO DE CONTRATO: No. CO1.PCCNTR.2392413 del 29/03/2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestacién de servicios para orientar la formacion
profesional integral titulada y/o complementaria en la
modalidad presencial y/o virtual conforme a los
modelos formativos establecidos en el Centro para el
Desarrollo Tecnoldgico de la Construccidn y la Industria,
atendiendo las politicas institucionales y la
normatividad vigente

FECHA DE INICIO: 06/04/2021
FECHA DE TERMINACION: 18/12/2021
PERIODO EJECUTADO: Junio de 2021

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente
para el presente contrato se detalla a continuacion:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $32.266.467
REVERSION
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $25.279.634
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO $3.811.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA $10.797.833
VALOR POR EJECUTAR $21.468.634
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Evaluacion actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente, cumplié satisfactoriamente todas las
actividades inherentes a la ejecucién del objeto contractual establecido.

e Verificacidon del pago al Sistema de Seguridad Social

Se verificd por parte de la Supervisién el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensién
y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 01 y el
31 de Mayo de 2021 encontrandose la siguiente informacion:

Numero de Planilla: 1038201667
Dias de mora: 0
Fecha de Pago: 03/06/2021

Verificacién de Pélizas
Previo cumplimiento de los requisitos se realizo la verificacion de las garantias consagrado en el
articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Novedades presentadas durante el periodo
Durante el periodo evaluado no se presenté ninguna novedad en la ejecucidn del Contrato.

Requerimientos al contratista
Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES

Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se
verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado.
Por lo anterior se procede a iniciar el tramite de Planilla de Pago del mes de Junio.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Iniciar el tramite de Planilla de German Dario Hernandez Torres
Pago del Mes de Junio de 2021 Supervisor contrato 30/06/2021

Cordialmente,

German Dario Hernandez Torres
C.C. 89.006.595
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.2392413 del 29/03/2021.
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