, ALCALDIA DE

NIT 890.102 018~

) BARRANQUILLA

S04 BARRANQUILLA

O 00

S0 Moo

SRTTTRIN AR e

Coédigo: MAGC -F04

Formato de Informe de Gestion del Supervisor

l. Datos generales del

contrato

1. Denominacion del contrato

Informe No.: |02

Contrato No.:

CD-58-2021-2870

Nombre del supervisor:

MARIA FERNANDA LLINAS BERMEJO

2. De |la etapa contractual

Tipo de contrato:

Prestacion de servicios x Obra Consultoria Suministro Otro

Nombre del contratista:

ROSA ANGELICA PEREZ BRUGES

No. de identificacion del contratista:

1065814793

Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL
DESARROLLO DEL PROYECTO PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE RECREACION Y DEPORTE

EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE

Plazo: DE 2021, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION DISPUESTOS EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.

Numero de Certificado de Disponibilidad

Presupuestal (C.D.P): 202101328

NUmero de Registro Presupuestal (R.P.): 202103962

Fecha de inicio del contrato 06/05/2021 Fecha de suspension Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 31/12/2021

(dd-mm-yyyy)

Prorroga No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos

Vigencia

No. de péliza Hasta

(dd-mm-yyyy)

Desde
(dd-mm-yyyy)

Aseguradora

Calidad del servicio:

Cumplimiento:

Anticipo:

Pago anticipado:

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
y equipos suministrados:

Salarios y prestaciones:

Responsabilidad civil extracontractual:

Otros:

Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.

4.  Ejecucién del contrato

Descripcién Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que
aplique): $20.700.000
Adicién No. 1 $
Adicién No. 2 $
Adicién No. 3 $
Valor total del contrato: $20.700.000
Porcentaje del anticipo: | % $
Porcentaje del pago anticipado: | % $
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente $ 5.175.000
cobro):
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor $ 15.525.000
ejecutado del contrato):
Valor a pagar en el presente informe: $ 2.587.500
Nota crédito (-): $
No. factura o cuenta de cobro: 2
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Il. Ejecucién contractual: el informe de ejecucién del contratista junto con los
soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-
58-2021-2870 asi mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual
correspondiente.

Il. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica a través
del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas
pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MARIA FERNANDA LLINAS BERMEJO, quien actla en nombre y representacion del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutd a cabalidad el objeto del contrato
conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la
verificacién el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditacion del
pago de seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranguijila a los 02 dias del mes de JULIO del 2021.

MARIA'FERNANDA LLINAS BERMEJO
C.C.:11.140.820.220
Cargo: Asesor de Despacho
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