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OTRO SI MODIFICATORIO EN TIEMPO Y VALOR No. 01 AL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO CO1.PCCNTR.3233712 DE 2022,
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y AMPARO
HINCAPIE BOLANOS

En la ciudad de Popayan, en fecha 11 de noviembre de 2022, nos reunimos en las
instalaciones del Centro Agropecuario del SENA, los suscritos a saber: por una parte,
ANDRESS COLLAZOS ROBLES, mayor de edad, domiciliado y residente en Popayan-
Cauca, actuando en nombre y representacién del SENA en su calidad de SUBDIRECTOR
DEL CENTRO AGROPECUARIO y representante legal del mismo ostentando la ordenacién
del gasto, debidamente acreditado y autorizado, nhombrado mediante Resoluciéon No. 1-
00628 del 3 de mayo 2021 y del cual tomd posesion con el Acta No. 082 de 12/05/2021,
amparado en las atribuciones y facultades que confieren las normas del Estatuto General
de Contratacion Publica, acorde con el procedimiento y lineamientos establecidos en la Ley
80 de 1993, en la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, en el Decreto 1082 del 2015 y demas
normas reglamentarias, modificatorias y concordantes al respecto, quien para los efectos
de este Otro Si Modificatorio No.01 se denominard& EL CONTRATANTE; y por la otra,
AMPARO HINCAPIE BOLANOS, mayor de edad y vecino de la ciudad de Popayén,
portador(a) de la Cedula de Ciudadania No. 34539609 actuando en su propio nombre y
representacion, quien para los efectos de este Otro Si Modificatorio No. 01 se denominara
EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente Otro Si MODIFICATORIO EN
TIEMPO Y EN VALOR al que le hemos asignado el consecutivo No. 01, contenido en las
siguientes clausulas: 1) Que las partes suscribieron el Contrato de Prestacién de
Servicios No. CO1.PCCNTR. 3233712 DE 2022. 2) Que el valor total del contrato fue
pactado en la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE
($33.300.000) Que tal valor se encontraba imputado presupuestalmente con cargo al
presupuesto general del centro Agropecuario del SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA de la vigencia fiscal ANO 2022, segln constancia o certificacion de
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, expedida por el GRUPO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO INTERCENTROS SENA, la cual se haya como parte integral del expediente
contractual; 4) Que el Contrato tiene un plazo estimado de HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2022 sin exceder la presente vigencia presupuestal 2022. 5) Que se requiere la adicion
para Culminaciéon de formaciones - Apoyo a planeacion vigencia 2023 Programa
complementaria; por ello es necesario ampliar en tiempo y adicionar en valor el contrato
principal. 6) Que ante estas circunstancias tanto el CONTRATISTA como la parte
CONTRATANTE consideran procedente efectuar las modificaciones de rigor, por lo que
manifiestan la aceptacion de la modificacion correspondiente en cuanto a modificar la
“DURACION DEL CONTRATO’ adicionando HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022
calendario al término inicial pactado y la “CUANTIA DEL CONTRATO?”, adicionandola en
UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.776.000) al valor
inicialmente pactado en el contrato principal, por las razones expuestas y garantizando asi
la ejecucion de este, aceptacion que se entiende prestada o aceptada con la suscripcion o
firma del presente Otro Si Modificatorio en tiempo y en valor o con la aceptacion del mismo
a través del sistema transaccional SECOP Il. 7) Que juridicamente esta modificacion no
afecta el equilibrio financiero-contractual de ninguna de las partes. 8) Indemnidad: El
contratista mantendra indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, accién y costos
gue puedan causarse 0 surgir por dafios o lesiones a terceros, ocasionados por el
contratista, durante la ejecucién del objeto y obligaciones del contrato y del presente Otro
Si. Previas las anteriores consideraciones, las partes ACUERDAN: 1) Suscribir el presente
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Otro Si Modificatorio en Tiempo y en Valor No. 01 al Contrato de Prestacién de
Servicios No. CO1.PCCNTR. 3233712 DE 2022, especificado en las consideraciones
anteriores; modificacidon que, para todos los efectos legales, se surtirh en adelante al
contrato principal el PLAZO, el cual quedara para todos los efectos legales, de la siguiente
manera: DURACION DEL CONTRATO: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022. 2)
CUANTIA DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato asciende a la suma de
TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($35.076.000) COP
incluido IVA (de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el
contratista). ContinlGia vigente y surtiendo plenos efectos las demas clausulas del contrato
y demas estipulaciones de los documentos contractuales que no han sido modificados. 3)
Hacen parte integral del presente OTRO SI MODIFICATORIO los documentos
enunciados.4) Para que surta efectos el presente documento modificatorio, el contratista
deberd ampliar en tiempo y valor la garantia inicialmente otorgada, dentro de los tres dias
siguientes a su suscripcion o aceptacion de este en el sistema transaccional SECOP Il y
subirlo a dicha plataforma en el mismo plazo. Dado en el Municipio de Popayan a los 11
dias del mes de noviembre de dos mil veinte y dos (2022)

Por el SENA Contratista
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