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OTRO SI MODIFICATORIO EN TIEMPO Y VALOR No. 01 AL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO  CO1.PCCNTR.3233712 DE 2022, 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y AMPARO 

HINCAPIE BOLAÑOS  

 

En la ciudad de Popayán, en fecha 11 de noviembre de 2022, nos reunimos en las 
instalaciones del Centro Agropecuario del SENA, los suscritos a saber: por una parte, 
ANDRÉSS COLLAZOS ROBLES, mayor de edad, domiciliado y residente en Popayán-
Cauca, actuando en nombre y representación del SENA en su calidad de SUBDIRECTOR 
DEL CENTRO AGROPECUARIO y representante legal del mismo ostentando la ordenación 
del gasto, debidamente acreditado y autorizado, nombrado mediante Resolución No. 1-
00628 del 3 de mayo 2021 y del cual tomó posesión con el Acta No. 082 de 12/05/2021, 
amparado en las atribuciones y facultades que confieren las normas del Estatuto General 
de Contratación Pública, acorde con el procedimiento y lineamientos establecidos en la Ley 
80 de 1993, en la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, en el Decreto 1082 del 2015 y demás 
normas reglamentarias, modificatorias y concordantes al respecto, quien para los efectos 
de este Otro Sí Modificatorio No.01 se denominará EL CONTRATANTE; y por la otra, 
AMPARO HINCAPIE BOLAÑOS, mayor de edad y vecino de la ciudad de Popayán, 
portador(a) de la Cedula de Ciudadanía No. 34539609 actuando en su propio nombre y 
representación, quien para los efectos de este Otro Sí Modificatorio No. 01 se denominará 
EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente Otro Sí MODIFICATORIO EN 
TIEMPO Y EN VALOR al que le hemos asignado el consecutivo No. 01, contenido en las 
siguientes cláusulas: 1) Que las partes suscribieron el Contrato de Prestación de 
Servicios No. CO1.PCCNTR. 3233712 DE 2022. 2) Que el valor total del contrato fue 
pactado en la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS  MIL PESOS MCTE 
($33.300.000) Que tal valor se encontraba imputado presupuestalmente con cargo al 
presupuesto general del centro Agropecuario del SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA de la vigencia fiscal AÑO 2022, según constancia o certificación de 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, expedida por el GRUPO ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO INTERCENTROS SENA, la cual se haya como parte integral del expediente 
contractual; 4) Que el Contrato tiene un plazo estimado de HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 sin exceder la presente vigencia presupuestal 2022. 5) Que se requiere la adición 
para Culminación de formaciones - Apoyo a planeación vigencia 2023 Programa 
complementaria; por ello es necesario ampliar en tiempo y adicionar en valor el contrato 
principal. 6) Que ante estas circunstancias tanto el CONTRATISTA como la parte 
CONTRATANTE consideran procedente efectuar las modificaciones de rigor, por lo que 
manifiestan la aceptación de la modificación correspondiente en cuanto a modificar la 
“DURACIÓN DEL CONTRATO” adicionando HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 
calendario al término inicial pactado y la “CUANTÍA DEL CONTRATO”, adicionándola en 
UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.776.000) al valor 
inicialmente pactado en el contrato principal, por las razones expuestas y garantizando así 
la ejecución de este, aceptación que se entiende prestada o aceptada con la suscripción o 
firma del presente Otro Sí Modificatorio en tiempo y en valor o con la  aceptación del mismo 
a través del sistema transaccional SECOP II. 7) Que jurídicamente esta modificación no 
afecta el equilibrio financiero-contractual de ninguna de las partes. 8) Indemnidad: El 
contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a terceros, ocasionados por el 
contratista, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato y del presente Otro 
Sí. Previas las anteriores consideraciones, las partes ACUERDAN: 1) Suscribir el presente 
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Otro Sí Modificatorio en Tiempo y en Valor No. 01 al Contrato de Prestación de 
Servicios No. CO1.PCCNTR. 3233712 DE 2022, especificado en las consideraciones 
anteriores; modificación que, para todos los efectos legales, se surtirá en adelante al 
contrato principal el PLAZO, el cual quedará para todos los efectos legales, de la siguiente 
manera: DURACIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022. 2)  
CUANTÍA   DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato asciende a la suma de 
TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($35.076.000) COP 
incluido IVA (de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el 
contratista). Continúa vigente y surtiendo plenos efectos las demás cláusulas del contrato 
y demás estipulaciones de los documentos contractuales que no han sido modificados. 3) 
Hacen parte integral del presente OTRO SI MODIFICATORIO los documentos 
enunciados.4) Para que surta efectos el presente documento modificatorio, el contratista 
deberá ampliar en tiempo y valor la garantía inicialmente otorgada, dentro de los tres días 
siguientes a su suscripción o aceptación de este en el sistema transaccional SECOP II y 
subirlo a dicha plataforma en el mismo plazo. Dado en el Municipio de Popayán a los 11 
días del mes de noviembre de dos mil veinte y dos (2022) 

 

 
Por el SENA Contratista 
 
 
 

                                
                                                                         

ANDRÉSS COLLAZOS ROBLES   AMPARO HINCAPIE BOLAÑOS 

 

 
  

Proyectó: María Fernanda Imbachi Dorado  
Cargo: Apoyo Administrativo Centro Agropecuario – Sena Cauca 
Correo: mfimbachi@sena.edu.co 

 
  Revisó: Jennifer Paola Santillana  

Cargo: Apoyo jurídico y administrativo  

  

Vo.Bo. José Alirio Cobo Lemos  

Cargo: supervisor contrato 
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