
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE JUSTIFICACIÒN 

OTROSÍ N° 001 AL CONTRATO DE SUMINISTROSA-SI-006-2022 

CONTRATO No SA-SI-006-2022  FECHA 30/03/2022 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA 

NIT 890 980 096 - 1 

ORDENADOR DEL GASTO 
DELEGADO 

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 

CÉDULA 3 556 449 expedida en San Andrés de Cuerquia 

CONTRATISTA COMERIALIZADORA LOS ALBAÑILES 

NIT 900 727 436 - 3 

REPRESENTANTE LEGAL JOHN JAIRO BALBIN MEDINA 

CÉDULA 15 326 800 de Yarumal 

SUPERVISOR 
DESIGNADO 

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 

CARGO Secretario de Infraestructura Física 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

EDIFICACIONES PUBLICAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN NUEVE (09) MESES. 

VALOR CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) 

RESERVA 

RESERVA FECHA RESERVA VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0182 03/01/2022 $70.000.000 $70.000.000 

CÓDIGO FONDO NOMBRE 

3A.2.3.2.02.02.005.01 01 
Programas de mejoramiento y mantenimiento de 

edificios públicos - ICLD 

3A.2.3.2.02.02.005.19 04 
R.B. 2021 – Mantenimiento de infraestructura 

educativa – SGP Educación. 

RESERVA FECHA RESERVA VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0181 03/01/2022 $50.000.000 $50.000.000 

CÓDIGO FONDO NOMBRE 

3A.2.3.2.02.02.008.07 01 Plan de gestión del riesgo de desastres - ICDE 

3A.2.3.2.02.02.008.13 01 
R.B. 2021 - Plan de gestión del riesgo de desastres - 

ICDE 

3A.2.3.2.02.02.009.08 01 Atención de desastres - ICLD 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON LA 

AMPLIACIÓN 

 

El municipio de Yarumal celebró el 30/03/2022 el Contrato de Suministro SA-SI-006-2022 cuyo objeto 

es “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PUBLICAS 



 
 
 
 
 
 

 

Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DEL RIESGO”. Dicho Contrato de Suministro se 

celebró con la empresa COMERIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S. identificada con 900 727 

436 – 3 y representada legalmente por JOHN JAIRO BALBIN MEDINA e identificado con C.C. 15 

326 800 de Yarumal, por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) y con 

un plazo de ejecución de NUEVE (09) MESES. 

 

Dicho contrato se encuentra dividido en dos sectores:  1. GESTION DEL RIESGO. 2. EDIFICIOS 

PÙBLICOS. 

 

1. GESTION DEL RIESGO: 
En lo que va corrido del año se han presentado eventos de origen natural como movimientos en 
masa, fuertes vientos y creciente de quebradas. 
 
Lo anterior ha generado que las vías se obstruyan parcialmente o completamente, genera daños 
en los puentes (estribos), pérdida de la banca por no tener las obras de drenaje construidas de 
manera acorde o por la creciente de las quebradas, entre otras; viviendas con afectación en su 
cubierta y muros por los derrumbes o los fuertes vientos. 
 
A la fecha se han realizado intervenciones como las que se relacionan a continuación: 

TIPO DE 
ATENCION 

SECTOR DE 
INTERVENCION 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

MATERIAL 
ENTREGADO 

 

ATENCIÓN  
EMERGENCIA VIAL 

SECTOR LAS 
CRUCES, VIA EL 
LLANO 
VIA VEREDA 
YARUMALITO 

ARREGLO DE LA VIA 
 
CONSTRUCCION OBRA 
TRANSVERSAL 

COCHE, PALAS, PICAS, 
BARRA 
 
 
TUBO PVC 10” Y CEMENTO 

ATENCION 
EMERGENCIA 
TRAPICHES 

 VEREDA 
CORCOVADO 

ARREGLO TECHOS 
TRAPICHES POR 
VENDAVAL 

TEJAS DE ZINC 

ATENCION 
EMERGENCIA DE 
ALCANTARILLADO 

BARRIO EL ASILO ARREGLO 
ALCANTARILLADO 

TUBO 8” 

ATENCION 
EMERGENCIA POR 
HURACAN 

CORREGIMIENTO DE 
OCHALI 

ARREGLO TECHOS TEJAS # 10, ZINC, MADERA 

ATENCION 
EMERGENCIA POR 
VENDAVAL 

MINA VIEJA ARREGLO TECHOS Y 
MURO 

CEMENTO, ARENA PEGA, 
ARENA 
REVOQUE,VARILLAS, TEJA # 
10, AMARRES, GANCHOS, 
ADOBES, ALAMBRE 

ATENCION 
EMERGENCIA POR 
VENDAVAL 

VEREDA EL 
HORMIGUERO, 

ARREGLO TECHO CEMENTO, TEJAS # 8, 
ADOBE 



 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE 
ATENCION 

SECTOR DE 
INTERVENCION 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

MATERIAL 
ENTREGADO 

 
FINCA SANTA 
CLARA 

ATENCION EMERCIA 
ACUEDUCTO 
VEREDAL 

VEREDA JOSE 
MARIA CORDOBA 

ACUEDUCTO 
VEREDAL 

MANGUERA 2”, TUBO PVC 
¾, TUBO GALVANIZADO 2”, 
UNIVERSALES, PEGA PVC, 
UNIONES 2”, UNION 
PRESION 3/4 

ATENCION 
EMERGENCIA VIAL 

VEREDA LA BANCA-
CEDEÑO 

ARREGLO DE LA VIA TUBO 16” 

 
El valor inicial presupuestado para atender los diferentes eventos por Gestión del Riegso es de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000),  a la fecha debido a las atenciones que se 
han realizado por este concepto el rubro se encuentra casí agotado. 
 
Por lo anteior y considerando que la gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar 
la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 
incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo 
utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir 
el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias 
de un riesgo particular. El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos 
a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos 
tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las 
organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por los seres 
humanos o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos. 
 
Teniendo en cuenta la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, 
 

• La gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del 
riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

• ARTICULO 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

 
Es por ello y en aras de garantizar entrega oportuna de materiales a las personas afectadas 
según la eventualidad ocurrida en el municipio, y tratando de ser lo más eficaz posible se requiere 
realizar adición de recursos por este concepto. 
 
 

2. EDIFICIOS PUBLICOS 
A la fecha se ha presentado un alto consumo de materiales para el mantenimiento de los edificios 
públicos como lo son educativos, culturales, institucionales tanto del área urbana, como rurales 



 
 
 
 
 
 

 

y centros poblados, en aras de garantizar un buen estado de los edificios y atención de manera 
oportuna para continuar con el servicio que se presta. 
 
A la fecha se han realizado intervenciones como las que se relacionan a continuación: 

TIPO DE 
ATENCION 

SECTOR DE 
INTERVENCION 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

MATERIAL ENTREGADO 
 

REPARACION 
TUBERIA 

CENTRO 
EDUCATIVO RURAL 
SANTA JUANA 

REPARACION  
TUBERIA 

TAPON 4”, UNION DE PVC 4”, 
TEE PVC 4” 

MANTENIMIENTO CLUB HUELLAS DE 
VIDA 

CAMBIO DE 
LAMPARAS 

LAMPARAS, CINTA AISLANTE 

MANTENIMIENTO CASA DE JUSTICIA MANTENIMIENTO PINTURA, LIJA, ESPATULA 

MANTENIMIENTO SECRETARIA DE 
TRANSITO Y TTE 

SEÑALIZACION 
VIAL 

PINTURA TRAFIC, DISOLVENTE, 
ESTOPA, BROCHA 2”, CINTA DE 
ENMASCARAR 1”, PINCEL 

ARREGLO TECHO CASA CAMPESINA ARREGLO CABALLETE, SELLANTE, 
PLAFON, BOMBILLOS, CINTA 
AISLANTE 

ARREGLO CASETAS DEL 
PARQUE 

ARREGLO 
TUBERIA 

CODOS,TEE, 
SEMICODO,REDUCCION, 
CEMENTO, SILLA EN Y 

MANTENIMIENTO ESCUELA ROSENDA 
TORRES 

ARREGLO 
SANITARIO 

MANIJA, CEMENTO BLANCO 

MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL CAMBIO DE 
LAMPARAS 

LAMPARAS, SWICHES, 
BOMBILLOS, CINTA AISLANTE, 
TORNILLOS, BROCA DE MURO 

FERIA 
EMPRESARIAL 

LLANOS DE CUIVA ADECUACION LAMPARAS LED, EXTENCIONES 
ELECTRICAS, SILICONA ALTA 
ATEMPERATURA 

MANTENIMIENTO ESCUELA GALLEGO 
PEREZ 

ARREGLO ACOPLE MACHO, LLAVE DE 
PASO 

 
El valor inicial presupuestado para atender los edificios públicos es de SETENTA MILLONES DE 
PESOS ($ 70.000.000),  a la fecha debido a las atenciones que se han realizado por este 
concepto se cuenta con aproximadamente con QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) 
para continuar la atención de estos espacios. 
 
Por lo anterior y considerando que la administración como ente prestador de servicios 
comunitarios tiene a su cargo la obligación de velar por la protección y mantenimiento adecuado 
y oportuno de los bienes inmuebles que tiene a su cargo, con lo cual está garantizando el 
cumplimiento de las labores que allí se desarrollan y que benefician a toda la comunidad, 
teniendo como uno de sus principales objetivos que cada uno de sus habitantes disfrute de una 
infraestructura en buenas condiciones y que las condiciones habitacionales mejoren 
paulatinamente mediante la inversión pública, logrando con esto mejorar el nivel y calidad de vida 
de toda su población.  
 



 
 
 
 
 
 

 

Es por ello, que se considera que con la disponibilidad inmediata de los materiales es posible dar 
mayor celeridad a las obras de adecuación y/o mantenimiento de los diferentes edificios de uso 
público. 
 
Acorde a lo expuesto anteriormente, se solicita a usted se realice adición de recursos por valor 
de SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 60.000.000) teniendo en cuenta lo siguiente: 
TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000) para Gestión del Riesgo y TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000) para mantenimiento de edificios públicos. 
 

La entidad, en el entendido que debe ejecutar este Contrato de Suministroa cabalidad en 

cumplimiento del Convenio celebrado con Corantioquia, ve viable, sustentado y necesario, la 

proyección del OTROSI requerido por el contratista. 

 

 

2. LA NECESIDAD EXPUESTA: 

La satisfacción de la necesidad expuesta se logra a través de la adición presupuestal del Contrato de 

Suministro SA-SI-006-2022. 

 

 

3. VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN 

Para el presente OTROSI se requiere la adición por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS 

M/L ($ 60.000.000). 

 

 

4. TIEMPO ESTIMADO DE LA PRÒRROGA 

Para el presente OTROSI no se requiere prorrogar el tiempo de ejecución contractual. 

 

 

5. GARANTÍAS 

Corresponderá al contratista ampliar la vigencia de las pólizas estipuladas en la cláusula 15 – Garantía 

Ùnica, del Contrato de Suministro SA-SI-006-2022. 

 

 

6.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

El Contrato y su ampliación se fundamenta en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 

de 2015. 

 

 

7. FACTORES DE SELECCIÓN 

Se aclara que el OTROSI 001 al Contrato de Suministro SA-SI-006-2022 se celebrará con el mismo 

contratista conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015, esto es con la empresa 



 
 
 
 
 
 

 

COMERIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S. identificada con 900 727 436 – 3 y representada 

legalmente por JOHN JAIRO BALBIN MEDINA e identificado con C.C. 15 326 800 de Yarumal. 

 

 

8. RIESGOS PREVISIBLES 

Los mismos del Convenio inicial. 

 

 

 

Para constancia se firma en Yarumal – Antioquia, a los quince (15) días del mes de septiembre de 

2022. 

  

 

 

 

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO  

Secretario de Infraestructura Física 

 

Proyectó: Amado de Jesús Ruiz Chavarría  Revisó: Lucas Edilson Muñoz Moreno Aprobó: Jorge Alberto Cuartas Tamayo 

Cargo: Contratista – Apoyo Contratación Cargo: Secretario de Infraestructura Física Cargo: Contratista – Asesor Contratación. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, 

dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas. 

 

 


