
 

INFORME EJECUTIVO DE GESTION COMPONENTE DE VÍAS 

FORMULACIÓN PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE LA 

TEBAIDA SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

 

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades realizadas en el componente de 

Vías durante el periodo reportado: 

 

• Se continua con la revisión de las vías actuales del municipio, las secciones y estados 

de pavimento. 

• Se presenta en la reunión del 5 de septiembre de 2022, el coordinador del equipo 

presenta el cronograma de los diferentes profesionales y los productos a entregra. 

• El 20 de septiembre se presenta la red vial propuesta para las zonas de expansión y la 

propuesta de localización de los centros logísticos de carga y de pasajeros, Se propone 

que los centros logísticos de pasajeros queden cerca de la vía panamericana, para evitar 

el ingreso de buses y busetas al municipio. El centro logístico de carga se propone en la 

zona industrial y crear una conexión hacia el aeropuerto.  

• En la reunión del 27 de septiembre de 2022, se presenta la vía articuladora perimetral 

con una sección de 22 metros, la cual conecta desde el punto Hawaii hasta el barrio el 

Cántaro. 

• Se continua avanzando en la revisión de secciones y estado del inventario de vías. 
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