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Municipio de Guatapé
10 de Antioquia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION

CcODIGO: ABO-FR-47

VERSION: 03

INFORME DE SUPERVISION

1. COMPONENTE INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

No.

002

Seleccione con una X el tipo de documento: CONTRATO X CONVENIO
7 VALOR
NUMERO DEL CONTRATO CPS 217-2022 FECHA | 25 | Ago 2022 INICIAL $ 9.900.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FOMENTO Y APOYO EN LOS PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA, EN EL AREA DE TEATRO, APOYO
EN LOS PROCESOS DESCENTRALIZADOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
GUATAPE EMPRENDE 2020-2023 EN LA LINEA 2. GUATAPE EMPRENDE POR EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO SOCIAL COMPONENTE 02.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA

bt Lt FREDY ALEXANDER ARCILA HINCAPIE CEDULA 98.512.731
CARGO SUBSECRETARIO DE CULTURA
CONTRATISTA TATIANA RINCON MORALES CEDULA O NIT 1.041.234.917
FECHA ELABORACION DE INFORME| 30 sep | 2022 |PERODODPE| 1 | sep | 2022 [A| 30 | sep | 2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL

CONTRATO
FECHA REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80): No. | 1487 PRESUPUESTAL 25 Ago 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DEL .

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) 25 Ago (2022 CONTRATO 15 Dic 2022

DURACION DEL CONTRATO 5 MESES Mo eSS Gul NDARGR A e 84 DIiAS

TOTALES DE EJECUCION CONTRATO

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRORROGAS

—

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

|

TIEMPO DIAS CALENDARIO

DURACION TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRORROGA

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
DE ACUERDO CON LA PRORROGA
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A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

: 5 No. REGISTRO AN
CONTRATO ADICIONAL NUMERO PRESUPUESTAL VALOR DE LA ADICION
1 $ -
2 $ .
VALOR TOTAL ADICIONES $ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO
(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial mas las adiciones) $ 9.900.000,00

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO

ACTA DE SUSPENSION N°

TIEMPO ( N°de dias de suspensién )

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULO ANTICIPOS

NO

El interventor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo

Plan de inversion del anticipo / Modificacion al plan de inversion No. Folios
Formato control de seguimiento anticipo* No. Folios
Conciliaciéon bancaria No. Folios

Extractos bancarios No. Folios

Certificacién bancaria sobre rendimientos financieros No. Folios

VALOR DEL CONTRATO

3. COMPONENTE INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

$

9.900.000

VALOR COFINANCIACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

9.900.000

VALOR TOTAL ADICION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

9.900.000

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

VALOR DEL ACTA No. 1
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

$
$
$
$
$
$

1.683.000

VALOR DEL ACTA No. 2
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

$

2.178.000

VALOR DEL ACTA No. 3
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 4
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 5
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 6
(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

Inserte filas en caso de ser necesario

VALOR TOTAL EJECUTADO

3.861.000
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VALOR FALTANTE POR EJECUTAR $ 6.039.000

COSTOS Y GASTOS

(Relacién de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecucion del contrato)

ENTIDAD
TIPO DE CUENTA AHORROS 33417847931 BANCARIA BANCOLOMBIA
EL CONTRATO O CONVENIO GENERQ RENDIMIENTOS ’ ‘ NO
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS FECHA INICIO FECHA CORTE
VALOR DE $ FECHA DE CONSIGNACION ANEXA NO
RENDIMIENTOS i DE RENDIMIENTOS RECIBO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El interventor verificd el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas S|
de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

N° Planilla
1736528907

Se reviso certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de y segun el cual,
ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de
Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensacién Familiar, encontrandose a paz 'y
salvo por estos conceptos a la fecha de presentacion de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)

El interventor verificd que el contratista se encuentra en estado ACTIVO en la base de datos Unica de afiliados BDUA

del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el SI
sistema ADRES ( antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)

El interventor verificé el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la péliza de anticipo,
Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

Las Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revis6 y confirmé la
suscripcion de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra
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POLIZAS

VIGENCIA DEL
DD/MM/AAAA

VIGENCIA AL

DD/MM/AAAA Wl

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Pago anticipado

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal

Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales

Estabilidad y calidad de la obra

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

Calidad del servicio

Provision de repuestos y accesorios

Péliza Responsabilidad Extracontractual

Otros

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecucion
Financiera.

39%

Descripcion de la ejecucién actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENO DE LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL CONTRATO SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES
ACCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR.

No

ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO

ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

ApoyarTa actlualzacion ger arlve academico, NVENTarios y 1a base de-
datos de los estudiantes que conforman los grupos formativos de la
escuela de teatro, complementando con la entrega fisica de las
planillas, en lo requerido:

- PDS-FR-50 (Autorizacion de Uso de imagen)

- PDS-ER-05 (Inscrincidn en nroaramas de desarrollo social) Sealin el

La contratista apoyo la actualizacién del drive academico,
actualizacién de inventarios y la base de datos de la escuela
de teatro

Dirigir y coordinar los procesos teatrales.

[a contratista coordino los procesos teatrales del centro de
formacion artistica, teniendo como objetivo primario la
realizacion de las clases planteadas en los grupos de
iniciacion al teatro 1, proyeccion teatral infantil, laboratorio
juvenil y adultos (grupo anfora) vy taller de vestuario.

Crear y Fortalecer los grupos de proyeccion del Centro de Formacion
Artistica de Guatapé.

La contratista fortalecio los grupos de proyeccion del centro
de formacién artistica, utilizando estrategias de convocatoria
a traves de la radio y la coordinacion de la agenda cultural.
Asi mismo con la participacion del recorrido historico
patrimonial y una presentacion artistica en casa encuentro

Realizar actividades artisticas de fortalecimiento e intercambio regional

La contratista realizé las actividades artisticas necesarias
para el fortalecimiento y el intercambio regional, tales como. -
las reuniones y los contactos para la circulacion del grupo de
proyeccion anfora teatro en el municipio de caldas Ant.

Apoyo y fortalecimiento de los productos artisticos pertenecientes a las
instituciones educativas del municipio.

La contratista apoyo la realizacién de productos artisticos en
las istituciones educativas de el municipio, como la
presentacidn de la obra controversia en los colores en la |.E
Nuestra sefiora del pilar. en la sede primaria
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Participar y/o apoyar la realizacion de las reuniones y actividades
convocadas por la Administracion Municipal, o su dependencia,
cumpliendo de manera efectiva los objetivos propuestos por el area 'y
los procesos que intervienen a razén de su objeto contractual.

La contratista participé en las reuniones y actividades citadas
por la dependencia de cultura y desarrollo social

Realizar las acciones necesarias para mantener en correcto
estado y funcionamiento los espacios asignados para el
desarrollo de las actividades.

La contratista realizd las acciones necesarias para mantener
en correcto estado y buen fuencionamiento el salén de teatro

. Desarrollar acciones de comunicacion institucional para la
socializacion, promocién, difusién, posicionamiento y fortalecimiento de
la Administracion Municipal

La contratista realizd acciones de comunicacion institucional
por medio de sus redes sociales, garantizando que la
informacion de la administracion sea conocida por la

8 o
poblacion en general.
Las demas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual La contratista cumplié con lo demas requerido por el objeto
contractual, como la presentacién en la celebracién en los
9 200 afios de la parroquia y en el foro por la paz que se realiz6

en el municipio

¢ SE HARAN EFECTIVAS POLIZAS/MULTAS?

NO

¢ POR QUE? |

No

PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA
EJECUCION DEL CONTRATO

'CAUSAS

ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO

Una vez revisados los documentos arriba senalados las partes acuerdan la liquidacion del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato: $ 9.900.000
Valor Adiciones (si las hubiere):
Valor Definitivo del Contrato: $ 9.900.000
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: $9.900.000

El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:

$0
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En virtud del analisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes
de comun acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro.

renunciando a cualquier

reclamacion posterior.

5.4. OBSERVACIONES
1
et e o TR L

6. ANEXOS
1 |Informe de ejecucién presentado por: TATIANA RINCON MORALES X
2 |Cuenta de Cobro o Factura Numero 2 X
Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y X

Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.

Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)

Soporte de Entrada al AlImacén (cuando Aplique)

NOMBRE DEL CONTRATISTA

(Solo aplica para prestacion de servicios)

TAJIANA RINCON MORALES

NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA
SUPERVISION
FREDY ALEXANDER ARCILA HINCAPIE

Farmmfw/yé/

Firma: C. o4 (\()—”‘ i CM\ - M&

Cédula No. 1.041.234.917 Cédula No. I\ 98.512.731
NOMBRE DEL CONTRATANTE
(Sélo se firma para liquidar el Contrato)
JOHN JAIRO GIRALDO GARCES
Firma:
CédulaNo. | 98.512.212
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ADRLS

MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Informacién de Afiliados en la Base de Datos Unica de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Informacion Basica del Afiliado :

COLUMNAS DATOS
TIPO DE a5
IDENTIFICACION
NUMERO DE
IDENTIFICACION 1041234817
NOMBRES TATIANA
APELLIDOS RINCON MORALES
FECHA DE NACIMIENTO o o o
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO PENOL
Datos de afiliacion :
ESTADO ENTIDAD REGIMEN FECHA DE FECHA DE TIPO DE AFILIADO
AFILIACION FINALIZACION DE
EFECTIVA AFILIACION
ALIANZA
MEDELLIN
ACTIVO ’E";TS'(%QAUQA CONTRIBUTIVO | 08/03/2012 | 31/12/2999 | COTIZANTE
"SAVIA SALUD
EPS" -CM
Fecnade | cumanzz | Estnse | rsztssroane

La informacion registrada en esta pagina es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolucién 4622 de
2016.

Respecto a las fechas de afiliacion contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliacion Efectiva hace referencia a la
fecha en la cual inicia la afiliacion para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el
Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalizacion de Afiliacién, establece
el término de la afiliacion a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se
aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la informacién reportada a la Base de Datos Unica de Afiliados — BDUA, junto con el
reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de informacion; en este caso de
las EPS, EOCy EPS-S.

Esta informacién se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al
marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestacion de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la informacién publicada en ésta pagina, por favor remitase a la EPS en la cual se
encuentre afiliado y solicite la correccion de la informacién inconsistente sobre su afiliacién. Una vez realizada esta actividad, la
EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.
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