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Código Dependencia- 
 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda 

usarlos con fines exclusivamente misionales.  
 

Acta de finalización del contrato 110-CNT2209-140 
 

Código dependencia- 
 
Fecha- (de radicación) 

 
Fecha de reunión Hora de reunión Lugar de reunión 

2023-04-15 4:30PM Corantioquia 

 
Asistentes 

 
Nombres y Apellidos Dependencia Firma 

Gonzalo Antonio Figueredo 
Rodriguez 

Subdirección de gestión 
ambiental 

 

Julián Esteban Echavarria 
Zuluaga 

Ambiente Solar S.A.S  

 
Clase Contratista Objeto 

Contrato de suministro Ambiente Solar S.A.S “Compra y puesta en 
operación en situ 
sistemas de energía 
solar fotovoltaica 
sostenible, para la 
mitigación del cambio 
climático a través del uso 
de energías renovables 
en la jurisdicción de 
Corantioquia” 

 
Orden del día 
 
1- Informe final de ejecución 
2- Compromisos 
 
Desarrollo: 
 

 110-ACT2305-2144

mcano
Sello



 
 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) 

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, CONVENIO O MÍNIMA CUANTÍA 

CÓDIGO: F-PGC-75 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 2 DE 9 

 

Código Dependencia- 
 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 
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El día 21 de septiembre de 2022, se suscribió el contrato N° 110-CNT2209-140 entre 
la CORPORACIÓN y AMBIENTE SOLAR S.A.S, con el objeto de “Compra y puesta 
en operación en situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la 
mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la 
jurisdicción de Corantioquia”. 2) Que el plazo inicial de dicho contrato es de cuatro 
(04) meses, sin exceder del 31 de diciembre de 2022, contados a partir de la fecha 
acordada en el acta de inicio. 3)Que la fecha de inicio del contrato según acta radicada 
bajo consecutivo110-ACT2209-5105 corresponde al día 30 de septiembre de 2022. 
4) Que el valor del contrato se pactó por la suma de TRECIENTOS SETENTA Y 
DOSMILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNPESOS 
M/L ($372.418.601) IVA incluido. 5) Que de acuerdo con el informe N°01 de ejecución 
del 25 de noviembre de 2022 con radicado 110-IT2211-16079,el contrato se 
encuentra en un TREINTA por ciento (30.00%) de avance de ejecución.) 6) Que el 
otrosí No.1 con fecha del 22 de diciembre de 2022,adiciono la suma de SETENTA Y 
UN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($71.699.666) incluidos IVA, quedando un valor total del CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATROMILLONES CIENTO DIECHIOCHO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS ($$444.118.281) IVA incluido. Las actividades pactadas son 
las siguientes:  

 
 42 estaciones autónomas y 14 luminarias.  
 
Adicionalmente, se modificó la cláusula tercera del plazo, adicionando 2.5 meses 
más.  
Claridad de fechas:  
 

• • Fecha de inicio: 30 de septiembre de 2022  

• • Fecha de terminación:14 de abril del 2023  

• • Fecha de prorroga: 27 de enero del 2023 y terminación actual: 14 de abril 
del 2023  

• • Fecha del periodo de reporte de actividades: 23 de marzo del 2023  
 

A continuación, se relaciona el cumplimiento de las actividades y obligaciones 
desarrolladas por las partes  

ALCANCE 1. Compra y puesta en operación in situ de estaciones autónomas de 
iluminación y carga de dispositivos móviles. 

A la fecha se presenta un avance de ejecución física del 100%. 
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Código Dependencia- 
 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 
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ALCANCE 2. Compra y puesta en operación in situ de alumbrados Autosuficiente 
30W con poste. 

A la fecha se presenta un avance de ejecución física del 100% 

Para los dos alcances esta pendiente que el contratista envíe el soporte de las 
acotaciones solicitadas en cada visita realizada por parte del equipo supervisor 
del contrato. 
 

1. Ejecutar cada una de las actividades señaladas en las especificaciones técnicas, de conformidad 
con las indicaciones detalladas para cada una.  

De acuerdo con lo descrito en el alcance 1 y alcance 2 del documento “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO”, Ambiente Solar ha ejecutado todas las actividades 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas exigidas para cada alcance. sin embargo, queda 
pendiente verificar la correcta instalación de la estación en el municipio de Nechi y verificación de 
las acotaciones realizadas en cada una de las instalaciones realizadas  

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

2. Cuando se requiera acompañar o apoyar procesos que incorporen asuntos de participación, 
educación ambiental y/o diversidad cultural, el contratista deberá garantizar la aplicación de la 
estrategia para la gestión de la cultura y la educación ambiental "Territorio como zona de vida" y 
otros documentos línea, proporcionados por la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental. 
  

El contratista ha dado el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

3. El contratista deberá tener en cuenta la resolución Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio 
de 2020, modificada por la Resolución 040-RES2008-4906 del 31 de agosto de 2020, por medio del 
cual se adopta la Política Corporativa de Inclusión Social de CORANTIOQUIA para la vigencia del 
Plan de Acción 2020-2023.  
El contratista ha dado el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

4. Contar con los medios necesarios para garantizar la adecuada disposición final de los residuos 
que se generen en el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, a través de gestores autorizados o con los programas pos consumo disponibles 
en el medio. Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para 
ello. (cuando aplique)  

El contratista ha dado el debido cumplimiento 
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

5. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades 
propias del objeto contractual y de los productos objeto del contrato. Cuando aplique se deberá 
utilizar el formato GU-GC-04 Orientaciones para la presentación de informes parciales, final y de 
sistematización para Conveniantes y Contratistas.  

El contratista bajo el radicado 180-COE2211-41026 remite el informe número 1 de avance 
El contratista bajo el radicado 180-COE2302-8140 del 24 de febrero de 2023 presentó el segundo 
informe de ejecución del contrato 
El contratista bajo el radicado 180-COE2303-13295 del 28 de marzo de 2023 presentó el tercer 
informe de ejecución del contrato. 
pendiente el envío del ultimo informe  

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 

6. Responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la documentación e información 
que le suministre la Corporación para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato 
o de la que se genere producto del mismo. El contratista dará cumplimiento a la Política de 
protección de datos personales implementada en la Corporación mediante resolución 040-
RES1904-1730, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no podrá hacer uso de ella para 
fines diferentes al objeto de este contrato.   
El contratista ha dado el debido cumplimiento. 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

7. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea suministrada tanto por 
parte de Corantioquia como de cualquier entidad, que en virtud del presente contrato deba 
contactar.   
El contratista ha dado el debido cumplimiento. 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

8. Constituir la garantía única de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y 
mantenerla vigente incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la 
ejecución. Este requisito es indispensable para la suscripción del acta de inicio, así como para la 
suscripción del acta de liquidación.  

El contratista mediante el radicado 180-COE2209-33696 remite póliza de cumplimiento número 
14-44-101163301 y 4-40-101048902. 
El contratista mediante radicado 180-COE2302-8675 para análisis del área jurídica. La cual 
mediante acta de aprobación de garantía aprueba las mismas. Pendiente subir al secopII 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

9. Dar cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de 
seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia.   
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Código Dependencia- 
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El contratista ha dado el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

10. Garantizar la logística requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del 
presente Contrato.   
El contratista dio el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

11. Atender y asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor.  
El contratista dio el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

12. Disponer de la imagen institucional de Corantioquia en la publicidad de las actividades objeto 
del presente contrato, al igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o cualquier otro 
espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato. Así mismo, El Plan de Medios y 
Comunicacional tendrá un especial énfasis y contenido para difusión digital a través de redes 
sociales, páginas web y radio, además de las piezas comunicativas en medio físico que sean 
distribuidas.   
El contratista dio el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

13. Cuando el componente de Educación y Comunicaciones requiera desarrollar una estrategia del 
plan de medios, se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Imagen Corporativo de 
Corantioquia y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina Asesora de Comunicaciones en 
todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen 
institucional, para la emisión de programas radiales y/o la elaboración de piezas comunicacionales.  
El contratista dio el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

14. Dar cumplimiento y verificar que se adopte y mantengan las disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores, 
trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 
trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 
2019.   
El contratista  remite información la cual esta sujeta a verificación del área SST de Corantioquia 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 
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15. Impuestos, tasas y contribuciones. estarán a cargo del ejecutor todos los impuestos, 
gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales. El contratista deberá presentar la factura en 
cumplimento de lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto Tributario; además, para efectos de 
liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el contratista deberá allegar la factura en forma 
detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la 
respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad.   
Se realizará cuando realice la respectiva liquidación del contrato 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

16. El contratista presentará factura electrónica de venta validada previamente por la DIAN, cuando 
se encuentre obligado a ello, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, 
la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o modifiquen. De 
igual manera, la factura será concordante con los precios ofrecidos en la propuesta durante la 
vigencia del contrato.  
Mediante el radicado 190-COE2211-41211 del 25 de noviembre de 2022 presentó factura por 
valor de 117,918.625,58 pesos. 
Mediante el radicado 190-COE2303-991  del 06 de marzo de 2023 presentó factura por valor de 
163,099,828 pesos.   
ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 

17. El contratista deberá entregar en la liquidación del contrato, un archivo en formato Shape, 
donde georreferencie la ejecución de las actividades: acción y valor.   
No aplica 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

18. Acreditar el pago de los aportes de las personas contratadas para la ejecución del contrato a los 
sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificación suscrita 
por el representante legal, la cual se presentará con cada pago, en cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la Ley 789 del 2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes.   

El contratista bajo el radicado 180-COE2211-41027 realizo el aporte de los parafiscales  
El contratista mediante el radicado 180-COE2302-8140 realizo el aporte de los parafiscales del mes 
de febrero de 2023 
El contratista mediante el radicado 180-COE2303-9871 realizo el aporte de los parafiscales del mes 
de marzo de 2023 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 
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19. El contratista deberá sembrar un árbol (superior a 35 cm de alto) de especies nativas, esto por 
cada millón de pesos ejecutado dentro del presupuesto del contrato de conformidad con el 
protocolo establecido por la corporación para el efecto, el cual se encuentra debidamente 
publicado en la página web corporativa https://www.corantioquia.gov.co/red-bio/ . Así mismo 
deberá ingresar la información de las siembras realizadas al aplicativo 
sembraton.corantioquia.gov.co. El contratista debe considerar las labores para la siembra, las 
cuales permiten mejorar o mantener las condiciones que posibiliten un posterior desarrollo y 
crecimiento de las plantas y dependen de las condiciones del terreno. Las especies se deben plantar 
en el primer período de ejecución de tal manera que se logre el mantenimiento durante la ejecución 
del contrato y reportar dicho mantenimiento en sembraton.corantioquia.gov.co. Lo anterior en 
cumplimiento a las metas de las estrategias BIO+ y Sembratón.   
Para esta obligación ambiente solar tiene proyectado realizar la siembra de los árboles el 22 de abril 
del 2023, en la actualidad se está estudiando la posibilidad de la zona de siembra donde se 
encuentra, santa elena, san pedro de los milagros, entre otros.  

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 

20. El contratista deberá entregar las certificaciones de calidad y garantía de cada uno de los 
equipos.  

El contratista mediante el radicado 180-COE2302-8140 entrego soportes de esta obligación, está 
sujeto al aval del área jurídica de Corantioquia. 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

21. El sistema deberá cumplir con lo establecido en la norma RETIE debidamente certificada  

El contratista debe remitir informe con las correcciones solicitadas en las estaciones donde se 
realizo el tipo de observación. 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 

22. Suministrar las piezas originales, necesarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema, 
las cuales serán cotejadas y avaladas por el supervisor del contrato para su visto bueno y 
autorización. El contratista deberá suministrar una garantía mínima de mínimo 10 años en el 
sistema solar fotovoltaico, mínimo 10 años para los inversores y de mínimo 10 años con un 91% de 
la potencia de salida mínima y de 10 años al 80% de la potencia de salida mínima de los paneles 
solares, las baterías con una garantía de 5 años y 2 años en el árbol, así como una garantía para los 
mantenimientos oportunos de 1 año.   

El contratista mediante el radicado 180-COE2302-8140 entrego soportes de esta obligación, está 
sujeto al aval del área jurídica de Corantioquia.  

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 
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23. Proporcionar información técnica, brindar acompañamiento técnico durante las diferentes 
fases del proceso constructivo para facilitar las labores comunicacionales, que permitan el manejo 
eficiente de las tecnologías y aporten a generar capacidad local para relacionar la tecnología con 
oportunidades de desarrollo económico local sostenible en los territorios.  
El contratista dio el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

 24. Apoyar el desarrollo del componente de comunicaciones del contrato con la entrega oportuna 
de insumos informativos (cronogramas, agendas, planes de trabajo, avances, fotografías, entre 
otros), según los requerimientos de la supervisión de Corantioquia.  
El contratista dio el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

25. Con el componente educativo de la corporación, se debe hacer un encuentro formativo, para 
socializar el sistema instalado, funcionalidad y mecanismos para generar apropiación comunitaria.   
El contratista dio el debido cumplimiento 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

26. Efectuar la liquidación conjunta del contrato dentro del término de ley y de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia.  
se empezará una vez se firme el acta de finalización del contrato 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE 

 
 
Obligaciones del contratista: 
 

1- Presentar ultimo informe de avance 
2- Presentar el tiket de la sembraton realizada 
3- Demás según la tabla anterior 
4- Presentar factura e informe para el ultimo desembolso del contrato 
5- Liquidar el contrato 

 
Obligaciones de la corporación: 

1. Verificar la información remitida por el contratista 
2. Realizar el ultimo desembolso 
3. Liquidar el contrato 

 
Siendo las 5:30 se da por terminada la reunión. 
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Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez 
Supervisor Contrato 

 Julián Esteban Echavarria Zuluaga 
Contratista 

Elaboró: Gonzalo Antonio Figueredo 
Revisó:  Julián Echavarría Zuluaga 

 
Fecha de elaboración: 2023-04-15 

 110-ACT2305-2144

mcano
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