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J
Clase Contratista Objeto
Contrato de suministro Ambiente Solar S.A.S | “Compra y puesta en

operacién en situ
sistemas de energia
solar fotovoltaica
sostenible, para la
mitigacién del cambio
climatico a través del uso
de energias renovables
en la jurisdiccion de
Corantioquia”

Orden del dia

1- Informe final de ejecucion
2- Compromisos

Desarrollo:

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
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El dia 21 de septiembre de 2022, se suscribio el contrato N° 110-CNT2209-140 entre
la CORPORACION y AMBIENTE SOLAR S.A.S, con el objeto de “Compra y puesta
en operacion en situ sistemas de energia solar fotovoltaica sostenible, para la
mitigacion del cambio climatico a través del uso de energias renovables en la
jurisdiccion de Corantioquia”. 2) Que el plazo inicial de dicho contrato es de cuatro
(04) meses, sin exceder del 31 de diciembre de 2022, contados a partir de la fecha
acordada en el acta de inicio. 3)Que la fecha de inicio del contrato segun acta radicada
bajo consecutivol110-ACT2209-5105 corresponde al dia 30 de septiembre de 2022.
4) Que el valor del contrato se pacté por la suma de TRECIENTOS SETENTA Y
DOSMILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNPESOS
M/L ($372.418.601) IVA incluido. 5) Que de acuerdo con el informe N°01 de ejecucion
del 25 de noviembre de 2022 con radicado 110-IT2211-16079,el contrato se
encuentra en un TREINTA por ciento (30.00%) de avance de ejecucion.) 6) Que el
otrosi No.1 con fecha del 22 de diciembre de 2022,adiciono la suma de SETENTA Y
UN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($71.699.666) incluidos IVA, quedando un valor total del CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATROMILLONES CIENTO DIECHIOCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA'Y UN PESOS ($$444.118.281) IVA incluido. Las actividades pactadas son
las siguientes:

42 estaciones autbnomas y 14 luminarias.

Adicionalmente, se modificé la clausula tercera del plazo, adicionando 2.5 meses
mas.
Claridad de fechas:

* + Fecha de inicio: 30 de septiembre de 2022
» « Fecha de terminacion:14 de abril del 2023

* + Fecha de prorroga: 27 de enero del 2023 y terminacién actual: 14 de abril
del 2023

» + Fecha del periodo de reporte de actividades: 23 de marzo del 2023

A continuacién, se relaciona el cumplimiento de las actividades y obligaciones
desarrolladas por las partes

ALCANCE 1. Compra y puesta en operacion in situ de estaciones autbnomas de
iluminacion y carga de dispositivos moviles.

A la fecha se presenta un avance de ejecucion fisica del 100%.

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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ALCANCE 2. Compra y puesta en operacion in situ de alumbrados Autosuficiente
30W con poste.

A la fecha se presenta un avance de ejecucion fisica del 100%

Para los dos alcances esta pendiente que el contratista envie el soporte de las
acotaciones solicitadas en cada visita realizada por parte del equipo supervisor
del contrato.

1. Ejecutar cada una de las actividades sefialadas en las especificaciones técnicas, de conformidad
con las indicaciones detalladas para cada una.

De acuerdo con lo descrito en el alcance 1y alcance 2 del documento “ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO”, Ambiente Solar ha ejecutado todas las actividades
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas exigidas para cada alcance. sin embargo, queda
pendiente verificar la correcta instalacién de la estacién en el municipio de Nechi y verificacién de
las acotaciones realizadas en cada una de las instalaciones realizadas

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

2. Cuando se requiera acompafiar o apoyar procesos que incorporen asuntos de participacion,
educacion ambiental y/o diversidad cultural, el contratista deberd garantizar la aplicacion de la
estrategia para la gestién de la cultura y la educacion ambiental "Territorio como zona de vida" y
otros documentos linea, proporcionados por la Subdireccién de Participacion y Cultura Ambiental.

El contratista ha dado el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

3. El contratista debera tener en cuenta la resolucion Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio
de 2020, modificada por la Resolucién 040-RES2008-4906 del 31 de agosto de 2020, por medio del
cual se adopta la Politica Corporativa de Inclusién Social de CORANTIOQUIA para la vigencia del
Plan de Accién 2020-2023.

El contratista ha dado el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

4. Contar con los medios necesarios para garantizar la adecuada disposicion final de los residuos
gue se generen en el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en la
legislacién vigente, a través de gestores autorizados o con los programas pos consumo disponibles
en el medio. Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para
ello. (cuando aplique)

El contratista ha dado el debido cumplimiento

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

5. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecucion de las actividades
propias del objeto contractual y de los productos objeto del contrato. Cuando aplique se debera
utilizar el formato GU-GC-04 Orientaciones para la presentacion de informes parciales, final y de
sistematizacion para Conveniantes y Contratistas.

El contratista bajo el radicado 180-COE2211-41026 remite el informe numero 1 de avance
El contratista bajo el radicado 180-COE2302-8140 del 24 de febrero de 2023 presentd el segundo

informe de ejecucion del contrato
El contratista bajo el radicado 180-COE2303-13295 del 28 de marzo de 2023 presentd el tercer
informe de ejecucién del contrato.

pendiente el envio del ultimo informe

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE

6. Responsabilizarse de la administracién, manejo y custodia de la documentacidn e informacidn
gue le suministre la Corporacion para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato
o de la que se genere producto del mismo. El contratista dard cumplimiento a la Politica de
proteccién de datos personales implementada en la Corporacion mediante resolucién 040-
RES1904-1730, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no podra hacer uso de ella para
fines diferentes al objeto de este contrato.

El contratista ha dado el debido cumplimiento.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

7. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la informacidn que le sea suministrada tanto por
parte de Corantioquia como de cualquier entidad, que en virtud del presente contrato deba
contactar.

El contratista ha dado el debido cumplimiento.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

8. Constituir la garantia Unica de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y
mantenerla vigente incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion. Este requisito es indispensable para la suscripcién del acta de inicio, asi como para la
suscripcion del acta de liquidacion.

El contratista mediante el radicado 180-COE2209-33696 remite pdliza de cumplimiento nimero
14-44-101163301 y 4-40-101048902.

El contratista mediante radicado 180-COE2302-8675 para analisis del area juridica. La cual
mediante acta de aprobacién de garantia aprueba las mismas. Pendiente subir al secopll

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

9. Dar cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de
seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia.

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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El contratista ha dado el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO ‘ CUMPLE

10. Garantizar la logistica requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del
presente Contrato.

El contratista dio el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO ‘ CUMPLE

11. Atender y asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor.

El contratista dio el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO ‘ CUMPLE

12. Disponer de la imagen institucional de Corantioquia en la publicidad de las actividades objeto
del presente contrato, al igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o cualquier otro
espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato. Asi mismo, El Plan de Medios y
Comunicacional tendrd un especial énfasis y contenido para difusién digital a través de redes
sociales, paginas web y radio, ademds de las piezas comunicativas en medio fisico que sean
distribuidas.

El contratista dio el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

13. Cuando el componente de Educacién y Comunicaciones requiera desarrollar una estrategia del
plan de medios, se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Imagen Corporativo de
Corantioquia y contar con la asesoria y aprobacién de la Oficina Asesora de Comunicaciones en
todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen
institucional, para la emisidn de programas radiales y/o la elaboracién de piezas comunicacionales.

El contratista dio el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

14. Dar cumplimiento y verificar que se adopte y mantengan las disposiciones que garanticen el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores,
trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misidn, contratistas y sus
trabajadores o subcontratistas, durante el desempefio de las actividades objeto del contrato. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de
2019.

El contratista remite informacion la cual esta sujeta a verificacién del area SST de Corantioquia

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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15. Impuestos, tasas y contribuciones. estaran a cargo del ejecutor todos los impuestos,
gravamenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales. El contratista deberd presentar la factura en
cumplimento de lo dispuesto en el articulo 617 del Estatuto Tributario; ademds, para efectos de
liquidacion del impuesto de Industria y Comercio, el contratista deberd allegar la factura en forma
detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicacion de la
respectiva retencion de ICA en razdn a su territorialidad.

Se realizard cuando realice la respectiva liquidacidn del contrato

ESTADO DE CUMPLIMIENTO ‘ CUMPLE

16. El contratista presentara factura electrénica de venta validada previamente por la DIAN, cuando
se encuentre obligado a ello, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios
contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020,
la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o modifiquen. De
igual manera, la factura serd concordante con los precios ofrecidos en la propuesta durante la
vigencia del contrato.

Mediante el radicado 190-COE2211-41211 del 25 de noviembre de 2022 presenté factura por
valor de 117,918.625,58 pesos.

Mediante el radicado 190-COE2303-991 del 06 de marzo de 2023 presentd factura por valor de
163,099,828 pesos.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE

17. El contratista deberd entregar en la liquidacion del contrato, un archivo en formato Shape,
donde georreferencie la ejecucién de las actividades: accidn y valor.

No aplica

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

18. Acreditar el pago de los aportes de las personas contratadas para la ejecucién del contrato a los
sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes
a las Cajas de Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificacidn suscrita
por el representante legal, la cual se presentara con cada pago, en cumplimiento de las
disposiciones previstas en la Ley 789 del 2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes.

El contratista bajo el radicado 180-COE2211-41027 realizo el aporte de los parafiscales
El contratista mediante el radicado 180-COE2302-8140 realizo el aporte de los parafiscales del mes
de febrero de 2023
El contratista mediante el radicado 180-COE2303-9871 realizo el aporte de los parafiscales del mes
de marzo de 2023

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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19. El contratista debera sembrar un arbol (superior a 35 cm de alto) de especies nativas, esto por
cada millén de pesos ejecutado dentro del presupuesto del contrato de conformidad con el
protocolo establecido por la corporacién para el efecto, el cual se encuentra debidamente
publicado en la péagina web corporativa https://www.corantioquia.gov.co/red-bio/ . Asi mismo
deberda ingresar la  informacion de las siembras realizadas al aplicativo
sembraton.corantioquia.gov.co. El contratista debe considerar las labores para la siembra, las
cuales permiten mejorar o mantener las condiciones que posibiliten un posterior desarrollo y
crecimiento de las plantas y dependen de las condiciones del terreno. Las especies se deben plantar
en el primer periodo de ejecucién de tal manera que se logre el mantenimiento durante la ejecucion
del contrato y reportar dicho mantenimiento en sembraton.corantioquia.gov.co. Lo anterior en
cumplimiento a las metas de las estrategias BIO+ y Sembratdn.

Para esta obligacion ambiente solar tiene proyectado realizar la siembra de los arboles el 22 de abril
del 2023, en la actualidad se esta estudiando la posibilidad de la zona de siembra donde se
encuentra, santa elena, san pedro de los milagros, entre otros.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE

20. El contratista debera entregar las certificaciones de calidad y garantia de cada uno de los
equipos.

El contratista mediante el radicado 180-COE2302-8140 entrego soportes de esta obligacion, esta
sujeto al aval del area juridica de Corantioquia.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

21. El sistema debera cumplir con lo establecido en la norma RETIE debidamente certificada

El contratista debe remitir informe con las correcciones solicitadas en las estaciones donde se
realizo el tipo de observacion.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE

22. Suministrar las piezas originales, necesarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema,
las cuales seran cotejadas y avaladas por el supervisor del contrato para su visto bueno y
autorizacién. El contratista debera suministrar una garantia minima de minimo 10 afios en el
sistema solar fotovoltaico, minimo 10 afos para los inversores y de minimo 10 afios con un 91% de
la potencia de salida minima y de 10 afios al 80% de la potencia de salida minima de los paneles
solares, las baterias con una garantia de 5 afios y 2 afios en el arbol, asi como una garantia para los
mantenimientos oportunos de 1 afio.

El contratista mediante el radicado 180-COE2302-8140 entrego soportes de esta obligacion, esta
sujeto al aval del area juridica de Corantioquia.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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23. Proporcionar informacion técnica, brindar acompafiamiento técnico durante las diferentes
fases del proceso constructivo para facilitar las labores comunicacionales, que permitan el manejo
eficiente de las tecnologias y aporten a generar capacidad local para relacionar la tecnologia con
oportunidades de desarrollo econdmico local sostenible en los territorios.

El contratista dio el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

24. Apoyar el desarrollo del componente de comunicaciones del contrato con la entrega oportuna
de insumos informativos (cronogramas, agendas, planes de trabajo, avances, fotografias, entre
otros), segun los requerimientos de la supervision de Corantioquia.

El contratista dio el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

25. Con el componente educativo de la corporacidn, se debe hacer un encuentro formativo, para
socializar el sistema instalado, funcionalidad y mecanismos para generar apropiacién comunitaria.

El contratista dio el debido cumplimiento

ESTADO DE CUMPLIMIENTO ‘ CUMPLE

26. Efectuar la liquidacidon conjunta del contrato dentro del término de ley y de conformidad con lo
dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia.

se empezara una vez se firme el acta de finalizacién del contrato

ESTADO DE CUMPLIMIENTO l PARCIALMENTE

Obligaciones del contratista:

1- Presentar ultimo informe de avance

2- Presentar el tiket de la sembraton realizada

3- Demaés segun la tabla anterior

4- Presentar factura e informe para el ultimo desembolso del contrato
5- Liquidar el contrato

Obligaciones de la corporacion:
1. Verificar la informacion remitida por el contratista
2. Realizar el ultimo desembolso
3. Liquidar el contrato

Siendo las 5:30 se da por terminada la reunion.

Corantioquia esta comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioguia.gov.co.
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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