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Aspectos generales 
 
Asunto: Visita de supervisión ejecución contrato 110-CNT2209-140 
 
Interesado y/o infractor: Corantioquia 
 
Expediente y/o número de consecutivo: 110-CNT2209-140 
 
Expedientes relacionados: No Aplica 
 
Fecha de salida: 21/03/2023 Hora de salida: 6:00 a.m. 
 
Fecha de llegada: 22/03/2023 Hora de llegada: 5:00 p.m. 
 
Municipio: Anori 
 
Acompañante (s): Yuri Gaviria C.C 1035129832 
 
 
Antecedentes: 
 
El pasado 30 de septiembre de 2022, se firmó el contrato 110-CNT2209-140 
entre Corantioquia y Ambiente Solar, con objeto de “Compra y puesta en 
operación in situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la 
mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la 
jurisdicción de Corantioquia”  
 
Dentro de los alcances del presente contrato se realizó revisión al avance del 
avance del Alcance 1 “Compra y puesta en operación in situ de estaciones 
autónomas de iluminación y carga de dispositivos móviles. 
 
Observándose lo siguiente: Actividad 1.1 Compra e instalación estación 
autónoma de iluminación y carga de dispositivos móviles.  
 
El contratista deberá realizar la compra y puesta en operación in situ de las 
estaciones autónomas de iluminación y cargador solar en 39 municipios de la 
Jurisdicción de Corantioquia “Amaga, Heliconia, Medellín, Caramanta, 
Fredonia, Venecia, Betulia, Hispania, Anzá, Buriticá, Caicedo, Olaya, Liborina, 
Cáceres, Nechí, Valdivia, Angostura, Campamento, Carolina, Don Matías, 
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Entrerrios, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, Montebello, Maceo, Caracolí, 
Puerto Nare, Yalí, Amalfi, Anorí”. 
Igualmente, la compra y puesta en operación in situ de las estaciones en 4 
escuelas “Santa Bárbara vereda la Arcadia, Yolombó vereda El Hormiguero, 
Tarso vereda la Arboleda, Concordia vereda el Caunzal”  
 
Para un total de 42 estaciones autónomas de iluminación y carga de 
dispositivos móviles.  
 
Cada estación deberá cumplir mínimo con los siguientes parámetros:  
 
• Iluminación led con encendido automático.  
• Carga de 8 a 10 dispositivos móviles máximo.  
• Tipo de base fija.  
• Batería interna de almacenamiento.  
• Altura del dispositivo 2.50 mts con Branding o personalización de marca.  
• Material de alta durabilidad y resistencia. 
 
 
Situación encontrada y/o análisis de información: 
 
 
El 21 de marzo de 2023 alrededor de las 9 de la mañana se realizó la visita al 
municipio de Anorí verificando la instalación de la estación autónoma y los 
componentes de esta.  
 
La instalación fue realizada en el parque principal según las indicaciones de 
los funcionarios delegados por la alcaldía de Anorí. 
 
Después de verificar que las estructuras cumplen con las especificaciones del 
pliego de condiciones se procedió con la instalación de las mismas en la 
ubicación destinada.  
 
La instalación se llevaron a cabo sin contratiempos, y se realizó la entrega 
oficial y a satisfacción al alcalde, los delegados de la alcaldía, miembros de la 
mesa ambiental y demás población que se encontraba en la zona.    
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Registro fotográfico Anori: 
 

  

  
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
Se realizo la instalación de la estación fotovoltaica y se verifico que todos sus 
componentes estén en correcto funcionamiento y fue entregada a la alcaldía 
de Gómez Plata  
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SERGIO ANDRES CANO GOMEZ  
Contratista  
 
 
Expediente: N/A  
Horas visita: 36 
Horas informes: 1  
Transporte: Publico  
Con copia: CONTRATO 110-CNT2209-140.  
Requiere viáticos: Si  
Asignación: N/A  
Anexos: N/A 
Elaboró: Sergio Andrés Cano Gómez  
Revisó: Sergio Andrés Cano Gómez 
Fecha de elaboración: 2023-03-24 
 
NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión 
o licencia ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá 

realizarse hasta tanto no se haya expedido el respectivo acto administrativo. 
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