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INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto presentar el informe final de actividades ejecutadas
por parte de nuestra firma SOFOR INGENIEROS SAS con el fin de dar a conocer el alcance
del contrato nimero 73 que tienc como objeto el “SUMINISTRO, SIEMBRA Y
MANTENIMINETO DE ARBOLES CON FACIL ADAPTACION AL MEDIO
URBANO, REQUERIDOS POR LA GESTORA URBANA EN EL MARCO DE LA
PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CALIDEZ DEL PAISAJE
DE LA CIUDAD DE IBAGUE”. ~

OBJETIVO

s Describir en el informe final 1as actividades ejecutadas para el contrato niimero 73 de
2022 el cual tiene como objeto contratar las obras de suministro, siembra y
mantenimiento de arboles con ficil adaptacién al medio urbano, requeridos por la
gestora urbana en el marco de proteceién de los recursos naturales y la calidez del
paisaje de la ciudad de fbagué
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E
1. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El establecimiento se realizé en un 4rea que dispuso la gestora urbana de Ibagué, esta zona
era apta y cumplia con las c0n1d1cxones de siembra. Se ubicé el 4rea y se procedié por medio
del GPS a tomar las coordenadas para lograr su localizacién més facil.

El predio se encuentra en la_si coordenadas: N 4°26° 03.57” W 75° 09°27.92”»

r.;;:-\'.:'my'e..'\:v "

Flgural Mumcnplo de lb gué

Flgura 2. Predio dlspuesto por la gestora con la
Tolima

distribucién de individuos

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas en el proyecto y descritas en el presente informe fueron:
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE 2200 ARBOLES CON FACIL ADAPTACION AL
MEDIO URBANO, PRIMER MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS
SUMINISTRADOS Y ESTABLECIDOS ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEGUNDO MANTENIMIENTO ‘cada una de las actividades se describen a continuaci6n:

2.1 LIMPIEZA GBNERAL I]N LAS ZONAS A INTERVENIR LOCALIZADAS
EN EL PREDIO LA.PISTA

Esta actividad comprendio las labores de la limpia del lote a reforestar, las cuales se
realizaron mediante ¢l uso de machete y guadafa, eliminado toda la vegetacién de rastrojo
que pudiera causar efectos negativos en el desarrollo de la plantacién y dejando los latizales
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y fustales de las especies arboreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa
boscosa.

2.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE 2200 ARBOLES

Una vez definidas con el Supervisor del Contrato las zonas de descargues de material de
siembra y tierra abonada, se procedié al suministro del material forestal protector de
conformidad con los tiempos de siembra programados.

2.3 PREPARACION Y CALIDAD DEL MATERIAL VEGETAL A SEMBRAR

El material vegetal establecido se enconiraba en perfectas condiciones fisioldgicas y
sanitarias, buena conformacién de fuste y copa. El material a sembrar fueron especies
forestales protectoras como: Saméan, Qcobo, Igua, Guamo de rio, Guécimo, Caracoli,
Orejero, Vainillo, Gualanday, Ceiba, Carbonero, Guamo macheto, Yopo, Bucaro, Casco de
vaca, Ceiba, Cedro rosado, Payande, matarraton, especies tenidas en cuenta debido a su
adaptabilidad a las condiciones del sitio, ademés de ia aprobacién de la supervisién. Se
manej6 material vegetal con (altura minima de 1 m), ademés se verifico que las pldntulas
tuvieran un buen sistema radicular, asegurando que no se presentaran defectos, problemas de
plagas o enfermedades, que no estuviesen bifurcados, delgados, dafiados, torcidos o muy
pequefios. El bloque de tierra negra de las plantulas tenia minimo 50 centimetros de didmetro
y las bolsas plasticas se manejaron con medidas minimas de 60 cm de altura y 40 cm de
didmetro. Se realizd El transporte menor y mayor de las plantulas hasta el sitio del
establecimiento, este Gltimo se realizd técnicamente, de forma tal que el material no sufriera
dafio. Para El transporte menor se utilizaron, carretillas y canastillas.

2.4 PROCEDIMIENTO DE SIEMBRAS.

Delimitada el é4rea de trabajo en la forma descrita y preparado el material en la forma
convenida, se adelantaron las siembras del material forestal protector previstas, por parte de
los operarios asignados para esta labor, realizando el siguiente procedimiento:

_a. Establecimiento de la reforestacion
La reforestacion se hizo de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas. Para el proyecto
se tuvo en cuenfa y se ejecuid el establecimientio de 2200 drboles con alturas minima de 1 m,

con las especies que se adapten a la zona para ser sembrados de acuerdo a las exigencias
requeridas. Revisar inciso 2.3

b. Limpieza general
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Esta actividad comprendid las;labores de limpia del lote a reforestar, la cuales se realizaron
mediante el uso de machete y ?guadaﬁa, eliminadotoda la vegetacion de rastrojo que pudiese
causar efectos negativos en el desarrollo de Ia plantacién y dejando los latizales y fustales de
las especies arbdreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa boscosa.

e. Trazado .
1
El trazado se hizo utilizando ¢l sistema o méiodo de siembra a tres bolillos, Ia distancia de
siembra serd de 3x3 metros con una densidad de siembra de 2200 4rboles. Se utilizé el
anterior sistema debido a que brinda:

Sombreado del suelo. |
Proteccion de la vida microbiana y benéfica.

Retencién de la humedéd que se encuentra en el suelo.
Menor cantidad de mal}aza en el cultivo debido al sombreado.
Control de escorrentias: por la inclinacion de la pendiente

SN N T NN

Plateo

Esta labor es de gran importan'ciapara el desarrollo de la plantacion; se realizé un plato de
un metro de didmetro. en cada. sitio marcado en el trazo, con el fin de eliminar toda Ia

vegetacion rastrera que puedajcompetir con el 4rbol, esta labor se’ejecutd con ayuda del .
azadon. i

e. Ahoyado

En los puntos marcados se abrieron hoyos de dimensiones 30 x 30 x 30 Cm como minimo.
y se repico en el fondo para buscar un mejor desarrollo de la raiz y por consiguiente mejor
adaptacion y rapido prendimiento de la plantula.

f. Plantacién

El establecimiento se hizo con especies nativas aptas a la zona donde se ejecutd el proyecto
y bajo recomendaciones técnicas, adé:més de aprobacién de la supervisién, Antes de proceder
a la siembra se aplicé al terrenoj100 gramos de cal al hoyo para disminuir la acidez del suelo;
500 gramos de abono orgénico, y demés fertilizantes quimicos menores y mayores; y 5
gramos de hidroretenedor, este ultimo es el encargado de conservar y suministrar humedad a
la plédntula, posteriormente se rellend cada hoyo con suelo proveniente del horizonte A, para
que la plantula disponga de suficiente materia organica en su periodo de adaptabilidad; una
vez realizada esta actividad se procedio a la siembra de cada una de las pléntulas, para lo cual
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se quit6 la bolsa que cubre el pan de tierra, al retirar esta, y se colocé en el centro del hoyo y
se procedio a apisonar alrededor de la plantula sembrada.

g. fertilizacién
Para la fertilizacién de los arboles se aplicaron 500 gramos de abone organico por plantula
como se menciond anteriormente. Ademds, se aplicaron 50 gramos/plantula de fertilizante
quimico triple 15 como elementos basicos requeridos para un buen desarrollo de las
plantulas. .

h. Control fitosanitario

Para el control fitosanitario se desarrollaron labores de control de agentes patdgenos y
entomolégicos que amenpazardn con el buen desarrollo de la reforestacion. (Comrol de
hormiga arriera, minador en las hojas de las plantulas etc.) .

i. Hidroretenedor

Se aplicaron 5 gr de hidroretenedor por 4rbol; debido a que se encontraba en época de lluvias
al momento del establecimiento este se aplic6 en seco (sin ser aclivado), en cada hoyo, esto
con el fin de brindar'humedad a la plantula. Durante el Proceso de Siembra, se tuvo presente
lo siguiente: La base del tallo del arbol establecido, quedo al mismo nivel del suelo cuidando
que Ias raices estén completamente cubiertas. El suelo alrededor del bloque del arbol o planta
sembrada, fue moderadamente compactado (compactacion manual) con el objeto de eliminar
bolsas de aire y buscando que el drbol conserve su posicion vertical original de la bolsa.

La Recoleccion de los residuos s6lidos y disposicion se hizo en el area autorizada. Todos los
residuos que dejo la actividad de plantacion fueron recogidos y dispuestos adecuadamente,
entre éstos se manejaron sustrato sobrante, bolsas plasticas, hierbas, basura entre otros, los
cuales fueron recogidos y entregados a la empresa de aseo de Ibagué (interaseo).

j» Plaqueteo y georreferenciacién de los individuos establecidos.

Para conocer a futuro y realizar el seguimiénto continuo de los individuos establecidos,
ademés para conocer la ubicacién precisa de estos, de un édrea determinada, y sus
caracteristicas, asi como su estado fitosanitario, es necesario posicionarlos; para ello, se
deben conocer los elementos basicos para su recoleccion de puntos, por medio del sistema
geoposicionador (GPS), y los aspectos fundamentales del llenado de plantillas que apoyen a
dicho levantamiento. Es importanie realizar los censos del arbolado urbano mediante su
ubicacién en campo por ende la ubicacion de los drboles establecidos fue tomada con ayuda
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de un instrumento tecnoldgico (GPS). Por esto se realizd la peorreferenciacién de cada

individuo establecido, esto con

el fin de {levar.un seguimiento de estos individuos a faturo.

k. Visitas de control y seguimiento

Para mantener los arboles o plantas ornamentales en buen estado de vigor y sanitario, se

realizé un monitoreo COHtInUO

visual de los individuos sembrados, con el fin de detectar a

tiempo agentes patégenos o danos causados de forma biética y abidtica. Las Inspecciones se

realizaron una vez por semana

mf'ormando a la supervisidn de lo encontrado.

REGISTRO FOTOGRAFI‘ICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL
SUMINISTRO Y LA SIEMBIRA Ii)IJ INDIVIDUOS
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Foto 25. Ahoyado
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3. PRIMER MANTENIMiENTO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA
LAS PLANTACIONES DE LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS

las actividades ejecutadas en el primer mantenimiento a los 2.200 arboles localizados en las
zonas verdes a intervenir fueron las siguientes:

3.1 LIMPIEZA GENERAL

Esta actividad comprendi6 las labores de limpia del lote a reforestar; la cuales se realizaron
mediante ] uso de machele y guadaiia, eliminado toda la vegelacién de rastrojo que pudiese
causar efectos negativos en el desarrollo de Ja plantacién y dejando los latizales y fustales de
las especies arboreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa boscosa.

3.2 RIEGO

Debido a que la temporada de iluvia fue muy larga no se requirié riego, més sin embargo
diariamente se llevaba un control de aquellos dias donde hacias sol y realizar riegos de forma
intercaladas, en época de invierno de acuerdo a las precipitaciones y necesidades en el
terreno; ademds se realizaron surcos, formando una batea alrededor de cada planta para
sostener el agua de tal forma que esta pudiese penetrar hasta el fondo de las raices.

3.3 PLATEO '
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Esta labor es de gran importancia para el desarrollo de la plantacién; se realizé un plato de
un metro de didmetro en cadaﬁitio marcado en el trazo, con el fin de eliminar toda la
vegetacion rastrera que pueda competir con el drbol, esta labor se ejecutaré con azadon.

3.4 CONTROL FITOSANITARIO -

Para el control fitosanitario se Qlesarﬁollaron labores de control de agentes patégenos y
entomolégicos que amenacen el&buen\desarro!!o de la reforestacion. (Control de hormiga
arriera, minador en las hojas d¢ las) plantulas efc.); esto efectuado por aplicacién de
insecticidas, fungicidas y herbii:i_@as: Se realiza la aplicacién de vepenos contra cualquier
blanco biolégico, se desarrollaran mensualmente o segtin’ necesidad. La aplicacion. de’
insecticida para las principales pla{lras, ehtre ellas las hormigas, comején, gusanos y palometa;
La aplicacién de herbicidas se r_é*alizé?. para el control de maleza en zonas comunes y la
aplicacion del fungicida es con elifin de evitar hongos en plantas, arboles, palmas y cubre
suelo, esto se realiz6 con lorsban para controlar la hormiga

i l
3.5 PODAS DE FORMACION |

Esta actividad estuvo concentrada'7p los ‘]érboles que la necesiten para mejorar su estructura
ya que son arboles Jovenes con el fin de asegurar y de establecer un tronco fuerte y con
ramas. estructurales suficientemente robustas, por lo general orientadas hacia el exterior en
todas direcciones y adecuadamente]espaciadas a lo largo.

3.6 FERTILIZACION

v :
Se aplicaron 50 gramos/plantula deifertilizante quimico triple 15 para un buen desarrolio de
las plantulas, al igual que insecticidas y fungicidas (biolégicos) y /o Fertilizacién de grama,
arboles, palmas, arbustos y cubre S'JCIOSf en donde se les suministra a las plantas, érbol;s,
palmas y cubre suelo los nutrientes’necesarios para el 6ptimo desarrollo y crecimiento.

3.7 REPOSICION DEL 10%

|
Se realiz6 Ja resiembra del 10% dellas plantulas establecidas en total 210 plantulas fueron
resembradas cumpliendo la cantidad de reposicién, manejando las mismas especies que
fueron establecidas. i

3.8 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO DE ARBOLES A REALIZAR.

Este mantenimiento fue ejecutado 'gn los dias necesarios, después de haber realizado el
establecimiento de los 2200 individdos, hasta terminar todas las actividades que se llevaran
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a cabo, conforme a las labores de ‘mantenimiento especificadas. Todas las labores y
actividades serdn realizadas en cada uno de los drboles determinados para mantenimiento.

4. REGISTRO F OTOGRAFI.CO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN
EL PRIMER MANTENIMIENTO
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5. SEGUNDO MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA
SUPERVIVENCIA ﬁLAS PLANTACIONES DE LAS ESPECIES
FORESTALES PROTECTORAS

EI segundo mantenimiento se e_]ccuto 3 meses después del primer mantenimiento esto con el
fin de dar un tiempo considerable a las plantulas y verificar aquellas especies que tuvieron
buen prendimiento ademas se ejecutd en estacién invernal esto con el fin de que las plantulas
resembradas tuvieran todas las condiciones. Por otro lado, se verifico la mortalidad que hubo
y se realizé la reposicion para los 2.200 arboles localizados en el 4rea de influencia, mediante .
una reposicion del 10% del tofal a intervenir, las actividades ejecutadas para el seguﬁdo
mantenimiento fueron las siguitia?ntes:

5.1 LIMPIEZA GENERAL :

Esta actividad comprendi6 las labores de limpia del lote a reforestar, la cuales se realizaron
mediante el uso de machete y guadafia, eliminado toda la vegetacién de rastrojo que pudiese
causar efectos negativos en el de"'sarrollo de la plantacién y-dejando los latizales y fustales de
las especies arboreas que en un futuro contribuyan al incremento de la masa boscosa.

5.2 RIEGO
Para el segundo mantenimiento realizado, a las plantulas de reposicion se les aplico

1
hidroretenedor debido a que se habia prcsentado en la zona un fenémeno de calor mtenso por
lo cual se tomo6 esta medida.

5.3 PLATEO

Esla fabor es de gran importancia para el desarrollo de la plantacion; se realizé un plato de
un metro de didmetro en cada ;s!itio marcado en el trazo, con el fin de eliminar toda la
vegetacion rastrera que pueda coinpetir con el &rbol, esta labor se ejecutara con azadén.

5.4 CONTROL FITOSANITARIO

Para el coiitrol fitosanitario se t!iesarrollaron labores de control de agentes patdgenos y
entomologicos que amenacen el buen:desarrollo de la reforestacion. (Control de hormiga
arriera, minador en las hojas de lasI plantulas etc.); esto efectuado por aplicacion de
insecticidas, fungicidas y herbicidas: Se realiza la aplicacién de venenos contra cualquier
blanco biol6gico, se desarrollardn mensualmente o segiin necesidad. La aplicacién de
insecticida para las principales plaigas entre ellas las hormigas, comején, gusanosy palometa;
La aplicacién de herbicidas se réalizé para el control de maleza en zonas comunes y la
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aplicacion del fungicida es con el fin de evitar hongos en plantas, arboles, palmas y cubre
suelo, esto se realizo con lorsban para controlar la hormiga

5.5 PODAS DE FORMACION .

Esta actividad estuvo concentrada a los drboles que la necesiten para mejorar su estructura
ya que son arboles Jovenes con el fin de asegurar y de-establecer un tronco fuetle y con
ramas. estructurales suficientemente robustas, por lo general orientadas hacia el exterior en
todas direcciones y adecuadamenie espaciadas a lo largo.

-

5.6 FERTILIZACION

Se aplicaron 50 gramos/plantula de fertilizante quimico triple 15 para un buen desarrollo de
las plantulas, al igual que insecticidas y fungicidas (biolégicos) y /o Fertilizacion de grama,
arboles, palmas, arbustos y cubre suelos: en donde se les suministra a las plantas, 4rboles,
palmas y cubre suelo los nutrientes necesarios para el Optimo desarrollo y crecimiento.

5.7 REPOSICION DEL 10%
Se realizé la -resiembra del 10% y algo mas, en total 300 pléntulas fueron resembradas

cumpliendo la cantidad de reposicion, manejando las mismas especies que fueron
_establecidas.

. REPOSICION DEL 10%
SEGUNDO MANTENIMIENTO

ESPECIE ° | CANTIDAD

igua 200
Saman 70
Orejero : 30
TOTAL 300

5.8 PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO DE ARBOLES A REALIZAR.

Este mantenimiento fue ejecutado con un tiempo considerable luego de ser realizado el
primer mantenimiento de los 2200 individuos. Todas las labores y actividades fueron
realizadas en cada uno de los drboles determinados para mantenimiento.
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Foto 117, Material vegetal de resiembra para ser levado en FFoto 118. Verificacion de altura del material de resicmibra
el sepundo manienimiento
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Foto 122. 1lidroretenedor activo para hidratacidn de la pléntula
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Foto 124, Especie establecida de resiembra con el hidroretencdor
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Foto 133. Siembra de igua
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Se dio cumplimiento a las actividades de suministro y siembra de 2200 érboles, con
dos mantenimientos para cumplir parte del contrato nimero 73 de afio 2022.

o Se le recomienda a la entidad seguir realizando mantenimientos debido a que en la
zona en la que se establecieron los individuos es un relleno y esto puede generar a
futuro algin tipo de dafio en los individuos esto con el fin de asegurar el ¢ptimo
crecimiento del malterial vegetal.

o Las plantulas tuvieron un buen prendimiento en la zona establecida. Asegurando mads
del 90% de supervivencia de las especies establecidas.

o Se le informo a la entidad contratante sobre la presencia de semovientes (ganado) en
el drea de influencia del proyecto y las cuales han afectado gran cantidad de
individuos establecidos, los cuales toco reponer, se le solicita al contratante tomar
medidas con respecto a los semovientes en el predio debido a que si se vuelve
frecuente es ‘probable que se presente una mortalidad de la mayoria de individuos
establecidos y caso en el cual nosotros como firma no somos responsables.

s Para el establecimiento y Ia resiembra se sembraron mas arboles de los 2200, esto con
el fin de tener una margen de més del 10% de los individuos del contrato.

o La especie que mejor adaptabilidad tuvo fue el igua.




