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ACTA DE REINICIO N° 1

OBJETO: “SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE
ARBOLES CON FACIL ADAPTACION AL MEDIO
URBANO, REQUERIDAS POR LA GESTORA URBANA EN
EL MARCO DE LA PROTECCION DE LOS RECURSOS
NATURALES Y LA CALIDEZ DEL PAISAJE DE LA CIUDAD

DE IBAGUE”
PLAZO DE EJECUCION: De la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de
2023
FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSION N°1: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE REINICIO: 11 de abril del 2023
CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS LTDA
NIT: 800.082.101-9

REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ

VALOR INICIAL: CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($50.122.904.00)

INTERVENTOR/SUPERVISOR: Ing. Alexander Beltran Pedroza

En la ciudad de Ibagué, en las instalaciones de la Gestora Urbana de Ibagué, siendo las
07:00 am del dia once (11) de abril del 2023, nos reunimos Alexander Beltran Pedroza en
su calidad de supervisor y Gember Cardozo en su condicién de contratista, quienes
acuerdan reiniciar el contrato arriba citado de conformidad a las siguientes consideraciones:

* Que los causales originadas en e! acta de suspension No. 1 del dia 21 de diciembre
de 2022, ya fueron superadas, realizando los ajustes necesarios para la continuidad
del contrato.

» Se actualizaran las garantias que haya lugar por parte del contratista.

De acuerdo a lo anterior, se da reinicio al contrato No. 073 de 2022 A partir del 11 de abril
de 2023, de conformidad a las condiciones citadas.

Carrera 3 con calle 19 Esquina-(Centro Comercial Andrés Lépez de Galarza)- Teléfono: (608) 5166785 5166786
E-Mail: inf@gestoraurbanaibague.gov.co — Pagina web www.gestoraurbanaibague.gov.co



¥ GESTORA
URBANA
. NIT: no‘i'.ﬁﬁes.nz-z

PROYECTOS ESPEC!ALES Y
DESARRGLLD UREBANO

Cédigo: F-ODU-022

Versién: 00

ACTA GE REINICIO

Fecha: 24/01/2021

msical

Pagina: 2 de 2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de
los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempefiadas por cada uno
de los mismos a los 11 dias del mes de abril de 2023.

AL;A‘éR-g{éAN PEDROZA

SUPERVISOR

Proyecté: Ing. Daniel Mufioz, Profesional Universitario-ODU
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