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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO
Contrato ndmero: 1.05-12.14-0078" Del 13 DE FEBRERO DEL 2023.

Disponibilidad y Registro presupuestal: 55000041607y No: 5600047357 Elemento presupuestal 1146/1-
1001-2-320202008/4320304010010000/P143101737/1/1/03/06~

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:

Eje: Pilar 3 Paz territorial.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accién que sera atendida con este
confrato:

Meta: Incrementar en cinco puntos porcentuales el indice de madurez de la politica de Transparencia e
Integridad de la Gobernacién del Valle durante el periodo de gobierno.

Objetivo General: Desarrollar un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad en el
marco de Gobierno Abierto en la Gobernacion del Valle del Cauca.

Objetivos especificos: 1. Implementar un sistema de gestion del conocimiento en Transparencia e
Integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto, que incluya adicionalmente, instrumentos o
mecanismos que incentiven y faciliten la participacion ciudadana y el control social en la administracion de la
entidad para prevenir la corrupcion. 2. Impulsar el desarrollo de una cultura organizacional en transparencia e
integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto.

Programa: Gobierno Transparente E integro. Sub-Programa: Entes publicos transparentes e integrales.

Elemento PEP : P143101737/1/1/03/06 ¥

REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL PARA EL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION(2023)

Posicion Presupuestaria.2-320202008 DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

Cuenta Mayor: 5507052201 SERVICIOS

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, EN LA
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA, EN DESARROLLO DEL
PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA - VIGENCIA 2023"
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OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO

Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestion Publica.
C.C. 1.144.040.788

Teléfono. 8880888 ext. 113y 115

MARCELA AGUIRRE MENDEZ

Abogada

C.C. 1.112.764.769 de Cartago Valle

Teléfoneo. 312 868 15 29

Supervisor:

Contratista

[ OBJETIVO DEL INFORME |

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en MARZO de 2023; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
MARZO DE 2023 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el departamento del
Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestion piblica.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

A) Realizar actividades de socializacion, acomparfiamiento, monitoreo,
evaluacion, recoleccién, consolidacion, andlisis de informacion relacionadas
con el fortalecimiento institucional en Transparencia, Integridad vy
Prevencion de la Corrupcion en entidades territoriales, conforme a o
establecido en el plan de trabajo y debidamente aprobado por el jefe de la
oficina para la transparencia

B) B) Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementacién
del modelo integrado de planeacién y gestion (MIPG) en la oficina para la
transparencia.

C) Realizar verificacion continua de los medios de difusion de informacion de
la oficina para la transparencia de la gestién publica y retransmitir cada uno
de sus contenidos, por dichos medios

D) Apoyar la realizacion de informes requeridos por el jefe de la oficina para la
transparencia

E) Las demas que se adecien al objeto contractual

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones

especificas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del 100% ¢
mes de MARZO de 2023.» o

Especificaciones,
actividades u
obligaciones
especificas
contractuales.

Porcentaje de

cumplimiento. : o N . .
e Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones

especificas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de
conformidad con lo acordado en el mismo.

33.33% ¢

Otras
consideraciones.

Sugerencias

sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad —
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Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad -
| SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

La contratista de acuerdo a sus obligaciones especificas contractuales, durante el periodo realizo las
siguientes actividades:

Participo en la mesa de frabajo semanal, de la tematica de Transparencia, ‘Disefio de plan de trabajo y
seguimiento” a través de Google meet, junto con el equipo de trabajo, y los lideres Veronica Galvis y Andres

Becerra, donde se revis6 la matriz ITA a trabajar, se descargaron matrices del drive, se establecieron las
metas de trabajo y se reviso ruta de trabajo.

Contribuyé a la mesa trabajo del equipo de transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento a la ruta de
trabajo, en el empalme de la nueva tematica, revisién de la matriz ITA por municipio, y la sensibilizacién que
se le realizara a las alcaldias, asi como el empalme de la resolucion 1519 del 2020.

Realiz6 acercamiento via telefonica y WhatsApp a las 15 alcaldias asignadas a saber: Alcala, Anserma
nuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, Cartago, El Cairo, Obando, Rio frio, Roldanillo, San pedro, Tulua, Ulloa,
Versalles, Zarzal, concertando las mesas de trabajando, enviando via correo electronico los link para
conexion virtual.

Ejecutd la consolidacion y andlisis de la informacion de las 15 matrices ITA de cada alcaldia, extrayendo una
estadistica por cada matriz para enviar y presentar en la socializacion de cada municipio.

Envio via correo electrénico el informe a la lider del proyecto, detallando las inconsistencias presentadas con
las alcaldias,

Presento el cronograma de mesas de trabajo con las alcaldias asignadas

Compartio en la red social de Facebook e Instagram, las diferentes actividades realizadas por |a oficina para
la transparencia de la gestion publica

Las fotos de dichas actividades, se encuentran en el informe de actividades anexo a la cuenta, como parte de
las evidencias de la ejecucion del contrato.

Las actas mencionadas en esta actividad se encuentran archivadas en la carpeta correspondiente, en Gestion
Documental de la Oficina para la Transparencia

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.
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e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: NO APLICA

° Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las

personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario: NO APLICA

® Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA

| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

® Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: NO APLICA

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

@
L ]
o informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
®

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los
documentos del proceso: NO APLICA

° Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato.

El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensién y ARL: Planilla No.
4488210077 de febrero de 2023 y numero de autorizacién 3030634750, segin la clausula segunda del
contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto se
ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley
190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se
halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado,

el Contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del Articulo 32 de la
Ley 80.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto .
Concepto Valor (Anticipo, Fecha valor | Observacione
avances, S
pagos)
Valor inicial del 23.100.000 CUOTA 1 { FEBRERO | $3.850.000 PAGADA
coniralo » g
Valor Adiciones 0
Reajustes |
Actualizacion de 0
precios e
Valor Total del
Contrato 23.100.000
Valor pagado 3.850.000
Valor causado que no
se ha pagado 3.850.000
Valor total ejecutado 7.700.000
Valor saldo por
ejecutar 15.400.000
Intereses moratorios PR | PR
| SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable segiin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

° Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA
FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS
PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.

® Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE
PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGUN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liguidacion del mismo: NO APLICA

° Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los
terminos de la ley y del contrato: NO APLICA

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del

contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente:
NO APLICA

® Tramites para la liquidaciéon del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuarla: NO APLICA

® Costo de actividades por entregables: NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.
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DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:
Entregable 2: $
Actividades:
Entregable 3: $
Actividades:
Entregable 4: $
Actividades:

$

$
$
$
TOTALES: $

| EGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y arl. segtin la clausula
vigésima primera del contrato y la Ley 1122 articulo 18 de 2007, el objeto se ha desarroliado de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y articulos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, segin
la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el contratista no genera relacion laboral alguna con el
Departamento segtin el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 y decreto 1082 del 2015.

I INFORME SOBRE SANCIONES
SIN NOVEDAD

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO — INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

SIN NOVEDAD
Fecha del proximo informe 14 de Abril de 20237

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:
Marzo de 2023 /
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