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INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE 
SERVICIOS PERSONALES 

 

I. INFORMACION DEL CONTRATO 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR4718331. Del 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANTIAGO OSPINO FLÓREZ 
 
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 12583217 

OBJETO DEL CONTRATO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL 
COMO INSTRUCTOR APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS 
DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES E INDICADORES DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN EN EL MARCO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EMPRENDIMIENTO EN 
LA ESPECIALIDAD DE AGRICOLA.” 
 
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:  16 de febrero de 2023     
                  
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:  31 de octubre de 2023 

VALOR DEL CONTRATO TREINTA Y DOS MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($32.364.957)   

SUPERVISOR: JAIRO ABELLO CAMARGO 
 

II. BALANCE FINANCIERO: 

BALANCE FINANCIERO 

Valor Total del contrato $32.364.957 

Adiciones $0 

Valor Bruto pagado al contratista  $28.268.127 

Valor por pagar al contratista  $ 0 

Saldo por ejecutar  $4.096.830 

 

III. MODIFICACION/ADICIÓN/PRÓRROGA AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.  
4718331 de 2003. 

A través del presente informe recomiendo prorrogar y adicionar el contrato del señor 
Santiago Ospino Florez, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución se estableció hasta 
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el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con los recursos presupuestales asignados; sin 
embargo, se requiere seguir contando con los servicios de asistencia administrativa en la 
coordinación de formación profesional del CAAG  
 
Los recursos presupuestales que amparan la adición se encuentran en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 2823 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 
Prorrogar el plazo de ejecución: Veinte y un (21) días, con lo cual la fecha de 
finalización será el 21 de noviembre de 2023. 
 
Adicionar al valor del contrato: la suma de DOS MILLONES OCHO CIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTO OCHENTA Y UN PESOS. M/CTE 
($2.867.781). 
 
Modificar Valor y Forma de pago: Se fija como valor total para el contrato la suma 
de TREINTA Y  CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.232.738). Esta suma será 
pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago 
correspondiente al mes de Marzo de 2023 por valor de TRES MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($3.687.147); b) Siete pagos iguales por los meses de Abril a Octubre de 
2023, por valor de CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE ($4.096.830) cada uno y un último pago correspondiente 
al mes noviembre de 2023 por el valor de DOS MILLONES OCHO CIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTO OCHENTA Y UN PESOS. M/CTE 
($2.867.781). 

Suspender el contrato: N/A 
 
Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A 

 
El anterior informe de ejecución se rinde a los  13 días del mes de octubre de 2023. 

 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 

Proyecto Audrys Palma  
Apoyo a Formación   

 
 


