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OBJETIVOS

A.

Cumplir con lo estipulado en el contrato 197 de 2023, referente la instalacion, pruebas
y puesta en marcha del sistema de medicion de energia eléctrica en la localidad de
Miacora.

Realizar visita al municipio de Alto Baudo departamento de Chocé para realizar
instalacién del sistema de telemetria para los consumos de energia en la planta de
generacion de la localidad.

Realizar gestion necesaria para ejecutar el trabajo de instalacion en la localidad de
Miacora departamento de Choc6 dando cumplimiento con el RETIE, normas NTC e
IPSE.

Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos instalados con las pruebas
necesarias y asi mismo tomar evidencias de los equipos en sitio.

Realizar cumplimiento del SG-SSTA, acatando recomendaciones e instrucciones de
IPSE.

Diligenciar documentacién y cumplir a cabalidad todas las recomendaciones para la
ejecucion de las actividades en sitio, dadas por la entidad.

Plasmar fallas e inconvenientes encontrados durante la ejecucion en el presente
informe.

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

Miacora es una localidad al occidente de Choc6 dentro del municipio de Alto Baudo.
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Imagen 1 Ubicacion geografica Miacora (Choco)

2. METODOLOGIA APLICADA

Durante la actividad para realizar la instalacion en la localidad se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:

>

>

Se realiza revision del estado fisico del sitio para diagnosticar las obras requeridas
para ejecutar el montaje de los equipos.

Se realiza verificacion del estado de los cables y ducteria, con el fin de garantizar la
instalacion sin que se presente ningun inconveniente.

Se realiza el componente ambiental considerando que las zonas presentan
condiciones ambientalmente adversas, para determinar que los materiales
implementados sean acordes a las conexiones del sitio y soporten el impacto
ambiental.

Se revisa el funcionamiento y pruebas de los equipos, se confirma que los equipos
guedan instalados de forma correcta funcionando de manera optima.

Se realizan pruebas de funcionamiento mediante software verificando la informacién
y el funcionamiento de los medidores.

Se realiza validaciéon de medidas, seriales y conexiones del sistema de medida para
verificar la informacién obtenida.

Prohibida la reproduccién o distribucion total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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3. EQUIPOS UTILIZADOS

¢ Computador portétil con Software de Programacion y lectura
o Ponchadora de cable eléctrico

e Ponchadora de cable de datos

e Pinza voltiamperimétrica

e Multimetro

4. TRABAJOS REALIZADOS

El dia 11 de diciembre se realiza visita al sitio Miacora (Alto Baudo — Chocd), para realizar la
instalacion de telemetria, sistema de medida en baja tensidén y sistema comunicacion para tele
medicion de la planta de generacion de energia instalada en la localidad mencionada.

5. SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD

La planta de generacion se encuentra ubicada dentro del casco urbano del corregimiento, las
instalaciones estan compuestas por una estructura en tabla y techo en teja de zinc.

A

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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6. Equipos de generacion

Imagen 3. Planta eléctrica

En la planta de generacion de Miacora se encuentra instalado un generador con las siguientes
especificaciones:

MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD ESTADO
WERNA N/A WR20091889 N/A OPERATIVA

En el proceso de la instalacion se realiza validacion del funcionamiento del equipo.

TOTALIZADOR

Imagen 4.Salida de potencia del generador

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.

v




~jipse vitacom

En la planta de generacion se encuentra instalado actualmente 1 generador a Diesel sobre el que
relacionamos las caracteristicas, se adjuntan las placas:

N
Devolopment Zono W

MADE IN CHINA

Imagen 5.Placa del generador

7. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiz6 el traslado de los equipos requeridos para el montaje por via terrestre desde Bogota hasta
el municipio de Quibdé y desde alli en transporte fluvial tipo expreso se desplazaron hasta las
instalaciones de la central de generacion de Miacora.

En el rack se instalaron los equipos de comunicaciones, medidores, transformadores de medida,
estabilizador, breaker, regulador de energia.

: jacora |
Imagen 6.Gabinete instalado

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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Transformadores de Corriente CT’'s

Imagen 7.Placa de caracteristicas de CT's

MODELO RELACION CLASE SERIAL
HS600 400/5 AMP 0,55 2109014-1
HS600 400/5 AMP 0,55 2109945-1
HS600 400/5 AMP 0,55 2110311-1

Instalacion de Medidor

Se realizo6 la instalacion del medidor en la pared del gabinete y se realiz6 el tendido de la tuberia EMT
que lleva las sefales de los trasformadores de corriente y de las comunicaciones del medidor. Se
realizé el montaje del medidor marca Landys Gyr E570 con serial 60715277 en la celda de medida
con su respectivo bloque de prueba.
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Imagen 8.Medidor Landis+Gy
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MEDIDOR
MARCA MODELO CLASE SERIAL
LANDIS+GYR E570 0,55 60715277

Instalacion del Sistema de Comunicacion

Imagen 9.Antena
Dentro del sistema de comunicacion se instalé una antena de 0.90 m, un modem satelital, LNB. Se

realiza proceso de verificacion donde se ubica la antena.

Instalacion Sistema Puesta a Tierra

La instalacion del sistema de puesta tierra se compone por tres varillas de cobre, protecciéon contra
sobrecargas, disponiendo como lugar de instalacién una zona exterior a la construccion donde se
ubica la planta eléctrica.
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Imagen 11.Medidas Voltaje

8. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO

A continuacién, se relacionan equipos instalados y en funcionamiento dentro del sistema de medicion:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD SERIE ESTADO
1 Medidor de Energia 1 60715277 OK
2 Bornera de Conexién 1 N/A OK
3 Transformador de Corriente 400/5 BLOX 1 2109014-1 OK
4 Transformador de Corriente 400/5 BLOX 1 2109945-1 OK
5 Transformador de Corriente 400/5 BLOX 1 2110311-1 OK
6 Interfaz de Comunicacion 1 N/A OK
7 Regulador de Voltaje Powest 1 N/A OK
8 LNB 1 205504991 OK
9 Conversor Satelital 1 N/A OK

Imagen 12. Equipos en funcionamiento

Relaciéon de Transformacioén
CT: 400/5 =80

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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9. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACION EN EL MEDIDOR

Se realiza montaje de los equipos y se procede a realizar una descarga de datos del medidor para
verificar que se encuentra configurado correctamente y se obtienen datos reales.

Se puede extraer de manera remota mediante la plataforma, la informacién solicitada por el IPSE, en
dicha prueba se puede validar las cadenas de medicion, toma de datos y comunicacion en conjunto.

CIEED = = 5 0 % o3

H as G uPpBdemuBUuenaTIn
Imagen 14.Prueba de telemetria
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10. SEGUIMIENTO SGSST

En la ejecucion de las actividades se aplicaron las recomendaciones sugeridas por el SISO, en salud
ocupacional y la prioridad del equipo de trabajo, fue garantizar la seguridad del personal de
Telemetria, se contact6 al operador de la planta, se le informo los trabajos que se realizarian en el
sitio y los posibles riesgos que se podian presentar, se realizé la demarcacion correspondiente en el
sitio. El personal en sitio acato las indicaciones dadas con respecto al uso de los EPP (se adjuntan
evidencias).

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado con el apoyo del
area de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes de septiembre del afio 2023, con el fin de
promover, mantener y mejorar las condiciones de salud, bienestar fisico, mental y social de todos los
colaboradores y la prevencion de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervencion,
dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Durante el mes de noviembre del 2023, se realiz6 las siguientes actividades de seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente para la prevencion de incidentes, accidentes de trabajo y ambientales
asegurando inspecciones en herramientas, inspeccién de elementos de proteccion personal e
inspeccion gerencial con el propésito de verificar las condiciones y estado actual de las herramientas,
EPP y entorno locativo en donde se lleva a cabo el proyecto se realiza capacitacion de higiene
Postural, trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico, control de riesgo publico, uso de herramientas
manuales, orden y aseo, se llevaron registro de los indicadores del sistema de gestién de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente, con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad
social para todo el personal, se realiza una revision mensual de los aportes generados a cada entidad
de EPS, AFP y ARL, segun validacién de afiliacion inicial con el fin de asegurar que se encuentren
cubiertos y sin ninguna novedad.

Aportes Parafiscales

Con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad social para todo el personal, se realiza
una revision mensual de los aportes generados a cada entidad de EPS, AFP y ARL, segun validacion
de afiliacion inicial.

ANALISIS DE INDICADORES

Mediante los indices estadisticos que a continuacion se relacionan se permite expresar en cifras
relativas las caracteristicas de accidentalidad de la actividad que se desarrolld, segun la tasa de
accidentabilidad (0) a continuacion, se evidencia el resultado.

Prohibida la reproduccién o distribucion total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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p't' ) SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJD Y AMBIENTE g;‘:‘:.if’;_iEFT_
Comunicaciin sin limites Wersian: 2
Formato Indicadores del SG-55TA Vigencia:
280412023
Frecuencia de Accidentalidad
Definicién del Indicador Nombre Meta Indicador [formula) Fuente de informacidn
Moimera de veces que ocurre [MUimera de accidertes de rabajo queze  |FURAT
un accidents de trabajo enel|  Frecuencia de accidentalidad u] presentaron en el mes ! Ndmera de Investigaciones de accidentes de trabajo
mes rabajadores en elmes 1" 100 Estadisticas de accidentalidad ARL
. - . Porcada 100 trabajadores que laboran en el mes KKK | se
Tipo de indicador Resultada Interpretacion presentaron KKA Aecidentes de trabajo
Frecuencia medicion Mensual I-'lier:'s:'r::ra Gerente General, Direccidn Administrativa y COPASST
Responsable: Responsable sistema de gestién de seguridad, salud en el rabajo v ambisnte
DATOS 2023
Formula ENME FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOD SEP ocT NOV DiC
Numero de accidentes de
trabajo que se presentaron u] u] u] u] u] u] 0 u] u] u] u]
en el me
Mumero de trabajadares en 7 7 7 7 7 7 1 7 7 10 7
elmes
RESULTADOD ] o i] 0 0 0 0 1] a 0 ] #0000
META 0 0 1} 0 0 0 a 0 1} 0 0 0

TERDERCIA DEC IHOICADOR

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

Prohibida la reproduccién o distribucion total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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ANALISIS ESTADISTICD

Mensual

Seguimiento

REQUIERE ACCION COBRECTIVA

51

NO

Descripcidn de la accidn

Fecha de

Responsable

Estado

Enero

Porcada 100 rabajadores que laboran
enelmes de enero , ze presentaron
Accidentes de trabajo.

Febrero

Far cada 100 rabajadares que laboran
en el mes de febrero , se prezentaran 0
Accidentes de trabajo

Marzo

FParcada 100 rabajadares que laboran
en el mes de marzo , se presentaron
Accidentes de trabajo

Abril

Far cada 100 rabajadares que laboran
en el mes de abril , e presentaron 0
Accidentes de trabajo

Mayo

Parcada 100 rabajadares que laboran
enelmes de mayo , se presentaron 0
Accidentes de trabajo

Junio

Porcada 100 rabajadares que labaran
enel mes de junio, se presentaron 0
Accidentes de trabajo

dulio

Porcada 100 rabajadores que laboran
enelmes dejulio, se presentaron 0
Accidentes de trabajo

Agosto

Porcada 0 rabajadares que Tabaran
en el mes de agosto, se presentaron 0
Aocidentes de nabaio

Septiembrd

Par cada 100 rabajadares que laboran
en el mes de Septiembre, se
presentaron 0 Accidentes de rabajo

Octubre

Parcada 100 rabajadares que laboran
en el mes de octubre, se presentaran 0
Accidentes de trabajo

Moviembre

Diciembre

Forcada 0 rabajadares queTabaran
en el mes de noviembre, se
prezentaron 0 Accidentes de trabajo

Imagen 16.indice de frecuencia
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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO ¥ AMBIENTE ng??m':g_
Wersidn: 2

Formate Indicadores del SG-55TA Vigencia:
281012023

Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesion Incapacitante

Definicion del

- Nombre Meta Indicador (formula) Fueme de informacion
Indicador
MNimero de veces que [Numero de accidentes de trabajo con tiempo FURAT
ocurre un accidente de Frecuencia de accidentes de perdida que se presentaron en el perioda <27 . . )
u] Iruestigaciones de accidertes de trabajo

trabajo en el mes
contiempo perdida

trabajo con lesidn incapacitante

{ Mumero promedio de trabajadares en el
periada =2™] " 100

Estadisticas de accidentalidad ARL

Tipo de indicador Resutado Interpretacién Par cada.'IDD trabaiadOIE§ que Iab-:_v[alﬂ. enel mes HER 5 presentaron
He becidentes de trabajo con lesidn incapacitante
Frecuencia medicion |Menzual Pi-ersonas a Gerente General, Direccidn Administrativa y COPASST
informar
Responsable: Reszponzable sistema de gestidn de sequridad, salud en el rabajo v ambients
DATOS 2023
Formula ENE FEB MAR ABR MaY JUN JuL AGD SEP ocT NOV (1]
Mimera de accidentes de
trabajo contiempa perdida 0 o 0 0 0 o 0 0 o 0 o
que se presentaron en el
perioda <27
Tomera promedio de
trabajadores en el periodo T T T T T T 11 T T ] T
ﬂzw
RESULTADD 0 a ] 1] 0 a 1] 1] 1} a i] #ONA0!
META 0 a u] 1] 0 a 1] 1] a 0 a 1]
TENDENCIA DEL INDICADOR

Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesidn Incapacitante

Prohibida la reproduccién o distribucion total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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ANALISIS ESTADISTICO

Menzual

REQUIERE ACCION CORBECTIVA

Segquimi o

51

NO

Descripcion de la accign

Fecha de

Responsable

Estado

Enero

Por cada 100 trabajadares que
laboran en enera, 28 presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante.

Febrero

For cada 100 trabajadores que
laboran en febrero, e presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante,

Marzo

Por cada 100 rrabajadares que
labworan en marzo, e presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante.

Abril

For cada 100 trabajadores que
labwaran en abril, #2 presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante,

Mayo

Por cada 100 rrabajadares que
latworan en mayo, se presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante.

Junio

Por cada 100 rrabajadares que
labworan en junic, & presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante.

Julio

Por cada 100 rrabajadares que
labworan en julio, se presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante.

Agosto

For cada 100 trabajadores que
laboran en agosto, e presentaron 0
Aceidentes de trabajo con lesidn
incapacitante,

Septiembreg

For cada 100 trabajadores que
labioran en septiembre, se
presentaron 0 Accidentes de trabajo
con lesidn incapacitante,

Dctubre

Por cada 100 rrabajadares que
laboran en octubre, e presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesidn
incapacitante.

Noviembre]

Por cada 100 rrabajadares que
laboran en noviembre, se
presentaron 1 Accidentes de trabajo
con lesidn inzapacitante.

Diciembre

Imagen 17.indice de incapacidad
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Comunicacion sin limites

vitacom

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO ¥ AMBIENTE ng$?D1Fg_
Versidn: 2
Formato Indicadores del SG-55TA Wigenaia:

2810412023

Severidad de Accidentalidad

Definicion del

Indicador Nombre Meta Indicador [Formula) Fuente de informacion
Mimero de di as perdidas !'\;Iiumteroddf- dLas. de inclzapacldad por g FURAT
por accidentes de trabajo Severidad de accidentalidad u] aecldente de lrabaja &n slmes ¥ numen de Investigaciones de accidentes de trabajo

enelmes

diaz cargados en el mes ! numero de

Estadisticas de AFL

rabajadores en elmes “100
Tipo de indicador Resultada Interpretacién F"or cada ‘IDE.I trabajadares qu= laboran en el mes X, ze perdieran A
dias par accidentes de trabajo.
Frecuencia medicion |Menzual Pi_ersonas | Gerente General, Direccidn Administrativa w COPASST
informar
Responsable: Pesponzable sistema de gestidén de sequridad, salud en elrabajo v ambisnte
DATOS 2023
Formula ENE FEB MaR ABR MaY JUN JUL AGD SEP ocT NOV Dic
Mumero de dias de
incapacidad por 1] u] Ju] u] 1] u] 1] 1] 1] 1] 1]
accidentes de trabajo
Mumero de dias cargadaos 0 o 0 o 0 o 0 0 0 0 0
enelmes
Mumero de trabajadores en 7 = 7 = < = 11 7 7 10 7 o
elmes
RESULTADD 0.00 0.ao 0.00 0.00 0.00 0.0o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #OMHD!
META 1} 0 1] 0 0 0 0 1} 0 1} 0 0
TERDERCIA DEC THOICATIOR
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
L 0000 QOO0 0000 000D 0000 00O Qoo 0000 0000 0mo 0
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ANALISIS ESTADISTICO

RERUIERE ACCION CORRECTIVA

k2]

NO

Descripcion de la acciéa

Fecha de

Responsable

Estade

Emcro

Por cada 100 brabajaderes que laboran en ol
mes enera, se perdicron 0 dias por accidentes
de: trabajo.

Febrero

Par cada 100 brabajadores que labaran en el
mez Febrers, 2¢ perdicran O diss por
accidentes de trabajo.

Marzo

Par cada 100 brabajadores que labaran en el
mes marze, s& perdicren O dins por secidentes
de: trabajo,

Abril

For cads 100 trabajader ez que laboran on el
mes abril, s¢ perdicron 0 dias por accidentes
ds trabaje.

Mayo

For cada 100 brabajaderes que laboran en el
mes mae, se perdieron O di a5 por accidentes
de: trabajo.

Junio

Por cada 100 brabajaderes que laboran en ol
mes junio, se perdicron O dias por accidentes
de: trabajo.

Juliz

Par cada 100 brabajadores que labaran en el
mez julie, ¢ perdicron 0 diaz por sccidentes
de trabajo.

Agoste

For cada 100 krabajaderes que laboran en el
mes agesto, se perdieron O dias por
accidentes de trabajo.

Septiembre

For cada 100 krabajaderes que laboran en el
mes septiembre, se perdieron O dias por
accidentes de trabajo.

Octubre

Par cada 100 brabajadores que labaran en el
mes octubre, s¢ perdicren O disz por
accidentes de trabajo.

Noriembre

For cada 100 krabajaderes que laboran en el
mes noviembre, se perdicron O diss por
accidentes de trabajo.

210081} ;RION

Imagen 18.indice de severidad
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19.Personal técnico
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energia que nos conecta
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Imagen 20.Inspeccion de trabajo seguro

v
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11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL

Durante la instalacion en la localidad de Miacora no se generaron residuos peligrosos que deban ser
tratados, los residuos corresponden a empaques de cartén y plastico en los que se transportaron los
equipos fueron llevados al punto donde la comunidad tiene el reciclaje.

12. PERSONAL TECNICO

Jesus Eduardo Céardenas
Técnico Comunicaciones

Luis Alfonso Rojas
Contratista Eléctrico

Simén Rodriguez
Técnico Comunicaciones

13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES

En el proceso de instalacién no se presentd ninguna novedad, los procedimientos se realizan acorde
a lo programado, se realizan pruebas desde la plataforma de Telemetria con resultados exitosos.

14. CONCLUSIONES

A\

Se logra documentar todo lo referente al sistema de alimentacion eléctrica de la sede.
Durante la instalacién de los equipos se realizan verificaciones del estado de funcionamiento
optimo de los equipos instalados en sitio y el nuevo capex a instalar.

> Se instala gabinete de medida y sistema de puesta a tierra, acorde a normatividad vigente.
De igual manera sistema de comunicacién, se hacen pruebas con el NOC via remota para las
lecturas de telemetria.

> No se presenta incidentes ni accidentes durante la ejecucion de las actividades.

A\
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15.  DOCUMENTACION

5

] Codigo
5| PSE-GI-F10_
il Fecha _
T2 -202S.
3 e

FICHA TECNICA DE EQUIPOS

~_ INFORMACION DE LA INSTALACION
A | CIRCUITO |

STRO FOTOGRAFICO

Imagen 21.Ficha técnica de Equipos medidor de energia

v
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energia que nos conecta
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W
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Imagen 22.Ficha técnica de Equipos transformador de medida
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FICHA TECNICA DE EQUIPOS

Imagen 23.Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones

v
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, EQUIPOS DE MEDIDA

Codigo

|PSE-GI-F11 n

Fecha 11 —(2 -5

MIACON CHOO

DA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

5
DESCRIPCION DEL EQUIPO
E TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE TENSION

R DE MEDIDA DE CORRIENTE

GIA
PO DE ENERGIA QUE MIDE

[CONSTANTE E ACTIVA
10000
O (No De fases e hilos)

Imagen 24.Hoja de vida de equipos
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/0 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELEMETRIA

[Formrm | tpode comuniacn
[Fro o meooArrenion__[oxremon | Jsateital | Joprs ]

Imagen 25.Acta de instalacion equipos de telemetria 1
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S D HORAS TRABAJ, o

Imagen 26.Acta de instalacion equipos de telemetria 2
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ORDEN

it: 800.250.325-2
OF: 1302 Meéxico, D.F. + (55) 5694 4304

No. de Servicio

Contacto Local

DILE

| MAAQova Ccr\oc) [EZEENEAE 3!
de Llegada Fecha y Hora de Salic AR

Imagen 27.0rden de servicio

Nombre Contacto Teléfono
Dilfrido Cabrera 3137908563

v
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16. Diagrama Unifilar

Diagrama de Conexiones

Medidor
Landis + Gyr ES70

Conexiones Rack Comunicaciones

L7
s

Regulador
TEVA

O
:
| 400/5 R
400/5 S
Modem
’7 4005 T
- 4l
Breaker
3416
Rj} T
5 Departamenta Responsable Autor Contrato
G Ingenieria Vitacom de Colombia 197 de 2023
- - Entidad Contratante Fecha
vitacom tpen
Sede Miacora

Imagen 28.Diagrama Miacora

DOCUMENTACION ADJUNTA

CERTIFICADO MEDIDOR
FICHA TECNICA MEDIDOR
CERTIFICADO CTS

FICHA TECNICA CTS
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Yimrlny Londofio
Ingeniero Eléctrico

José Buitrago Gasca
Coordinador de Proyecto

vitacom
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