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OBJETIVOS

A.

Cumplir con lo estipulado en el contrato 197 de 2023, referente la instalacion, pruebas
y puesta en marcha del sistema de medicion de energia eléctrica en la localidad de
San Bernardo Burujon.

Realizar visita al municipio El Litoral del San Juan departamento del Choco para
realizar instalacion del sistema de telemetria para los consumos de energia en la
planta de generacién de la localidad.

Realizar gestion necesaria para ejecutar el trabajo de instalacion en la localidad de
San Bernardo Burujon departamento del Choco dando cumplimiento con el RETIE,
normas NTC e IPSE.

Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos instalados con las pruebas
necesarias y asi mismo tomar evidencias de los equipos en sitio.

Realizar cumplimiento del SG-SSTA, acatando recomendaciones e instrucciones de
IPSE.

Diligenciar documentacién y cumplir a cabalidad todas las recomendaciones para la
ejecucion de las actividades en sitio, dadas por la entidad.

Plasmar fallas e inconvenientes encontrados durante la ejecucion en el presente
informe.

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.




~ipse vitacom

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

San Bernardo Burujon es una localidad al norte del Choco dentro del municipio de El Litoral
del San Juan.
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Imagen 1 Ubicacion geografica San Bernardo Burujon (choco)

2. METODOLOGIA APLICADA

Durante la actividad para realizar la instalacion en la localidad se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:

> Se realiza revision del estado fisico del sitio para diagnosticar las obras requeridas
para ejecutar el montaje de los equipos.

> Se realiza verificacién del estado de los cables y ducteria, con el fin de garantizar la
instalacion sin que se presente ningln inconveniente.

> Se realiza el componente ambiental considerando que las zonas presentan
condiciones ambientalmente adversas, para determinar que los materiales
implementados sean acorde a las conexiones del sitio y soporten el impacto
ambiental.

> Se revisa el funcionamiento y pruebas de los equipos, se confirma que los equipos
guedan instalados de forma correcta funcionando de manera éptima.

> Se realizan pruebas de funcionamiento mediante software verificando la informacion
y el funcionamiento de los medidores.

> Se realiza validacion de medidas, seriales y conexiones del sistema de medida para

Prohibida la reproduccién o distribucion total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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3. EQUIPOS UTILIZADOS

e Computador portétil con Software de Programacion y lectura
e Ponchadora de cable eléctrico

e Ponchadora de cable de datos

e Pinza voltiamperimétrica

e Multimetro

e Equipo proteccion contra caidas

4. TRABAJOS REALIZADOS

El dia 21 de noviembre se realiza visita al sitio San Bernardo Bujuron (El Litoral del San Juan - Choco),
para realizar la instalacion de telemetria, sistema de medida en baja tensién y sistema comunicacién
para tele medicién de la planta de generacion de energia instalada en la localidad mencionada.

5. SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD

La planta de generacidon se encuentra ubicada dentro del casco urbano del corregimiento, las
instalaciones estan compuestas por una estructura en madera y techo en teja de fibrocemento.
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Imagen 2.Instalacién fisica de la planta
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6. Equipos de generacion

En la planta de generacion de San Bernardo Burujén se encuentra instalado un generador con las
siguientes especificaciones:

MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD ESTADO
FUAN HENGSHAN LGLL-125 60Hz OPERANDO
MOTOR CO.,LTDA

Imagen 4.Salida de potencia del generador
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En la planta de generacion se encuentra instalado actualmente 1 generador a Diesel sobre el que
relacionamos las caracteristicas, se adjuntan las placas:
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Imagen 5.Placa del generador

7. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo el traslado de los equipos requeridos para el montaje por via terrestre desde Bogota hasta
el municipio de buenaventura y desde alli en lancha se desplazaron hasta las instalaciones de la
central de generacion de San Bernardo Burujén.

En el rack se instalaron los equipos de comunicaciones, medidores, transformadores de medida,
estabilizador, breaker, regulador de energia.

g 23 nov, 2023 6:48:38 a. m.
4°11'34.69632'N -77°19'54.8814"W 168.40m

162°S

Altitud:21.8m

|PSE San Bernardo - Burujon

Imagen 6.Gabinete instalado
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Transformadores de Corriente CT’'s

Imagen 7.Placa de caracteristicas de CT's

MODELO RELACION CLASE SERIAL
HS600 500/5 AMP 0,55 62121917
HS600 500/5 AMP 0,55 62121924
HS600 500/5 AMP 0,55 62121943

Instalacion de Medidor

Se realiz6 la instalacion del medidor en la pared del gabinete y se realiz6 el tendido de la tuberia EMT
gue lleva las sefiales de los trasformadores de corriente y de las comunicaciones del medidor. Se
realiz6 el montaje del medidor marca Landys Gyr E570 con serial 60715270 en la celda de medida
con su respectivo bloque de prueba.

Imagen 8.Medidor Landis Gyr

MEDIDOR
MARCA MODELO CLASE SERIAL
LANDIS GYR E570 0,55 60715270

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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Instalacion del Sistema de Comunicacion

IPSE San Bernardo - Burujony

Imagen 9.Antena

Dentro del sistema de comunicacién se instaldé una antena de 0.90 m, un modem satelital, LNB. Se
realiza proceso de verificacion donde se ubica la antena.

Instalacion de Puesta Tierra

La instalacion del sistema de puesta tierra se compone por tres varillas de cobre, protecciéon contra
sobrecargas, disponiendo como lugar de instalacion una zona exterior a la construccion donde se
ubica la planta eléctrica.

Imagen 10.Puesta a tierra
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Imagen 11.Medidas Voltaje

8. EQUIPOS QUE SE ENTREGAN EN FUNCIONAMIENTO

A continuacién, se relacionan equipos instalados y en funcionamiento dentro del sistema de medicion:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD SERIE ESTADO
1 Medidor de Energia 1 60715270 OK
2 Bornera de Conexion 1 N/A OK
3 Trasformador de corriente 500/5 Blox 1 62121917 OK
4 Trasformador de corriente 500/5 Blox 1 62121924 oK
5 Trasformador de corriente 500/5 Blox 1 62121943 OK
6 interfaz de comunicacion 1 N/A OK
7 Regulador de voltaje Powest 1 N/A OK
8 LNB 1 205505026 OK
9 Conversor Satelital 1 N/A OK

Imagen 12. Equipos en funcionamiento
Relacion de Transformacion
CT: 500/5 = 100

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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Imagen 13. Configuracion del medidor

9. PRUEBA DE DESCARGA DE INFORMACION EN EL MEDIDOR

Se realiza montaje de los equipos y se procede a realizar una descarga de datos del medidor para
verificar que se encuentra configurado correctamente y se obtienen datos reales.

Se puede extraer de manera remota mediante la plataforma, la informacién solicitada por el IPSE, en
dicha prueba se puede validar las cadenas de medicion, toma de datos y comunicacion en conjunto.

@) AnyDesk [ 1034331250 (| ° o a
@ = 1034331250 g * PPOD $@9@L =

Licencia gratuita (uso no profesional). Iniclar licencia de prueba o compre.

o B arestpesin . L =

Imagen 14.Prueba de telemetria
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10. SEGUIMIENTO SGSST

En la ejecucion de las actividades se aplicaron las recomendaciones sugeridas por el SISO, en salud
ocupacional y la prioridad del equipo de trabajo, fue garantizar la seguridad del personal de
Telemetria, se contact6 al operador de la planta, se le informo los trabajos que se realizarian en el
sitio y los posibles riesgos que se podian presentar, se realizé la demarcacion correspondiente en el
sitio. El personal en sitio acato las indicaciones dadas con respecto al uso de los EPP (se adjuntan
evidencias).

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado con el apoyo del
area de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes de septiembre del afio 2023, con el fin de
promover, mantener y mejorar las condiciones de salud, bienestar fisico, mental y social de todos los
colaboradores y la prevencion de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervencion,
dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Durante el mes de octubre del 2023, se realiz6 las siguientes actividades de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente para la prevencion de incidentes, accidentes de trabajo y ambientales
asegurando inspecciones en herramientas, inspeccién de elementos de proteccién personal e
inspeccion gerencial con el propdsito de verificar las condiciones y estado actual de las herramientas,
EPP y entorno locativo en donde se lleva a cabo el proyecto se realiza capacitacion de higiene
Postural, trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico, control de riesgo publico, uso de herramientas
manuales, orden y aseo, se llevaron registro de los indicadores del sistema de gestién de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente, con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad
social para todo el personal, se realiza una revisidon mensual de los aportes generados a cada entidad
de EPS, AFP y ARL, segun validacion de afiliacion inicial con el fin de asegurar que se encuentren
cubiertos y sin ninguna novedad.

Aportes Parafiscales

Con el fin de dar cumplimiento en la cobertura de seguridad social para todo el personal, se realiza
una revision mensual de los aportes generados a cada entidad de EPS, AFP y ARL, segun validacion
de afiliacion inicial.

ANALISIS DE INDICADORES

Mediante los indices estadisticos que a continuacion se relacionan se permite expresar en cifras
relativas las caracteristicas de accidentalidad de la actividad que se desarrolld, segun la tasa de
accidentabilidad (0) a continuacion, se evidencia el resultado.

Prohibida la reproduccién o distribucion total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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Jcsa:rre ssTos

PROGRAMA DE CAPAGITACION, PROMOCION Y PREVENCION SSTA

Focha de elaboracion:

renvon: 51
- onsE1vo ok proGRAA
s ehpents s s STt et
s scace
Pgomede e, ranasin v ST s o o ptns 0 ITHGOM e rvre oo o
Fr=rm
e S ———
EsrosAaLE oet o [ it i cpweeres y Fsperese 32 3571
ey
FECHA PLAHEA DY, OE CUMPLMIENTO DEL PROGRARA: gl a o b gl 202
ez S o r -
. Wl w v Wl w [ | compusiens | reroneasie — P——
P Y Y P ) Y P P I ) P O BT .-
- - = -
paiinss s v s | PPttt
FigEq.  [MPmevkny prevenion Fesponable del 3G-55T )
PLANEER, , " e 55T ”
€ stblessr s evssiles desapanianion promosiény Dt 5 spraones | PSAME de Capaciacin,
e S g | s pasnc
Idaeccddnen S5TA Fegista e Adatencia
]
Usiy stickedo delos 3 Regists e Adencia
]
Uso de henamientzs marueies Diecor de operasiones | Regicto de Aditenca
s ssena
Wgia 53T Trabajatares
(Oreny asen Diectr o: oparadones | Regicma de Sddenc
et
Adis 5o - TRbajatones
Gampafin e hisizne postual Diecor de operasiones | Regicto de Aditenca
s s
[Trekgjo seguroenatas Ragists de Asnch
Control e tiasgo ekichivo Regist #¢ Asidencia
ez,
HAGER  |Contrl e fiesgo pubiivn Diecor de operasiones | Regicto de Aditenca
e ssena
igia 53T Trabajadores
i imbicste Diectr o: oparadones | Regicma de Sddenc
ettt
Wga 5374 Trabajatores
Cam s hébkos saudebles en Diector % opéracionés | Regishu de Adidench
Widia 53T Trabajadores
| am pefias dealeohel tehare  surtenciss peiscactivas Director 8 operadines. Fegista de Adtencia
g a3
iga 5374 Trabajatores
|Cam pafi promorion de a sl merial et o opartones | egist ds fsienca
Vida 55T TRbajatons
(Gomo aeharen saso deunaemeneia Diestor & oparacionss | Regice 42 Adtence
e as3en
s 55T A TRbajatons
(Gomo presterun primeraiasili Diecor de operasiones | Regicto de Aditenca
1 Fieponzable del 55557 4|
s 55T/ TRbajatones
Mango deexditoes - Dierton & operaiones | Fegism e pcidenca
Sapmintos e ] Reunas s o7 SO Al
RISE oyam: P i
VERIFCAR i " . . s
s, ey shise del programs o oepatasée, T )
i et 2 iy e
FSES.  |Ciene de los planes deaseibn andisis de tendeneizs & Progrms oe Capacacin,
AETUAR  [indoaskores delprogrena Responable deSGSTA ) endin
F= Frogramedo
= Gocuiade
ET AT
A ——
o Dot sty s vl s ot
it el
B oo et e, s ot emas s
& MEDIGION Y S G UMIENT 0
oL oG Ty
o aaawro e corume v
HOMBRE G ALLIDE:L VARIABLES ToTAL
PROGRANA oo 15 oo
g T Tl o o R N N I A A B
(At dales Blecitadas/ Efeeutadas 2l olofofololofofola[1]s]o]o]o|o]oa]|ow 7
FORMILA Actiitads
e esunato D A A e C e N Y A Y
o o | o [ oon | owe | o [ on [ ows [ | v | o [ [ oo [ [ s || o [ om | o
LAMAUNP (EDATOS
S — " , e vy el
it
witazo REsPONSANE | FEGHAPRODGA WA
Septiembre artojados en o mes de ser i
e i
acutre

Imagen 15.SG-SST

de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.

1zacion

Prohibida la reproduccion o distribucién total o parcial d este documento sin la autor




| L
6-(p
energia que nos conecta

vitacom

o SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE g;?_i_g;;'f-
vitacom Versin 2
o Formato Indicadores del SG-SSTA r—

ZOM4Z0ES
Frecuencia de Accidentalidad
Definicidn del Indicador MNombre Meta Indicador [Formula) Fuente de informaciin
Mimero de veses que ocune [Mimesn de accidentes derabaje que se  |FURAT
un accidente de trabajo en ell  Frecuencia de accidentalidad i} presertancn en el mes | Moimero de Fwvestigaciones de accidertes de trabajo
mes wabajadores enelmes]” 10 Estad sticas de sccidernalidad AFL
N . Poe cada 100 1 sbajadores que laboran en el mes <KK | 2
Tipo de indicador Resultado Interpretacion presentaron X0 Accidentes d trabaio
Personas a . . A
Frecuencia medicidn Merizieal informar Geterte General, Direcoibn Adminizrativa w COPASST
Responsable; Responsable sistema de gestion de seguidad, salud en el trabajo v ambierte
DATOS 2023
Foaimula ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGD SEP ocT NOW oic
Humero de accidentes de
rabajo que se presentaran 1] o ] 1] L] 1] 1] u] o
ﬂl'lﬁlm
Musmeeto de rabajadoes en 7 7 2 = 2 7 1 7 o
elmes
RESULTADD 0 1] o 1] #0100 | #ONAD #0IV01
META o o il o o 0 o
TENCIENT LA DEL TNTINE ATIEN
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD
- oo oo ano o ojo o o oo a a oo
) EME e WA 1 Lt ] L a0 = ocT b c

WESATADD g META
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ANALISIS ESTADISTICO

Mensual

Seguimiento

REGUIERE ACCION CORRECTIVA

3l

NQ

Descripcién de la accion

Fechade

Responsable

Estade

Enero

Por cada 100 trabajadores gque
laboran en el mes de enero , se
presentaron © Accidentes de

izt aic

Febrero

Por cada 100 trabajadores gue
laboran en el mes de febrero . se
presentaron O Accidentes de
trabajo

Marzo

Por cada 100 trabajadores gue
laboran en el mes de marzo | se
presentaron O Accidentes de
trabajo

Ahril

Por cada 100 trabajadores gue
laboran en el mes de abril , se
presentaron O Accidentes de
trab ajo

Por cada 100 trabajadores que
laboran en el mes de mayo.se
presentaron © Accidentes de
trab ajo

Junie

Por cada 100 trabajadores gque
laboran en el mes de junio, se
presentaron © Accidentes de
trab ajo

Julio

Por cada 100 trabajadores gue
laboran en el mes de julio, se
presentaron O Accidentes de
trab ajo

Agosto

Por cada 100 trabajadores gue
laboran en el mes de agosto, se
presentaron O Accidentes de
trab ajo

Septiembre

Por cada 100 trabajadores gue
laboran &n el mes de Septiembre,
se presentaron O Accidentes de

traob gin

QOctubre

Neviembre

Diciemnbre

Imagen 16.indice de frecuencia
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il SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD. SALUD EN EL TRABAJO'Y AMBIENTE Codoct -
vitacom Vo2
Comuricacidn sin mites Fosmato Indicsdores del SG-55TA Vigencia:

ZE0420E3
F ia de Aocid di Tiabajo con Lesidn lne apacitante
Dlefinicitn del Hombre Mata Inedic ador [fermula) Fuente de nfoimacidn

Indi ardlos

Pdemeeic die weoes qua
e UM accicknle de

Fracisncia de accidertes de

[Mdmeno de sockdentes de rabajo oon lempo

perdido que e presencalon en o peioda *Z7

FURAT
Irnestigaciones de scciderter de rabajo

trabain en el mes trabajo con lesidnincapackante {Mdimero promedio de nabajadore s en el
anfiempo paddo parioda <2< 100 Estadistioas de accidentalidad ARL
i - Fror cada W0nabajadonss gue labaisn sn o mes 0, ie prepentaron
Tipo de ind Resuhads Inte an i focidentes de rabao con lesdn incapacitanie
Frecuencia mediciin | Mercus P:r::::.' Garerite Gan al, Deaccidn Adminisiratiea y COPASST
Responsable: Responsable sistema de geshdn de seguiidad, salud en elirabajo y ambienie
HATOS 2023
Formula ENE FEB MAR RBR HAY JUN JUL RGO SEP oCcT ROW oic
Mimero de accidentes de
nahajs contempa peidida o o o o o a o o 3
que 5= prerentaon en el
paticdin *2=
Tiimein promedia de
irabaadaies en ol penicda T T T T T T b T T
g
RESULTADD 1} i} o i} o i} 1} o 0 SONVAE | RDAD! acie
META 1} 1} 1] i} 1] 1} 1} 1] 0 a 0 1}
TENDENCIA DEL INDICADOR

Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesidn incapacitants

1] I ] e ocT [t D
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ANALISIS ESTADISTICO

Mensual

Seguimiento

REQUIERE ACCION CORRECTIVA

Sl

NO

Descripeidn de la accidn

Fecha de

Respons able

Enereo

Forcada 100 trabajadores que
laboran en enero, se presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesion
incapacitante.

Estado

Febrero

Porcada 100 trabajadores que
laboran en febrero, se presentaron
0 Accidentes de trabajo con lesion
incapacitante.

Marzo

Forcada 100 trabajadores que
laharan en marzo, se presentaron
0 Accidentes de trabajo con lesion
incapacitante.

Abril

Forcada 100 trabajadores que
laboran en abril, se presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesién
incapacitante.

Mayo

Forcada 100 trabajadores que
lahoran en mayo, se presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesion
incapacitante

Junio

Porcada 100 trabajadores gue
laboran en junio, se presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesion
incapacitante.

Julie

Porcada 100 trabajadores gue
laboran en julio, se presentaron 0
Accidentes de trabajo con lesion
incapacitante.

Agosto

Forcada 100 trabajadores que
laboran en agosto, se presentaron
0 Accidentes de trabajo con lesion
incapacitante.

Septiembre

Forcada 100 trabajadores que
laboran en septiembre, se
presentaron 0 Accidentes de
trabajo con lesidn incapacitante.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Imagen 17.indice de incapacidad
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o SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE e
vitacom
Comunicacion sin limibes Fosmate Indicadoses del SE-55TA Vigencia:

Al 203
Sevendad de Accidentalidad
Defindcidn del
Indicader Mimbie Meta Irlie: i (Toamulal Fuente de inloimacidn
Nimero de dias perdidos :mdf'i”d"r;“p“f“” 4, [FURAT
pai aecidented detisbap | Seusided de sccidenialidad ] md.m ':: ““'I" "T‘ mm;':' Irusiligaciones de ascidertes de nabae
en ol mes '":'5' I”M e 'lIII Emadisticas de AFL
. . » Poi cada 100 rabajedores que laboran en ol mes ¥, 50 perdenon X
k
Tipn de ndicadar Inl'll-l Ao Interpretacian i por aceidertes de fabsin
Frecuencia medicidn |f"|nm9.|d P:_"’:‘:;n Gaerie Ceneral, Direccidn Admintsirativay COPASST
Responsable: IFlln:nmlbhmlmidtnl—suﬁndtummdid,nludmﬂh':bippmlhm
DATOS Z0Z3
Fommula ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGD SEP ocT ROV oic
Humera de dias de
neapacidad por 0 1} 0 1] o 1] ] 1} il
scoudenbes de rsbajo
Numeaode dl as cargadas q 0 i i i i i i i
wriel mes
Numesodetisbajadoresen| 5 7 7 7 7 7 1 7 7 0 0 0
il mas
RESULTADD 0,00 .00 0.00 0.0 idili) oo 0.00 .00 0.00 SOOI | RDRUD! LI
HETA 0 0 D ] ] a 1] 1} o 1] o ]
TERDERCTA TIEL TRICATION
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDMD

0 OO 000 4mT 00 Jaa 0Ew 3 0D 00 WD 00§
i K W Yy W ] i L= = LT L [ 1+

ERIADS ERETA
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ANALISIS ESTADISTICO
REQUIERE ACCION CORRE CTVA
Mensual Sey
Sl NO Descripcion de la accion Fecha de plimi Resp bl Estado
Paor cada 100 trabajadores que laboran
Enero en el mes enero, se perdieron 0 dias por i
accidentes de trabajo.
Paor cada 100 trabajadores que laboran
Fehrero en el mes febrero, se perdieron 0 dias por] i
accidentes de trabajo.
Paor cada 100 trabajadores que laboran
Marze en el mes marzo, se perdieron 0 dias por i
actidentes de trabajo.
Por cada 100 trabajadores que laboran
Abril en el mes abril, se perdieron O dias por ®
accidentes de trabajo.
Por cada 100 trabajadores que laboran
Mayo en el mes mayn, se perdieran 0 dias por b4
accidentes de trabajo
Por cada 100 frabajadores que laboran
Junio en el mes junio, se perdieran 0 dfas por ®
accidentes de trabajo
Por cada 100 frabajadores que laboran
Julio en el mes julio, se perdieron 0 dias por b4
accidentes de trabajo.
Por cada 100 trabajadores que laboran
Agosto en el mes agosto, se perdieron 0 dias por i
accidentes de trabajo.
Por cada 100 frabajadores que laboran
Septiembre |en el mes septiembre, se perdieron 0 b4
dias por accidentes de trabajo
Octubre
Noviembre
Diciembre

Imagen 18.indice de severidad
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Imagen 20.Inspeccion de trabajo seguro
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11. SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL

Durante la instalacién en la localidad de San Bernardo Burujon no se generaron residuos peligrosos
gue deban ser tratados, los residuos corresponden a empaques de cartdn y plastico en los que se
transportaron los equipos fueron llevados al punto donde la comunidad tiene el reciclaje.

12. PERSONAL TECNICO

Walter Bogallo
Técnico Comunicaciones

Yeferson Pérez
Contratista Eléctrico

13. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES

En el proceso de instalacion no se presentd ninguna novedad, los procedimientos se realizan acorde
a lo programado, se realizan pruebas desde la plataforma de Telemetria con resultados exitosos.

14. CONCLUSIONES

> Se logra documentar todo lo referente al sistema de alimentacién eléctrica de la sede.
> Durante la instalacion de los equipos se realizan verificaciones del estado de funcionamiento
optimo de los equipos instalados en sitio y el nuevo capex a instalar.

> Se instala gabinete de medida y sistema de puesta a tierra, acorde a normatividad vigente.
De igual manera sistema de comunicacién, se hacen pruebas con el NOC via remota para las
lecturas de telemetria.

> No se presenta incidentes ni accidentes durante la ejecucion de las actividades

Prohibida la reproducciéon o distribucién total o parcial d este documento sin la autorizacién de VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
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15. DOCUMENTACION

L Cod ina |
’ IPSE-GI-F10 |11
FICHA TECNICA DE EQUIPOS
Sipse Fecha
2N 2025
[EQUIPO: MEDIDOR DE ENERGIA
INFORMACION DE LA INSTALACION
LOCALIDAD ﬁ; - CIRCUITO
FECHA: Z\ 11\ 202> .
REGISTRO FOTOGRAFICO
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS
[VARCA MODELOTIPO TIPO DE ENERGIA QUE MIDE INUMERO DE SERIE
La~eys Gyr ) NGTVA X 60715270
ICALSE DE EXACTITUOD TENSR NOMINAL RANGO DE CORRIENTE ANO DE FABRICACION
@205 23012 3x58/100 - 277/480 V 1(10)A 2023
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACION
DIMENSIONES: ALTO [ 255cm |ANCHO | 17,5cm  [PROFUNDIDAD | 7.5cm
TEMPERATURA DE OPERACION HUMEDAD: .
-40° /70" C. X_QSL\’
SATERIA PUERTOS DE SALIDA
Irs232 | lpusos [ \occoe |
CALIBRACION LABORATORIO

NO \en\‘ée

No.
NO \65\\3\6 ne \g@\:\e
ESTADO INICIAL

BUENO I_'X:_Fiecuw\ [___Jva© |

ESTADO FINALDELEQUIPO. P oepm

VIOA UTR ESTRAAOA W&ﬂh—m
fabriconse.

OBSEAVACIONES: A
e woxolo ceou(e  en  Juen esvocks
Finciocramiens~

pay
ecumaoron. IO ET=on  HEre2a— @7— 3316354,
o

Imagen 21.Ficha técnica de Equipos medidor de energia
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- Codigo Pagina
%'pse FICHA TECNICA DE EQUIPOS IPSE-GI-F10 n

...... l Fecha |
211/ 2023

IEQUIPO: TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRIENTE

INFORMACION DE LA INSTALACION

LOCAUDAD 5;“ Bgmol&@mwnol .Cb'd(%? N

FECHA: 21/ /2005

REGISTRO FOTOGRAFICO

DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS

MARCA MODELO/TIPO RELACION DE TRANSFORMACION  |POTENCIA NOMINAL
Blox HS - 600 500/5A 5 VA
TENSION MAXIMA TIPO DE USO' NUMERO DE SERIE CLASE DE EXACTITUD
INTERIOR EXTERIOR
| (62121943) (62121924) (62121317) 058

DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACION

DIMENSIONES: ALTO

I 11cm

ancho | 85em  [proFUNDIDAD

la:m

TEMPERATURA DE OPERACION: HUMEDAD:
e 20 ¥
PESO: FRECUENCIA: I E : f/ =

CALIBRACION No. 3062.3 LABORATORIO
26 25/01/ O 62\9 Mo -

ESTADO INICIAL

BUENO | X JREGULAR | [MALO I I

ESTADO FINAL DELEQUIPO.  {Auenc)

VIDA UTIL ESTIMADA w&smm
el nonvcaonxe.

OBSERVACIONES:
_PmmL:%E%g\_&zm_&aQD_q_
oo c\Onovmien
2\
PN

EJECUTADO POR. L/Cﬁe‘(:zg\_%_gz_%—— 1o 336 2SUY

Imagen 22.Ficha técnica de Equipos transformador de medida
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Cody Pagina
7 IPSE-GI-F10 11
L.,' Q s_g FICHA TECNICA DE £QUIPOS Fecha
170412011
EQUIPO: INTERFAZ DE COMUNICACIONES
INFORMACION DE LA INSTALACION
LOCALIDAD N BLOIAP A - BRuRdT N l CIRCUITO I LITORAL AL SA TuAn
FECHA: 23 /¢ [ 2022
REGISTRO FOTOGRAFICO
DATOS DEL EQUIPO - PLACA DE CARACTERISTICAS
ﬂmu [PUERTOS DE SALIDA NUMERO DE SERIE
ETHLZNET
[CALSE DE EXACTITUD FRECUENCIA ANO UE FABHILACIKMN
S50/60 Ha
FUENTE "o
1““‘“ VOLTAJE CORRIENTE
—
DATOS DEL EQUIPO - CARACTERISTICAS DE OPERACION

DIMENSIONES: ALTO | Sem [aNcHO T 6,Scm  |PROFUNDIDAD 12.50m
TEMPERATURA DE OPERACION HUMEDAD:

CALIBRACION No. LABORATORIO

ESTADO INICIAL
BUENO | [ [REGULAR | |MALO | |

ESTADO FINAL DELEQUIPO.  Buctao

VIDA UTIL ESTIMADA

OBSERVACIONES:

4
EJECUTADOPOR.  WwALTLe Beogato W )/A’
7/

Imagen 23.Ficha técnica de Equipos interfaz de comunicaciones
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Lipse

HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

THQ DE ASTRUMENTD
VEDOOR D€ ENERGA

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA MEDIDORES DE ENERGIA

HOJA DE VIDA DE LGS EQUI 3

[pagina

IPSE-GLF11

11

21 /1/202%

DESCRIPCION DEL EQUIPO

= TRANSFORMADOR DE MEDIDA DE CORRENTE B

TRANSFORMADOR DE MEDIOA DE TENSON (m]

A
LANDYS Gy
SASIOE sac o
22038 vo2
CARACTERISTICAS TE PARA TRANSF RES DE MEDIDA DE CORRIENTE
A CeLST P 0 —‘ i & TRANSFORI [7oT NOMNAL
: Sex S . 600 S00/5A SVA
Eary TRAWCA Ve i COseceemcioo ]
S S ITh (62121043) (62121924) (62121917) 055
CARACTERISTICAS TECNICAS PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSION
waI_A e 3 3 OR! POTEN
st USR-TCP 23232
TENSION WA WA TS0 OF U3 WCROR | EAEROR [WOWERG OE SERE Cstoeocioo |
TEw [REGISTRO DE UBICACIONES DEL INSTRUMENTD FECHA DE INSTALACION [FECHA DE RETIRO
) roanio = U0
DESCRACION DE LA ACTIVIDAD DF CALUSRACION Y/O |POCUMENTO (INFORME DE PR
TEW VERFCADION EN STO CALIBRACION)
A Se oo
OO C AN A
Fat
Seconvenshr T Cav OV~
DS C oanUONe\
1Sno
I oF TProveeooR
TEM IDESCRPCION OF LA ACTIVICAD OE MANTENVENTO

Imagen 24.Hoja de vida de equipos
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%lpse

ACTA DE INSPECCION Y/ O INSTALACION DE EQUIPOS DE TELEMETRIA

P

FECHA

21 /1112023

AP e
"wlll;?lﬂ-ul. ‘u’M

'MW

QezErrann wm

MEOIOA L8 5 LM

AYY (WA GE 0LV i 2

FFCHA (WA ¥ il 105 &4 corrrar
FELEATOR T OF ME LR T8 Ron QRTEATE ot oo tal 0
o AT T —

AN

"

KO CRE
- — é%ur
S CamESEN

= gau&éﬁm

= o

F“T-’lﬂ(xiﬁ‘ O Ml
ACT OO O\ 'k'?" AL

: oz _o&.o O\epo €X' S areka CeGiBie tekaaatics.
[TGUITOT THEOHTRADD! — ——
MEDIDOR | (S I
MAHCA = Mot o [EERiE [175
ONGERVACIONE S o
TRANST ORMADOR DE MEDIOA _
MARCA™ MGBETD [seriE [RECACION
O RVACIONTS
NTTRTAZ DF COM ONL S
MARGR - == = [MGLELO [SERE [T7o
OBSE RVACIONE S
OTHROS
MARCA GO TG [SERE [1iP0
OB5ERVAGIONL S
[EQUIPOS INSTALADOS ; T
MEDIDOR |LECTURA 020 AW Hi
MARCA_ Lnndm Juom (1) E5/0 [GERIE TE2Tp TiF0
ONSEHVACIONT S He p e O
ImsronwoaognsoDA =
MAMCA [MODELOD 5-800 SERIE 6'“7“'(!'"
IWAUOM Y )E\:; [ \l;; - 2 X cCACNaWWeN'\C
= MODELO - €07 SERIE_, [RELACON __—500%%
ous« WACIONEG &\ ATSYS.
MARCA Box MOI’JHO 3. SERIE
OUSE RVACIONLS 2 \nN N Cy Vo en Ve e Sy -
INTERFAZ D 0 NIt ONL S
MARCA™ _PUSR | (B USR-TCP 757 %2 [EERE J )
OBS| RVACIONE 5
OTRO
MARCA = - [MOBELD [5ERiE | L)
OB5E RVACIONLS
==
RTINS
= L

- Velazon e —;EM:

VISALO POR

T8 STpLS 68108 CAMPOt 00 8LuUsJo @ los 8quipos encontrados o iInstalados

Imagen 25.Acta de instalacion equipos de telemetria 1
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; ( Codign Pagina
elypse ACTA DE INSPECCION Y10 INSTALACION DE EQUIPOS DE TELEMETRIA IPSE GIFY12 mn
r " LCHA
| - l
-
3 0! ADORES I Wt
NOMURE Y APELLIDOS [CEOULA CARGO ESTADO DE SALUD [HORAS TRABAJADAS [FirmA
Frgeson PLec 103326359 | Tteme o 8uio <+t
WAGER BoGario 22225 |7eemies | Borus 4 «i3/b

No\s At S ; Ll ' CMARLA DE CAPACITAC) A T Y
S INSTACACOA S ATCMA DL K Se ALy S A A DY (S 5 AT

Exrositor:  WALisn @sga

LOS. Aﬂll‘l'w‘i‘ CERTFICAVOS QUE HEMOS HECIB00 LA CAPACTACKON N L TEMA DESCRITO Y 0L ENTENOEMOS LOS
< ) \ A ASPECTOS HSEQ

ACCIDENTES: Nugagu o

INCAPACIOADES LTy

INCIDENTES: MNoascowD
[DESCRIPCION:

mnuros: IS
RASCOS QUE ESTAMOS EVLESTOS

s ASPECTOS ANDIEN
MANEJO DE RESIDUO! A T

(NCOSEPAC o)
| [

|°"‘OS ASPECTOS AMBIENTALLS

OBSERVACIONES GENERALES
———— e OB INE RALES

o =

— — —

- oAtz .B/aznu,a - '._1-_:3:7 ° [c:qadc So
&/‘/3 LecToy

Imagen 26.Acta de instalacion equipos de telemetria 2
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g, B P
Vit
E COLOMBIA S.A.S.
Nit: 800.250.325-2

O 7No 155. 80 OF 1202 Méren OF o (55) %604 43054
PEX. 748 2741

ey o, do Servico
WWA VEACO™ 0o 0o
L Ciene [l Contacto Local

2 GreHeon TASConS CH/@POA
Sas Brenado - Guedor NI 325535 85!

Fecha y Hora de Llegada Fecha y Hora de Salida Horas Laboraoas

Resultado de las Pruebas y Observaciones |
PRUGRBAS  DE ComeciividAd DL —

————

LA ComumDAD AJD DIt CoMBUSTIBL HACL Mas DL &L MESES EL ¢ oPERAIDR AS° DA |

EXPicACon) . PLAVTA PRISTASTA TAUA EN UMA ConEl , PYiE CAyAR PR -M"——‘:
Congsak DAD, SE_SouCTA ViSTA DE MICALC2 PARA QZ JiScan o AV 3 2.7 7. O ———

24 CoronmID) Sotic7A CAMBD PE OPRADDZ VAN

m Terminado Z] Pendiente: Observacwnes

Equipos Retirados

/ | ) A ] ‘
1
Y7 I3 2 22 S R W—— _ Woes0 oI
BT . W SR 20550502 |
uthp . N 62715270

Cargo »! Chente

Imagen 27.0rden de servicio

Nombre Contacto Teléfono
Gilmena Tascon Chiripua | 3205308151

v
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16. Diagrama Unifilar

vitacom

Diagrama de Conexiones

Medidor
Landis+Cyr ES70

E G

(3] | 8 || 6=

O|o|o|o|oojojo|D|o|o|o
[n][n][e] (o] [n]n]]e] 0] o)
| 005 p
005 g
r saos T
-

Conexiones Rack Comunicaciones

[+
e

Conversor

Modem

Regulador
TEVA

Departamento Responsable
Ingenieria

Autor
Vitacom de Colombia

‘Contrato
197 de 2023

vitacom -

Entidad Contratante

Fecha

*=%*  SAN BERNARDO

Imagen 28.Diagrama San Bernardo Bujuron

DOCUMENTACION ADJUNTA

CERTIFICADO MEDIDOR
FICHA TECNICA MEDIDOR
CERTIFICADO CTS

FICHA TECNICA CTS
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Imm M/yﬁ_&

Yimrlny Londofio
Ingeniero Eléctrico

José Buitrago Gasca
Coordinador de Proyecto
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