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 AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – 
ATENEA, CONVENIO POR RÉGIMEN PRIVADO No. ATENEA-313-2023 SUSCRITO ENTRE El 

CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS (TecMD) Y LA AGENCIA 
DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – ATENEA 

 
 
 

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 
 
 
 

1. ANTECEDENTES  

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia estableció como fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. 

Así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política dispuso que la función administrativa se desarrolló con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, orientada al 
cumplimiento de los fines del Estado. 

Mediante el Decreto Distrital 273 de 2020 se creó la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología 
– ATENEA, con el propósito de materializar el acceso a la educación superior. 

La Agencia ATENEA tiene dentro de su objeto fortalecer, promover, financiar y propiciar la oferta educativa del nivel 
superior, así como articular la oferta educativa con la demanda laboral del sector público y privado, en el marco del 
desarrollo social y económico de la ciudad. 

En ejercicio de sus funciones, la Agencia lideró la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de 
acceso, permanencia y pertinencia de la educación postmedia, así como la coordinación del Sistema Distrital de 
Educación Postmedia, con el fin de promover el desarrollo sostenible y el cierre de brechas. 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se 
definió como propósito “hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva 
y política”, dentro del cual la educación constituye un eje fundamental para garantizar el acceso y permanencia en la 
educación superior mediante modelos inclusivos y flexibles. 

Para el cumplimiento de este propósito se dispuso del programa “Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la 
ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI”, orientado a fortalecer las competencias de los jóvenes y facilitar su 
tránsito a la educación superior, así como su vinculación al mercado laboral. 

En desarrollo de lo anterior, en el marco del proyecto de inversión “Educación Media para el Siglo XXI”, se diseñó e 
implementó la estrategia “La U en tu Colegio” – UTC, dirigida a fortalecer las competencias de los estudiantes de 
educación media mediante la oferta de programas técnicos profesionales, bajo la modalidad de ciclos propedéuticos, 
permitiendo su formación en paralelo con la educación media y facilitando su continuidad en la educación superior. 

Así mismo, la Administración Distrital formuló estrategias orientadas a ampliar la cobertura, cerrar brechas en el acceso 
a la educación posmedia y disminuir la población de jóvenes que no estudian ni trabajan, atendiendo problemáticas como 
la deserción escolar, las bajas tasas de tránsito inmediato a la educación superior y los altos niveles de desempleo juvenil. 
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En este contexto, la Agencia ATENEA lideró la implementación de la fase piloto y de la fase 1 del programa “La U en tu 
Colegio”, mediante la suscripción de convenios con Instituciones de Educación Superior, a través de los cuales se 
desarrolló la oferta académica en programas técnicos profesionales y se definieron los componentes de formación, 
seguimiento, gestión de desempeño y gestión territorial del programa. 

En este sentido, el programa “La U en tu Colegio” se estructuró en diferentes etapas, que comprenden el alistamiento, 
matrícula, ejecución, seguimiento, balance y cierre, orientadas a garantizar el adecuado desarrollo del proceso formativo 
y el acompañamiento a los beneficiarios durante su trayectoria educativa. 

Los resultados de la implementación de la fase piloto y de la fase 1 evidenciaron la necesidad de dar continuidad al 
programa mediante la ampliación de la cobertura y la vinculación de nuevas Instituciones de Educación Superior, con el 
fin de fortalecer las capacidades de los jóvenes del Distrito y garantizar el acceso y permanencia en la educación 
posmedia. 

Para tal efecto, la Agencia ATENEA adelantó un proceso de selección por régimen privado por lista corta, dirigido a 
Instituciones de Educación Superior domiciliadas en Bogotá, mediante el cual se evaluaron las propuestas técnicas, 
académicas y económicas presentadas, así como la capacidad de oferta de cupos y programas. 

Como resultado de este proceso, se ordenó la adjudicación de convenios por régimen privado, entre los cuales se 
encuentra el Convenio No. ATENEA-313-2023 suscrito con el Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios 
(TecMD). 

En este marco, las partes aunaron esfuerzos técnicos, administrativos, académicos y financieros para la implementación 
del Programa “La U en tu Colegio”, correspondiente a su segunda cohorte, con el propósito de fortalecer las competencias 
de los jóvenes de las Instituciones Educativas Distritales y facilitar su tránsito a la educación superior y al mundo laboral. 

2. FICHA TÉCNICA  
 

NUMERO DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO 

ATENEA-313-2023 

ENLACE SECOP I, 
SECOP II O TVEC 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.4437277&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

OBJETO 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, académicos y financieros entre la AGENCIA 
DITRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - 
ATENEA y CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS para 
implementar el Programa la U en Tu Colegio, segunda cohorte. 
 

CONTRATISTA Y/O 
ASOCIADO Y/O 
ALIADO Y/O 
COOPERANTE 

CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS (TecMD) 

VALOR INICIAL 
El valor estimado del convenio, incluidos los aportes de la IES es de: DOCE MIL 
OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($12.087.788.800) M/CTE. 

PLAZO INICIAL 
El plazo estimado de ejecución del convenio será hasta el 31 de diciembre de 2025, y se 
contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto 
es, a partir de la expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de la garantía y la 
suscripción del acta de inicio. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4437277&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4437277&isFromPublicArea=True&isModal=False
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APORTES INICIALES   

 
ATENEA: La AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA – ATENEA, aportará hasta la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($7.965.852.819), valor que incluye todos 
los costos directos, indirectos e impuestos en que incurra la ejecución del convenio y que 
correspondiente al 65,9% del acuerdo. 
 
TecMD: El CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS 
aportará a título de cofinanciación la suma de CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($4.121.935.981), valor que incluye todos los costos directos, indirectos e 
impuestos en que incurra la ejecución del convenio y equivalentes al 34.1% del mismo. 
 

MODIFICACIONES  

 
MODIFICATORIO N°1 del 25-07-2023. 
  
- Aclaratorio de la Cláusula Segunda – Valor Estimado. 
 
1. MODIFIQUESE Y AJUSTESE la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR ESTIMADO, en los 
siguientes términos:  
 
SEGUNDA. - VALOR ESTIMADO: El valor estimado del convenio, incluidos los aportes de 
la IES es de: DOCE MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($12.087.788.800) M/CTE. 
 
La AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA – ATENEA, aportará hasta la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($7.965.852.819), valor que incluye todos 
los costos directos, indirectos e impuestos en que incurra la ejecución del convenio y que 
correspondiente al 65,9% del acuerdo. 
 
El CONSORCIO aportará a título de cofinanciación la suma de CUATRO MIL CIENTO 
VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($4.121.935.981), valor que incluye todos los costos 
directos, indirectos e impuestos en que incurra la ejecución del convenio y equivalentes al 
34.1% del mismo.  
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES:  
A. LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA – ATENEA, aportará hasta el 65.9% del valor total del convenio. Dicho valor 
representa el 65.9% del valor de la matrícula del primer, segundo, tercer y cuarto semestre 
de formación de los beneficiarios, de igual manera, se incluyen los costos relacionados 
con valor prueba TyT y derechos de grado, aspectos complementarios del componente de 
formación y costos asociados a la reprobación, repetición o habilitación de asignaturas de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5o del Manual Operativo del Programa la U en Tu 
Colegio y de acuerdo a lo presentado en la propuesta técnica y económica de la IES 
seleccionada.  
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Los aportes de la Agencia Atenea se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 429 de 2023 expedido por el responsable del presupuesto 
de la Entidad; autorización de vigencias futuras ordinarias 2024- 2030 de Radicado No. 
ATENEA 2023- EE-4782 / SDP 1-2023-13415 / 13834, CDP vigencia futura No. 05- 2024, 
CDP vigencia futura No. 05-2025. Teniendo en cuenta que la ejecución de los convenios 
involucra varias vigencias fiscales, se hace la distribución de los recursos en valores 
corrientes y constantes así: 
 

 
 
B. El CONSORCIO, debe aportar recursos en dinero por el 34.1% del valor total por el cual 
se adjudicó el convenio, esto es, la suma de CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($4.121.935.981) 
 
MODIFICATORIO N°2 del 25-05-2025. 
  
- Modificar la Cláusula segunda: Valor estimado del Convenio por Régimen Privado 
(liberación de recursos) 
 
En coherencia con la liberación de recursos solicitada, se hace necesario modificar la 
Cláusula 2 del Convenio Interadministrativo Atenea-313-2023, en lo correspondiente al 
valor total estimado del convenio, la cual quedará así:  
 
“MODIFIQUESE Y AJUSTESE la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR ESTIMADO, en los 
siguientes términos: SEGUNDA. - VALOR ESTIMADO: El valor estimado del convenio, 
incluidos los aportes de la IES es de: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCICUENTA Y 
CINCO PESOS ($9.379.839.755) M/CTE. 
 
El valor total estimado del convenio, incluidos los aportes del asociado, es de NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.379.839.755), de los 
cuales:  
 
LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA – ATENEA, aportará la suma de hasta SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($6.205.522.445) valor que incluye todos los costos directos e indirectos 
en que incurra la ejecución del convenio. No se incluye el impuesto a las ventas (IVA) por 
tratarse de un servicio exento (prestación del servicio educativo - artículo 476.5 E.T.) Este 
valor estimado corresponde al 65,9% del valor de la matrícula del primer, segundo, tercer 
y cuarto semestre de formación de los beneficiarios, así como lo relacionado con aspectos 
complementarios del componente de formación tales como actividades de competencias 
básicas, socioemocionales y habilidades emprendedoras, talleres de orientación socio 
ocupacional, pruebas tyt, derechos de grado y financiación de actividades para la 
recuperación de asignaturas. 
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Adicionalmente, para los programas virtuales se ha establecido a través del Anexo técnico 
un acompañamiento presencial que tiene como propósito fortalecer el acompañamiento y 
seguimiento permanente a los beneficiarios y así mitigar la reprobación de asignaturas. 
 
EL CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO MINUTO DE DIOS, aportará 
recursos en dinero hasta por la suma de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. 
($3.174.317.310) que para el caso en concreto se evidencia con la propuesta económica 
presentada por la IES, suscrita por el representante legal de la institución. En todo caso la 
IES se compromete a realizar un aporte mínimo en dinero del 34,1% del valor total del 
convenio que llegue a ejecutarse. DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES: A. LA AGENCIA 
DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – 
ATENEA, aportará hasta el 65.9% del valor total del convenio. Dicho valor representa el 
65.9% del valor de la matrícula del primer, segundo, tercer y cuarto semestre de formación 
de los beneficiarios, de igual manera, se incluyen los costos relacionados con valor prueba 
TyT y derechos de grado, aspectos complementarios del componente de formación y 
costos asociados a la reprobación, repetición o habilitación de asignaturas de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5o del Manual Operativo del Programa la U en Tu Colegio y 
de acuerdo con lo presentado en la propuesta técnica y económica de la IES seleccionada.  
 
Los aportes de la Agencia Atenea se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 429 de 2023 expedido por el responsable del presupuesto 
de la Entidad; autorización de vigencias futuras ordinarias 2024- 2030 de Radicado No. 
ATENEA 2023- EE-4782 / SDP 1-2023-13415 / 13834, CDP vigencia futura No. 02- 2024, 
CDP vigencia futura No. 02-2025. Teniendo en cuenta que la ejecución de los convenios 
involucra varias vigencias fiscales, se hace la distribución de los recursos en valores 
corrientes y constantes así: 

 
 
B. El CONSORCIO, debe aportar recursos en dinero por el 34.1%, correspondientes a la 
suma de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($3.174.317.310) que para el caso 
en concreto se evidencia con la propuesta económica presentada por la IES, suscrita por 
el representante legal de la institución. 
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VALOR TOTAL 
INCLUYENDO 
MODIFICACIONES 

El valor estimado del convenio, incluidos los aportes de la IES es de: NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CINCICUENTA Y CINCO PESOS ($9.379.839.755) M/CTE. 
 

PLAZO FINAL 

El plazo final de ejecución del convenio fue hasta el 31 de diciembre de 2025, y se contará 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, a 
partir de la expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de la garantía y la 
suscripción del acta de inicio. 
 

FECHA DE INICIO 24 de julio de 2023 
FECHA DE 
TERMINACIÓN  

31 de diciembre de 2025 

OBSERVACIONES N/A 
 
 
Relacione las ultimas garantías aprobadas por la Subgerencia Administrativa cargadas en la plataforma del Secop II: 
 

No. 
Garantía 

Anexo 
de la 

Garantía 
Fecha de 

Expedición 
VIGENCIAS 

Monto Asegurado Riesgo amparado Aseguradora (Desde) (Hasta) 

25-44-
101183626 0 14/07/2023 

19/06/2023 01/07/2026 $ 2,389,755,845.70 CUMPLIMIENTO SEGUROS 
DEL 

ESTADO S.A 19/06/2023 31/12/2028 $      796,585,281.90 
SALARIOS Y 

PRESTACIONES 
SOCIALES  

25-40-
101048656 1 17/07/2023 19/06/2023 31/12/2025 $      604,389,440.00 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDA

D CIVIL 
EXTRACONTRACT

UAL  

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 
S.A. 

 
 
Detalle de supervisores 

 NOMBRE CARGO PERIODO  
SUPERVISOR(A) Marilyn Jiménez 

Chaves  
 

Gerente Educación Posmedia 
(ATENEA)  
 

Desde el 24-07-2023 hasta el 21-07-
2024. 
Acta de posesión No.008 del 21 de 
noviembre de 2022. 

Víctor Javier Saavedra 
Mercado 

Director General (ATENEA) Desde el 22-07-2024 hasta el 24-07-
2024.  
Resolución No.152 del 19 de julio de 
2024. 

Rubith Ofir Tuberquia 
Avendaño 

Gerente de Educación 
Posmedia (ATENEA) 

Desde el 25-07-2024 hasta 31-12-
2025.  
Resolución No.160 del 25 de julio de 
2024. 

Nini Johanna Serna 
Alvarado 

Gerente de Educación 
Posmedia (E) (ATENEA) 

Desde el 01-06-2026 hasta la fecha 
de suscripción de la presente 
liquidación (solo en la etapa de 
liquidación). 
Resolución No. DG 054 del 28 de 
mayo de 2026. 
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3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
3.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
 
Durante la ejecución del convenio se realizó por medio de la Supervisión el debido seguimiento y control al cumplimento 
de los compromisos generales y específicos pactados, en tal sentido se verificó el avance de las actividades establecidas, 
se solicitaron las evidencias y se conformó el repositorio documental que validan el cumplimiento de dichos compromisos 
y el cual hace parte del archivo digital de la Agencia ATENEA. 
 
 
3.2 RESUMEN DE BENEFICIARIOS Y DESEMBOLSOS 

 
Teniendo en cuenta lo descrito en la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR ESTIMADO, se detalla el valor del convenio, el 
cual corresponderá a la sumatoria de los aportes de ATENEA y el Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de 
Dios (TecMD) (aporte del 34.1% en dinero) descritos en la propuesta seleccionada y los Modificatorios No.1 y No.2 
realizados al convenio. 
 
 
3.2.1 Desembolsos  
 
Los desembolsos se realizaron teniendo en cuenta lo definido en la CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE DESEMBOLSO 
DE LOS APORTES DE ATENEA definida en el Convenio, de la siguiente manera: 
 

• PRIMER DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 35% del valor de la 
matrícula correspondiente al primer semestre de formación, al iniciar el periodo académico 2023-2, y el 100% 
del valor de las actividades académicas complementarias efectivamente realizadas. 

 
Desde la supervisión se verificó el cumplimiento de los productos asociados al primer desembolso, correspondientes a 
las etapas de vinculación de Instituciones Educativas Distritales (IED), alistamiento, matrícula, ejecución y seguimiento 
del primer semestre de formación. En este sentido, la IES aportó la documentación relacionada con visitas de verificación, 
socialización del programa, selección de estudiantes, cursos de nivelación, concertación de planes de trabajo, 
certificaciones de matrícula, reportes de seguimiento académico, acompañamiento a permanencia estudiantil, actividades 
complementarias y espacios de articulación curricular, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
 
Desembolso realizado por valor de QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 
($500.105.900) M/CTE. 
 

 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

30  $              16,167,060 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

50  $              26,945,100 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 327  $            176,220,954 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 141  $              75,985,182 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 152  $              81,913,104 

700  $            377,231,400 TOTAL MATRICULAS
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• SEGUNDO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 65% del valor de la 
matrícula correspondiente al primer semestre de formación, y el 100% del valor de las actividades académicas 
complementarias efectivamente realizadas. 

 
Frente al segundo desembolso, se constató el cumplimiento de los entregables relacionados con la continuidad del 
componente de ejecución, seguimiento y balance del primer semestre de formación. Se acreditó la presentación de 
informes de seguimiento académico, permanencia estudiantil, actividades complementarias, armonización curricular, 
reportes de bienestar y acompañamiento psicosocial, comités de seguimiento y balance semestral, así como la 
certificación de culminación del semestre por parte de los estudiantes beneficiarios, dando cumplimiento a las condiciones 
pactadas contractualmente. 
 
Desembolso realizado por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
SESENTA Y OCHO PESOS ($955.715.068) M/CTE. 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Desarrollar una jornada de apertura con beneficiarios en cada semestre académico, en esta jornada se deben incluir aspectos 
motivacionales, información sobre los servicios de bienestar universitario, actividades recreativas, deportivas y culturales. (1 por 
semestre)

 $                33,981,500 

Otros costos adicionales actividades complentarias (Actas, formatos, listas)  $                16,660,000 

Apoyo a la permanecia (Costo pedagogico de acompañamiento por programa  1 - 70 estudiantes) personal por duración del 
programa.

 $                60,298,000 

Plan de seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de los estudiantes, que involucre las familias  $                11,935,000 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $              122,874,500 

TOTAL PRIMER DESEMBOLSO (MATRICULAS + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)  $              500,105,900 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

30  $              30,024,540 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

50  $              50,040,900 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 324  $            324,265,032 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 140  $            140,114,520 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 152  $            152,124,336 

696  $            696,569,328 TOTAL MATRICULAS
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• TERCER DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 35% del valor de la 
matrícula correspondiente al segundo semestre de formación, al iniciar el periodo académico 2024-1, y el 100% 
del valor de las actividades académicas complementarias efectivamente realizadas. 

 
Respecto del tercer desembolso, se verificó el cumplimiento de las actividades correspondientes al alistamiento, matrícula, 
ejecución y seguimiento del segundo semestre de formación, incluyendo la concertación de planes de trabajo con las IED, 
jornadas de bienestar, certificaciones de matrícula, seguimiento al desempeño académico y asistencia, acompañamiento 
a la permanencia, procesos de nivelación, actividades complementarias y mecanismos de articulación curricular, 
evidenciando la ejecución de los compromisos definidos. 
 
Desembolso realizado por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($476.706.174) M/CTE. 
 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Proceso de admisión, Cursos de Nivelacion y adaptación a la formación técnica profesional (1 por programa)  $                59,927,000 

Actividades Academicas complementarias (2 por semestre - 8 por programa)  $                60,515,000 

Acompañamiento presenciales (Programas Virtuales - 8 horas semanales)  $                43,782,900 

Apoyo a la permanecia (Costo pedagogico de acompañamiento por programa  1 - 70 estudiantes) personal por duración del 
programa.

 $                24,119,200 

Plan de seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de los estudiantes, que involucre las familias  $                64,015,000 

Acompañamiento presencial para el proceso de Armonización curricular en cada IED ( Por docente -  4 horas 3 encuentro por 
IED x programa)  $                 6,786,640 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $              259,145,740 

TOTAL SEGUNDO DESEMBOLSO (MATRICULAS + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)  $              955,715,068 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO
TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS 30  $              16,652,072 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

47  $              26,088,246 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 314  $            174,291,685 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 136  $              75,489,392 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 150  $              83,260,359 

677  $            375,781,754 TOTAL MATRICULAS
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• CUARTO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 65% del valor de la 
matrícula correspondiente al segundo semestre de formación, el 100% del valor de las actividades académicas 
complementarias efectivamente realizadas, y el 100% del valor correspondiente a la recuperación de asignaturas 
reprobadas, cuando haya lugar. 

 
Para el cuarto desembolso, se evidenció el cumplimiento de los productos asociados a la ejecución, seguimiento y balance 
y cierre del segundo semestre de formación, incluyendo informes de desempeño académico, actividades de bienestar, 
comités técnicos y académicos, seguimiento a estudiantes, balance semestral y certificaciones académicas expedidas 
por la IES, lo cual permitió acreditar el cumplimiento de las obligaciones pactadas para el desembolso correspondiente. 
 
Desembolso realizado por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS ($876.093.500) M/CTE. 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Desarrollar una jornada de apertura con beneficiarios en cada semestre académico, en esta jornada se deben incluir aspectos 
motivacionales, información sobre los servicios de bienestar universitario, actividades recreativas, deportivas y culturales. (1 por 
semestre)

 $                33,850,914 

Actividades Academicas complementarias (2 por semestre - 8 por programa)  $                27,692,529 

Otros costos adicionales actividades complentarias (Actas, formatos, listas)  $                16,595,978 

Plan de seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de los estudiantes, que involucre las familias  $                22,785,000 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $              100,924,420 

TOTAL TERCER DESEMBOLSO (MATRICULAS + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)  $              476,706,174 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO
TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS 29  $              29,894,434 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

45  $              46,387,914 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 289  $            297,913,494 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 134  $            138,132,900 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 144  $            148,441,326 

641  $            660,770,068 TOTAL MATRICULAS

ESTADO RECUPERACIONES N° CREDITOS DESEMBOLSO

MATRICULADO
TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS 81  $               7,794,833 

MATRICULADO
TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES 170  $              15,397,200 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 633  $              57,331,926 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 238  $              22,903,335 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 175  $              16,840,688 

1297  $            120,267,982 TOTAL RECUPERACIONES
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• QUINTO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 35% del valor de la 
matrícula correspondiente al tercer semestre de formación, al iniciar el periodo académico 2024-2, y el 100% 
del valor de las actividades académicas complementarias efectivamente realizadas. 

 
Se verificó el cumplimiento de los entregables correspondientes al inicio del tercer semestre de formación, relacionados 
con las actividades de alistamiento, matrícula, ejecución y seguimiento académico de los beneficiarios del programa. La 
documentación aportada evidenció la implementación de estrategias de permanencia, actividades complementarias, 
procesos de nivelación, seguimiento académico y articulación con las IED, conforme a lo establecido contractualmente. 
 
Desembolso realizado por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($678.304.095) M/CTE. 
 

 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Actividades Academicas complementarias (2 por semestre - 8 por programa)  $                32,589,921 

Plan de seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de los estudiantes, que involucre las familias  $                50,669,500 

Acompañamiento presencial para el proceso de Armonización curricular en cada IED ( Por docente -  4 horas 3 encuentro por 
IED x programa)

 $                11,796,029 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $                95,055,450 

TOTAL CUARTO DESEMBOLSO (MATRICULAS + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS + RECUPERACIONES)  $              876,093,500 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO
TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS 28  $              15,541,934 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

44  $              24,423,039 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 286  $            158,749,751 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 134  $              74,379,254 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 143  $              79,374,876 

635  $            352,468,853 TOTAL MATRICULAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Desarrollar una jornada de apertura con beneficiarios en cada semestre académico, en esta jornada se deben incluir aspectos 
motivacionales, información sobre los servicios de bienestar universitario, actividades recreativas, deportivas y culturales. (1 por 
semestre)

 $                31,750,857 

Actividades Academicas complementarias (2 por semestre - 8 por programa)  $                48,884,882 

Otros costos adicionales actividades complentarias (Actas, formatos, listas)  $                15,566,390 

Acompañamiento presenciales (Programas Virtuales - 8 horas semanales)  $                97,708,839 

Apoyo a la permanecia (Costo pedagogico de acompañamiento por programa  1 - 70 estudiantes) personal por duración del 
programa.

 $                55,896,246 

Plan de seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de los estudiantes, que involucre las familias  $                64,232,000 
Acompañamiento presencial para el proceso de Armonización curricular en cada IED ( Por docente -  4 horas 3 encuentro por 
IED x programa)

 $                11,796,029 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $              325,835,242 

TOTAL QUINTO DESEMBOLSO (MATRICULAS + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)  $              678,304,095 
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• SEXTO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 65% del valor de la 
matrícula correspondiente al tercer semestre de formación, el 100% del valor de las actividades académicas 
complementarias efectivamente realizadas, y el 100% del valor correspondiente a la recuperación de asignaturas 
reprobadas, cuando haya lugar. 

 
En relación con el sexto desembolso, se acreditó el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la ejecución, 
seguimiento y cierre del tercer semestre de formación, mediante la entrega de informes académicos, reportes de 
asistencia y desempeño, actividades de acompañamiento y bienestar, comités de seguimiento, balance semestral y 
soportes de avance académico de los estudiantes. 
 
Desembolso realizado por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($864.380.664) M/CTE. 
 

 
 

 
 

 
 

• SEPTIMO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 30% del valor de la 
matrícula correspondiente al cuarto semestre de formación, al iniciar el periodo académico 2025-1, y el 100% del 
valor de las actividades académicas complementarias efectivamente realizadas. 

 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

28  $              28,863,591 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

44  $              45,357,072 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 286  $            294,820,966 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 133  $            137,102,058 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 143  $            147,410,483 

634  $            653,554,170 TOTAL MATRICULAS

ESTADO RECUPERACIONES N° CREDITOS DESEMBOLSO

MATRICULADO
TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS 33  $               3,175,673 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

27  $               2,445,438 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 137  $              12,408,332 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 69  $               6,640,043 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 54  $               5,196,555 

320  $              29,866,039 TOTAL RECUPERACIONES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Actividades Academicas complementarias (2 por semestre - 8 por programa)  $                 7,657,741 

Acompañamiento presenciales (Programas Virtuales - 8 horas semanales)  $              112,740,968 

Apoyo a la permanecia (Costo pedagogico de acompañamiento por programa  1 - 70 estudiantes) personal por duración del 
programa.  $                55,896,246 

Plan de seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de los estudiantes, que involucre las familias  $                 4,665,500 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $              180,960,455 

TOTAL SEXTO DESEMBOLSO (MATRICULAS + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS + RECUPERACIONES)  $              864,380,664 
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Se verificó el cumplimiento de los productos correspondientes al alistamiento, matrícula, ejecución y seguimiento del 
cuarto semestre de formación, incluyendo la concertación de actividades con las IED, certificación de matrículas, 
seguimiento al desempeño académico, estrategias de permanencia, actividades complementarias y procesos de 
acompañamiento académico. 
 
Desembolso realizado por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($471.717.561) M/CTE. 
 

 
 

 
 

 
Nota 1: Para el séptimo desembolso se aprueba el pago correspondiente al concepto de Pruebas TyT, en cumplimiento de lo establecido 
en el literal c. “Orientar la inscripción de los estudiantes al Examen Saber TyT cuando estén próximos a culminar su proceso de 
formación”, previsto en la sección 3.6, Etapa de balance y cierre, del numeral 3) “Actividades específicas de la Corporación”, contenida 
en la Cláusula Novena – Obligaciones de la minuta del convenio. 
 

• OCTAVO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 60% del valor de la 
matrícula correspondiente al cuarto semestre de formación, el 100% del valor de las actividades académicas 
complementarias efectivamente realizadas, y el 100% del valor correspondiente a la recuperación de asignaturas 
reprobadas, cuando haya lugar. 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

28  $              13,721,309 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

43  $              21,072,011 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 278  $            136,232,999 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 130  $              63,706,079 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 142  $              69,586,640 

621  $            304,319,038 TOTAL MATRICULAS

ESTADO PRUEBAS TYT N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO
TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS 40  $               4,089,680 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

27  $               2,760,534 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 272  $              27,809,824 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 127  $              12,984,734 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 142  $              14,518,364 

608  $              62,163,136 TOTAL PRUEBAS TYT

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Desarrollar una jornada de apertura con beneficiarios en cada semestre académico, en esta jornada se deben incluir aspectos 
motivacionales, información sobre los servicios de bienestar universitario, actividades recreativas, deportivas y culturales. (1 por 
semestre)

 $                31,982,364 

Otros costos adicionales actividades complentarias (Actas, formatos, listas)  $                15,679,890 

Apoyo a la permanecia (Costo pedagogico de acompañamiento por programa  1 - 70 estudiantes) personal por duración del 
programa.  $                57,573,133 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $              105,235,387 

TOTAL SEPTIMO DESEMBOLSO (MATRICULAS + PRUEBAS TyT + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)  $              471,717,561 
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Para el octavo desembolso se verificó el cumplimiento de los productos asociados a la ejecución, seguimiento y balance 
del cuarto semestre de formación, evidenciándose la entrega de informes de desempeño académico y asistencia, 
actividades complementarias, acompañamiento a la permanencia, comités de seguimiento, reportes de bienestar y 
balance semestral, así como las certificaciones académicas correspondientes, acreditando el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas para este desembolso. 
 
Desembolso realizado por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($842.659.294) M/CTE. 
 

 
 

 
 

 
 

• NOVENO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR ATENEA: Por el 10% del valor de la 
matrícula correspondiente al cuarto semestre de formación en los casos que realizadas y el 100% del valor 
correspondiente a la recuperación de asignaturas reprobadas, cuando haya lugar; más el 100% del valor 
relacionado con derechos de grado. 

 
Se evidenció el cumplimiento de los entregables correspondientes al cierre del proceso formativo, incluyendo los soportes 
relacionados con la culminación académica de los beneficiarios, presentación de resultados finales, certificaciones 
expedidas por la IES, así como los documentos requeridos para el balance y cierre del programa, dando cumplimiento a 
las obligaciones contractuales previstas para la terminación de la ejecución del convenio. 
 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

27  $              26,462,525 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

40  $              39,203,741 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 272  $            266,585,437 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 127  $            124,471,877 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 140  $            137,213,093 

606  $            593,936,673 TOTAL MATRICULAS

ESTADO RECUPERACIONES N° CREDITOS DESEMBOLSO

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

6  $                  577,395 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

44  $               3,985,157 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 156  $              14,129,195 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 105  $              10,104,413 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 28  $               2,694,510 

339  $              31,490,670 TOTAL RECUPERACIONES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESEMBOLSO

Actividades Academicas complementarias (2 por semestre - 8 por programa)  $                56,954,894 

Acompañamiento presenciales (Programas Virtuales - 8 horas semanales)  $                92,898,557 

Plan de seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de los estudiantes, que involucre las familias  $                67,378,500 

TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $              217,231,951 

TOTAL OCTAVO DESEMBOLSO (MATRICULAS + ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS + RECUPERACIONES)  $              842,659,294 
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Desembolso realizado por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($367.055.932) M/CTE. 
 

 
 

 
 
 
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  
 
A continuación, se detalla la información de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro 
Presupuestal (CRP), que respaldan los recursos comprometidos. 
 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  
 

Certificados de disponibilidad presupuestal No.429 de fecha 26 de junio de 2023, No.5 de fecha junio 13 de 2023 
(vigencias futuras 2024 y 2025), No.2 de fecha 01 de enero de 2024 y No.2 de fecha 01 de enero de 2025.  
 

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

CONCEPTO DEL 
GASTO FONDO VALOR 

O23011601170000007913 Implementación del 
sistema de 
educación postmedia 
para Bogotá 
D.C. 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 

1-100-F039 
VA-Crédito $2.822.211.321 

O23011601170000007913 Implementación del 
sistema de educación 
postmedia para Bogotá 
D.C. 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 

1-100-F039 
VA-Crédito $32.134.095.522 

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

27  $               4,410,421 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

40  $               6,533,957 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 272  $              44,430,906 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 128  $              22,378,802 

MATRICULADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 140  $              22,868,849 

607  $            100,622,935 TOTAL MATRICULAS

ESTADO PROGRAMA N° BENEFICIARIOS DESEMBOLSO

FINALIZADO TECNICO PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE BASES
DE DATOS

39  $              17,493,076 

FINALIZADO TECNICO PROFESIONAL EN ASESORÍA COMERCIAL PARA SOLUCIONES
DIGITALES

27  $              12,110,591 

FINALIZADO TECNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MÓVILES 267  $            119,760,287 

FINALIZADO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN SISTEMA DE INFORMACION 123  $              55,170,469 

FINALIZADO TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS MERCADEO DIGITAL 138  $              61,898,575 

594  $            266,432,998 
367,055,932$                

TOTAL DERECHOS DE GRADO

TOTAL NOVENO DESEMBOLSO (MATRICULAS + DERECHOS DE GRADO)
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técnica profesional y 
tecnológica 

O23011601170000007913 Implementación del 
sistema de educación 
postmedia para Bogotá 
D.C. 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 

1-100-F039 
VA-Crédito $23.965.965065 

O230117220220210007010 
63 

Implementación del 
sistema de educación - 
Servicio de apoyo 
financiero para el 
acceso a la educación 
superior 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 

1-100-F088 
VA-Crédito 
Acuerdo 840 
de 2022 

$24.461.505.298 

O232020200992512 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
universitaria 

$129.407.129.685 

O23011601170000007913 Implementación del 
sistema de educación 
postmedia para Bogotá 
D.C. 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 1-100-F039 

VA-Crédito 

$31.611.310.506 

O232020200992512 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
universitaria 

$125.247.559.000 

 TOTAL $310.727.504.489 
Nota 2: El CDP No.2 de 2024 reemplaza el CDP No.5 de la vigencia futura VF20240002 - El CDP No.2 de 2025 reemplaza el CDP No.5 
de la vigencia futura VF20250002. 
 

• Certificado de Registro Presupuestal:  
 

Certificados de registro presupuestal No.407 de fecha 24 de julio de 2023, No.148 y No.154 de fecha 24 de julio de 2023, 
y No.136 de fecha 01 de enero de 2025.  

 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

CONCEPTO DEL 
GASTO FONDO VALOR 

O23011601170000007913 Implementación del 
sistema de 
educación 
postmedia para 
Bogotá 
D.C. 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 

$1.625.451.520 

O23011601170000007913  
 
 

Implementación del 
sistema de 
educación 
postmedia para 
Bogotá D.C. 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 

1-100-F039 VA-
Crédito  
 

$2.432.911.480 
 



 
 

 

Formato 
Informe Final de Supervisión para Contratos 
Suscritos con Persona Jurídica y Convenios 

CÓDIGO: F1_P6_C 

VERSIÓN: 2 

Gestión Contractual  
FECHA: 10/06/2025 

Página 17 de 20 

 

17 
Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento. 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS 
SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 

LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/ 
 

 técnica profesional y 
tecnológica 
 

O23011601170000007913  Implementación del 
sistema de 
educación 
postmedia para 
Bogotá D.C. 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 
 

1-100-F039 VA-
Crédito  
 

$3.649.830.593 
 
 

 
O230117220220210007010 
63 
 
 

Implementación del 
sistema de 
educación - Servicio 
de apoyo financiero 
para el acceso a la 
educación superior 
 

O232020200992511 
Servicios de 
educación superior 
nivel pregrado 
técnica profesional y 
tecnológica 
 

1-100-F088 VA-
Crédito Acuerdo 
840 de 2022  
 

$2.581.075.789 

 TOTAL $10.289.269.382 
Nota 3: El CRP No.136 reemplaza el CRP No.154 de la vigencia futura VF20240002. 
 
4.2. PAGOS O DESEMBOLSOS REALIZADOS  
 
La relación de pagos registrada en la Tesorería de la Agencia ATENEA, con ocasión a los desembolsos realizados durante 
la etapa de ejecución del convenio, integran el siguiente reporte: 
 

CONCEPTO FECHA DE PAGO 
No. ORDEN DE 

PAGO/COMPROBANTE 
SEVEN 

TOTAL 

Primer desembolso 22/01/2024 2023-3875 $500,105,900 
Segundo desembolso 10/01/2024 2023-3876 $955,715,068 
Tercer desembolso 23/05/2024 2024-0893 $476,706,174 
Cuarto desembolso  24/09/2024 2024-2952 $169,630,552 

Cuarto desembolso  24/09/2024 2024-2953 $706,462,948 

Quinto desembolso  28/10/2024 2024-3411 $678,304,095 

Sexto desembolso 13/01/2025 2024-4715 $864,380,664 

Séptimo desembolso 14/04/2025 C.E.1006-1066 $471,717,561 

Octavo desembolso 21/08/2025 C.E.1006-3141 $561,754,069 

Octavo desembolso 21/08/2025 C.E.1006-3142 $280,905,225 

Noveno desembolso 23/12/2025 C.E.1006-27897 $367,055,932 
Nota 4: Para los seis primeros desembolsos el documento soporte corresponde a orden de pago, del séptimo desembolso en adelante 
corresponde al comprobante de egreso causado del sistema SEVEN. 
 
La ejecución de los recursos comprometidos en el marco del Convenio ATENEA-313-2023 se encuentra debidamente 
soportada en el balance financiero emitido por la Tesorería de la Agencia ATENEA, así como en el Informe Financiero 
Final e Informe Técnico Final de Ejecución del Convenio. Dichos documentos constituyen el respaldo financiero del 
desarrollo del convenio, de los beneficiarios formados y de la adecuada ejecución de los recursos asignados. 
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4.3. PAGOS O DESEMBOLSOS PENDIENTES 
 
A la fecha de liquidación del presente convenio no se registran desembolsos pendientes a realizarse por las partes en 
razón a que, la totalidad de compromisos fueron girados dentro de la etapa de ejecución del convenio.  
 
4.4 BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
A continuación, se presentan los valores ejecutados y la participación respecto a los valores totales comprometidos en el 
convenio. 

 

 
Nota 5: Los informes financieros periódicos y finales presentados en el marco de la ejecución del convenio ATENEA-313-2023, reposan 
en el expediente interno de la Entidad, el aplicativo SIGAR - Consulta Expedientes del Archivo Gestión ID: TRD-V1-510-SIGA-3514 y en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
En el marco del Convenio ATENEA-313-2023, la Agencia ATENEA realizó desembolsos por un valor total de SEIS MIL 
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 
($6.032.738.188) M/CTE a favor del Consorcio Sistema Educativo y Formativo Minuto de Dios (TecMD), con el fin de dar 
cumplimiento a la forma de desembolso y a las actividades previstas en el convenio. 
 
 
4.4.1 Rendimientos Financieros 
 
De conformidad con la minuta del Convenio No. ATENEA-313-2023, no se contempló disposición alguna relacionada con 
la generación, reconocimiento o reintegro de rendimientos financieros, razón por la cual no se registran rendimientos 
asociados a la ejecución del convenio.  
 
 
4.4.2 Saldos a liberar del convenio 
 
Conforme los valores inicialmente comprometidos de los recursos de la Agencia ATENEA, las reducciones realizadas 
al presupuesto y el resumen de ejecución presupuestal presentado, se hace necesario realizar liberación dentro del 
presupuesto de la Entidad, de los saldos no ejecutados por valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($172.784.257) M/CTE, con 
cargo al Certificado de Registro Presupuestal No.136 del 01 de enero de 2025. 
 
 

Aporte ATENEA Aporte Asociado TOTAL
Presupuesto (inicial) 7,965,852,819$                 4,121,935,981$               12,087,788,800$          
Adiciones al presupuesto -$                                 -$                               -$                            
Reducciones al presupuesto 1,760,330,374$                 947,618,670$                 2,707,949,045$            
Presupuesto total (inicial + adiciones - reducciones) 6,205,522,445$                 3,174,317,310$               9,379,839,755$            
Presupuesto Ejecutado 6,032,738,188$                 3,086,071,290$               9,118,809,478$            
Desembolsos pendientes -$                                 -$                               -$                            
Reintegros -$                                 -$                               -$                            
Totales Ejecutados  $                6,032,738,188  $              3,086,071,290  $           9,118,809,478 
Participación (ejecutado/comprometido) 97% 97% 97%
Saldos a liberar  $                   172,784,257  $                  88,246,020  $             261,030,277 
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Los saldos del aporte de contrapartida no ejecutados por el CONSORCIO SISTEMA EDUCATIVO Y FORMATIVO 
MINUTO DE DIOS (TecMD) deberán ser liberados por la IES de acuerdo con los procedimientos establecidos al interior 
de ésta, teniendo en cuenta que los recursos de contrapartida no fueron administrados por la Agencia ATENEA. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 
1. Es necesario indicar que la totalidad de la información se encuentra cargada en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP II, en el siguiente enlace:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4437277&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
 

2. Toda la información soporte de la presente liquidación reposa en el expediente interno de la Entidad, en el 
siguiente enlace:  
https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/gerenciaposmedia/articulacion/Documentos%20compartidos/
La%20U%20en%20tu%20Colegio/FASE%202/IMPLEMENTACI%C3%93N%20IES%20FASE%202/TECMD/Po
scontractual?csf=1&web=1&e=dcF9qZ y en el aplicativo SIGAR - Consulta Expedientes del Archivo Gestión ID: 
TRD-V1-510-SIGA-3514. 

 
 
Para constancia de lo anterior se firma el presente a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026. 
 
 
 
 
 

NINI JOHANNA SERNA ALVARADO 
SUPERVISORA 
GERENTE DE EDUCACIÓN POSMEDIA (E) 

  
 
 
 
 
 

Vo.Bo. APOYO A LA SUPERVISIÓN 
ANA LEDIS SANDOVAL GUZMÁN 

 

 

  
 
Anexos:  
Órdenes de pago y balance financiero expedido por la Tesorería de ATENEA 
Informe técnico – financiero final de ejecución del convenio 
Matriz de beneficiarios de cada uno de los desembolsos realizados 
Matriz de seguimiento Posmedia TecMD – Cumplimiento de obligaciones desembolsos 1 a 6 

Fuente Valor a liberar

1-100-F088 VA-Crédito Acuerdo 840 de 2022 172,784,257$                    

Total 172,784,257$                    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4437277&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4437277&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/gerenciaposmedia/articulacion/Documentos%20compartidos/La%20U%20en%20tu%20Colegio/FASE%202/IMPLEMENTACI%C3%93N%20IES%20FASE%202/TECMD/Poscontractual?csf=1&web=1&e=dcF9qZ
https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/gerenciaposmedia/articulacion/Documentos%20compartidos/La%20U%20en%20tu%20Colegio/FASE%202/IMPLEMENTACI%C3%93N%20IES%20FASE%202/TECMD/Poscontractual?csf=1&web=1&e=dcF9qZ
https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/gerenciaposmedia/articulacion/Documentos%20compartidos/La%20U%20en%20tu%20Colegio/FASE%202/IMPLEMENTACI%C3%93N%20IES%20FASE%202/TECMD/Poscontractual?csf=1&web=1&e=dcF9qZ
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