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NÚMERO DE INFORME                 1 

SUPERVISION             ☒ 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME  PARCIAL  ☒ PARA PAGO ☐ FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME  Desde: 11/09/2023 Hasta: 30/10/2023 

PERIODO PARA PAGO  Desde: N/A Hasta: N/A 

 

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☒ NÚMERO: 4600016440 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    05/09/2023 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Subasta Inversa Electrónica  

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 15046 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 11/09/2023 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA. LOTE 2 
ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA 
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: QUALITY GROUP SERVICES S.A.S 

NIT 900.183.423-1 

VALOR [$]: 
INICIAL: 

CIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS ($245.000.000) IVA VALOR 

INCLUIDO 19%. 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

  N/A  N/A 

 VALOR TOTAL: 

DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($245.000.000) IVA 

VALOR INCLUIDO 19%. 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
 

RPC NUMERO: 4500061152 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 22/08/2023 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN 
EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

11/09/2023 11/12/2023 

PRÓRROGAS 
 

No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

  
N/A 

 
N/A 

 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN 
FECHA 

REANUDACIÓN  
FECHA DE 

TERMINACION 
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  N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 11/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI  

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

 

GUILLERMO LEON TRUJILLO ALVAREZ 
C.C 71.379.243  

 
NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCION FISICA 25.0% 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 0% 

 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 

 

Se han cumplido los requisitos establecidos por parte de QUALITY GROUP SERVICES S.A.S, para 
ejecución del Contrato en un 25.0% de la ejecución física.  

 

Que los suscritos a saber, OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO representación legal de 
QUALITY GROUP SERVICES S.A.S, en calidad de Contratista, de una parte y de la otra, 

GUILLERMO LEON TRUJILLO ALVAREZ, Profesional Universitario adscrito a la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en calidad de Supervisora, efectúa la vigilancia con 
el propósito de garantizar la ejecución del Objeto del Contrato. 
 
 
 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  

 
2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO: 
 
A la fecha del presente informe, el contratista entrega: 
 

Criterio Cantidad 

Entrega de 49 equipos de impresión 
MA4500IX, que incluyen (tóner, unidad de 
imagen y fusor) 

49 unidades  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Entrega de 49 equipos de 
impresión MA4500IX, que 
incluyen (tóner, unidad de 
imagen y fusor) 

25% 25% 
Acta de recibo y 
recepción. 

 

TOTAL  25% 25%   

 
 
 
2.1.1.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO: 
 
N/A. 
 
2.1.1.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO: 
 
Las impresoras están contempladas dentro de un programa posconsumo para realizar una correcta 
disposición final de este tipo de periférico 
 
2.1.1.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO: 
 
Cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE  

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Entrega de 49 equipos de 
impresión MA4500IX, que 
incluyen (tóner, unidad de imagen 
y fusor) 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

 
Cumplir con las condiciones 
establecidas en los estudios y 
documentos previos, proyecto 
pliego de condiciones y pliego de 
condiciones definitivo, adendas si 
las hubiere, contrato, de acuerdo 
con la propuesta presentada. Así 
mismo, acatar las directrices 
institucionales para el suministro 
de los bienes, y entregarlos en 
las instalaciones que señale el 
Departamento en los plazos 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 
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establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y 
financieras estipuladas sin 
señalar condiciones diferentes a 
las establecidas, en caso de 
hacerlo, se tendrán por no 
escritas y, por lo tanto, 
prevalecerán las disposiciones 
contenidas en todos los 
documentos precontractuales y 
contractuales  
 

Allegar la garantía con la cual 
se amparen los riesgos 
previstos del proyecto para el 
inicio del plazo contractual, así 
como las requeridas de 
acuerdo al inicio del contrato, 
las prórrogas, las adiciones, 
modificaciones o 
restablecimiento de las 
mismas de conformidad con el 
plazo establecido 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Mantener los valores y los 
tiempos de entrega de los 
productos, bienes y servicios 
en los términos indicados por 
el Departamento en las 
especificaciones técnicas 
establecidas en los estudios 
previos y en la propuesta 
presentada por el contratista, 
que hace parte integral del 
contrato. En consecuencia, los 
precios presentados en la 
propuesta económica por el 
contratista seleccionado serán 
precios fijos y se mantendrán 
durante toda la ejecución del 
contrato 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Cancelar los gastos de 
perfeccionamiento, ejecución e 
impuestos que se generen en 
razón del contrato 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 
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Suministrar, implementar y 
entregar a satisfacción los 
bienes adquiridos por el 
Departamento de Antioquia, 
por lo cual se debe incluir 
dentro de la propuesta todos 
los elementos requeridos para 
llevar a cabo este suministro 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Suministrar todos los equipos, 
personal e instrumentos de 
trabajo que requiera para la 
ejecución adecuada del objeto 
contratado dentro del plazo 
contractualmente establecido 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Asumir todos los riesgos por 
pérdida, deterioro, etc., del 
transporte, manejo y vigilancia 
de los equipos que se 
encuentran a cargo del 
CONTRATISTA. La 
Gobernación de Antioquia no 
asumirá responsabilidad 
alguna por tales elementos, 
aún en el evento de que hayan 
sido depositados en sus 
instalaciones 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Suministrar y mantener 
durante la ejecución del 
contrato y hasta la entrega 
total de los bienes a 
satisfacción de la Gobernación 
de Antioquia, y por el tiempo 
de garantía exigida, el 
personal idóneo y calificado y 
que brinde el Soporte de 
Servicio técnico propuesto 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

El personal que el 
CONTRATISTA ocupe para la 
prestación de los servicios 
técnicos y la entrega de los 
equipos, no tendrá vinculación 
laboral con la Gobernación de 
Antioquia y que toda la 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 

 

responsabilidad derivada del 
pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en 
la prestación de los servicios y 
ejecución de los trabajos los 
contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. En este orden 
de ideas, serán de cargo del 
CONTRATISTA las 
indemnizaciones a que haya 
lugar 

Suministrar al personal el 
distintivo o carnet para 
ingresar a la Gobernación de 
Antioquia y mientras se 
encuentren dentro de las 
instalaciones deben utilizarlo 
en un lugar visible 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Atender las solicitudes que 
realice la Gobernación de 
Antioquia en cualquier 
momento durante el plazo de 
vigencia del contrato, con el fin 
de verificar la documentación 
relacionada con el 
cumplimiento de las 
obligaciones generadas en 
desarrollo del Contrato 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Designar un funcionario o 
representante con amplias 
facultades para decidir y 
resolver los problemas que 
eventualmente se presenten 
en relación con los bienes 
suministrados objeto del 
contrato 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Todas las instrucciones y 
notificaciones técnicas que el 
supervisor le imparta al 
representante del 
CONTRATISTA, deberán ser 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 
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acatadas 

el personal con las habilidades 
y conocimientos técnicos 
requeridos, sin ningún costo 
adicional para la Gobernación 
de Antioquia. 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

No podrá señalar condiciones 
diferentes a las establecidas 
en los Estudios y Documentos 
Previos, Proyecto Pliego de 
Condiciones, Pliego de 
Condiciones definitivo y 
Adendas si las hubiere. En 
caso de hacerlo, se tendrán 
por no escritas y, por lo tanto, 
prevalecerán las disposiciones 
contenidas en los Estudios y 
documentos previos, Proyecto 
Pliego de Condiciones y Pliego 
de Condiciones y Adendas si 
las hubiere 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

 
Cumplir con los requisitos para la 
prevención de accidentes y 
enfermedades laborales del 
personal propio y/o el de los 
proveedores de acuerdo con lo 
establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás 
normas que rijan la materia, 
dando aplicación en lo que 
corresponda al Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
dirigido a Contratistas del 
Departamento de Antioquia 

 

 
Cumple 

 
Acta de recibo  

 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

La información entregada 
durante la ejecución del 
contrato, goza de 
confidencialidad. El contratista 
manifiesta que es 
jurídicamente capaz de 
salvaguardar la información 
recolectada y suministrada, 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 
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obligándose a: 1: Guardar 
confidencialidad sobre los 
mecanismos y sistemas de 
información que se le brinda. 
2. Reconocer y dar manejo 
adecuado a la información 
recolectada en desarrollo del 
objeto contractual; 3. 
Responsabilizarse por la 
información suministrada; 4. 
Suministrar información veraz, 
completa y correcta, en 
desarrollo de las diferentes 
actuaciones. 

En caso de que los Bienes 
tecnológicos sean importados, 
el contratista una vez firmada 
el acta de inicio deberá 
adelantar el proceso de 
importación, en caso de 
retraso el contratista deberá 
informarlo al supervisor del 
contrato con la respectiva 
evidencia de la gestión que se 
está haciendo en la 
importación de equipos y una 
vez los equipos estén en el 
país se deberá comenzar la 
entrega inmediatamente a la 
Gobernación de Antioquia 
según cronograma definido 
entre las partes. 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

El contratista deberá asumir la 
custodia y el espacio de 
almacenamiento de los 
equipos sin costo adicional 
para la entidad, hasta la 
entrega e instalación final de 
estos. 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Cambiar sin costo adicional 
para la entidad, los bienes que 
no cumplan las características, 
especificaciones y marcas 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 
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ofrecidas en la propuesta y 
que le sean solicitadas por la 
Administración Departamental 

Presentar de manera oportuna 
los documentos necesarios 
para el pago de conformidad 
con la forma de pago 
establecida en el presente 
documento 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Previo a la suscripción del acta 
de inicio, y durante el plazo 
contractual, estará a cargo del 
contratista el pago mensual de 
salarios, prestaciones sociales, 
parafiscales, riesgos laborales, 
dotación, elementos de 
protección personal, 
herramientas de trabajo, según 
las actividades a desempeñar 
y cumplir con sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF). Para 
el efecto el Contratista debe 
presentar al supervisor del 
contrato, dentro del término 
establecido, la documentación 
que acredite el cumplimiento 
del pago de estas 
obligaciones. 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Atender en forma oportuna las 
instrucciones del supervisor 
del contrato 

Cumple 
Acta de recibo  

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

Informar a la supervisión sobre 
cualquier anomalía, 
inconveniente o dificultad 
relacionado con los aspectos 
sociales y ambientales durante 
la ejecución de las actividades 
objeto del contrato, y las 
posibles soluciones para la 
resolución de los mismos. 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de enero de 2022 

 
 

 

Presentar en debida forma la 
factura correspondiente a la 
adquisición de los bienes. Si el 
contratista está obligado a 
facturar electrónicamente, 
deberá presentar al 
Departamento la factura 
electrónica validada 
previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para 
el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, de 
acuerdo con las instrucciones 
y directrices de la DIAN. 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Facturar los productos con la 
misma DENOMINACIÓN que 
su correspondiente en la ficha 
técnica del producto de 
manera oportuna además del 
recibo a satisfacción de los 
bienes 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Estarán a cargo del Contratista 
y de acuerdo al régimen 
tributario los IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES, 
establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, 
departamentales o municipales 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

El Contratista, bajo la 
gravedad de juramento, 
manifiesta que ni él ni sus 
representantes legales, 
apoderados, revisor fiscal o 
quien haga sus veces: i). 
Están incluidos en la lista ONU 
emitida por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones 
Unidas o la lista emitida por la 
oficina de control de activos 
extranjeros de las Naciones 
Unidas (OFAC) también 
conocida como lista Clinton, ni 
en ninguna otra lista restrictiva 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 
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emitida por organismos 
nacionales o internacionales, 
policiales, judiciales o de 
investigación con igual fin; ii). 
Han participado en actividades 
de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 

De acuerdo al régimen 
tributario aplicable al caso 
concreto, el contratista debe 
inscribirse en la Oficina de 
Industria y Comercio de los 
municipios donde se presta el 
servicio (en caso de que 
aplique). 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Garantizar que en los eventos 
y actividades desarrollados en 
el marco de la ejecución del 
contrato se dé cumplimiento a 
lo estipulado en la Ordenanza 
N° de 01 de 2020 (prohibición 
de plástico de un solo uso), así 
como las directrices y 
orientaciones brindadas por el 
Departamento de Antioquia 
sobre la materia 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Las demás que tengan 
relación directa con la 
naturaleza y objeto del 
contrato, entre otras 

Cumple 

Acta de recibo  
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

 
 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Realizar la supervisión del contrato, 
seguimiento a las acciones programadas 
y realizadas 
Realizar los pagos. 

 
Cumple Informes de seguimiento y pago. 

Reporte de pago. 
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 
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Asignar un supervisor por parte de la 
entidad contratante Departamento de 
Antioquia, para que ejerza las respectivas 
funciones de seguimiento, control, 
vigilancia, verificación, asesoría al 
contrato, por medio de la Supervisión de 
acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL 
CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32. 

 
Cumple 

Informes de seguimiento 
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Coordinar el proyecto de acuerdo con la 
normatividad establecida 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

Exigir al Contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto del contrato 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

Pagar el presente contrato en la forma 
prevista, previa presentación de los 
informes de la supervisión y soportes de 
ejecución por parte del contratista 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

Informar por escrito, de manera oportuna 
e inmediata al CONTRATISTA las 
posibles irregularidades encontradas 
durante el desarrollo del contrato 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

Verificar la efectiva entrega de los bienes 
y el cumplimiento de todos los 
compromisos adquiridos por parte del 
Contratista 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

Poner a disposición del contratista la 
información que se requiera para el 
desarrollo de las actividades a ejecutar 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

Proporcionar al contratista un personal 
técnico para acompañarlo en el proceso 
de configuración de las imágenes de los 
equipos 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

La gestión del bien obsoleto ante la 
dirección de bienes del Departamento, 
será responsabilidad del usuario que 
obtuvo el cambio de equipo de cómputo. 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

La Gobernación de Antioquia podrá 
solicitar el cambio del personal técnico, 
cuando a su juicio, éste no tenga la 
capacidad técnica, en cuyo caso el 
Contratista deberá cambiarlo sin costo 
adicional. 

 
Cumple 

Informes de seguimiento 
 

Se desarrollo el contrato 
según lo acordado. 

Tener al día el reporte del SECOP II con 
los informes y el seguimiento del contrato 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 
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Las demás que tengan relación directa 
con la naturaleza y objeto del contrato 

 
Cumple Informes de seguimiento 

 
Se desarrollo el contrato 

según lo acordado. 

 
 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica  
OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$245.000.000 $0 $0 
$245.000.000 

2. Adiciones $0  $0 $0 $0 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$245.000.000 $0 $0 $245.000.000 

4. Anticipos  $0 $0 $0 $0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

  $0 $0 $0 $0 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

 $0 $0 $0 $0 

7. Recursos ejecutados  $0 $0 $0 $0 

8. Recursos no 
ejecutados 

$0 $0 $0 $0 

 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

11-09-2023 
Reunión para realizar Acta de inicio y plan de 
entrega de los elementos. 

Se inicia ejecución del contrato según lo 
acordado 

26-09-2023 

Entrega de 49 equipos de impresión 
MA4500IX, que incluyen (tóner, unidad de 
imagen y fusor) 

Se hace entrega de las impresoras según lo 
acordado 

 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: En contraprestación por los bienes recibidos, EL 

DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA pagos parciales o totales, según corresponda, 

con base en la facturación de los bienes efectivamente recibidos y verificados por parte del 
Supervisor designado. Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor del 

recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Pago y de la certificación 
DEL CONTRATISTA de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 

Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 
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1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de 
Hacienda del Departamento de Antioquia. 
 
La factura electrónica o cuenta de cobro original y copia, correspondientes a las entregas recibidas. 
 

a) Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal elaborado por el supervisor 
del contrato. 

 
b) Certificado de estar a paz y salvo con los aportes parafiscales y los relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, expedido por el Revisor Fiscal o el Gerente/ representante legal. Si el 
certificado es expedido por el revisor fiscal, este deberá aportar: Fotocopia de la cédula de 
Ciudadanía, de la tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores vigente 

 
c) En el evento en que el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes 

parafiscales al SENA e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el 
revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha 
exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y 
Decreto Nacional 862 de 2013. 

 
Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del PAC 
 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO 
A PAGAR 

SALDO 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

Valor Inicial 11-09-2023 $245.000.000  N/A  $245.000.000  

Adiciones N/A N/A    N/A  

Pago No.1  
 

N/A  $0 N/A $0 $0 
 
 

TOTALES  $0 $0 N/A $0   

 
 

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla de pago de 
seguridad social y acreditación que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por 
parte del contratista. 
 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura 
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de 
los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio 
y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control 
y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del 
presente contrato/convenio.  
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Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los 
controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.  
 

RIESGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/ 
RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO EL 

RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCIA 

NA NA NA NA NA NA 

 
Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la 
supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario 
implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso 
de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la 
ejecución contractual. 
 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
N/A. 
 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 

 
La ejecución del contrato se desarrolló de acuerdo a lo contratado y según las necesidades de la 
Secretaría la el 25% de la ejecución física a la fecha. 
 

9. ANEXOS 

 
- Certificado pago de aportes a la seguridad social, riesgos laborales y parafiscales de octubre del 

2023 
- planilla de pago octubre 2023 

 
 

 
Para constancia, se firma la presente acta el 30/10/2023 
 
 

 
 
_______________________________   
GUILLERMO LEON TRUJILLO ALVAREZ   
Profesional Universitario     
SUPERVISOR  
 


