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ACTA N° 01 

FECHA 5/09/2024 

 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  

TIPO DE 
CONTRATO 

Compra de bienes y componentes electrónicos 

Nro. DE 
CONTRATO  

313 – 2023 

CONTRATISTA Electrónica I+D S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  900.034.424-0 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Compra de bienes y componentes para para la construcción de 
un prototipo de generación de hidrogeno verde, en desarrollo del 
proyecto COD_00-240. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS-$8.315.720 COP- 

FORMA DE PAGO 
ESTABLECIDA 

La Institución Universitaria de Envigado pagará el valor del 
contrato, una vez el CONTRATISTA haga entrega completa de 
los bienes y componentes adquiridos y los mismos sean recibidos 
a satisfacción por parte del supervisor. El pago se efectuará 
dentro de los *treinta (30) días siguientes a la presentación de la 
factura, en un UNICO PAGO, previa expedición de la respectiva 
acta de entera satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato. 

Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que 
solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema 
Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. La factura 
deberá ser entregada de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes.  

La factura electrónica deberá ser enviada al correo 
electrónico facturaelectronica@iue.edu.edu.co. 

 
El pagó se hará con cargo al CDP: 
 
Código: CDP0311, Saldo 8,315,720.00 COP, saldo a 
comprometer $8.315.720 COP 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

30 días Calendario 

FECHA DE 
INICIACIÓN 

24/11/2023 

FECHA PREVISTA 
DE TERMINACIÓN 

24/12/2023 

ADICIÓN  No hubo 

 

 

mailto:facturaelectronica@iue.edu.edu.co
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SEGUIMIENTO 

 

 
Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83: Supervisión e interventoría 
contractual. “(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
enunciado en el presente informe (…)”, según los siguientes ítems: 
 
 

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

• Periodo de supervisión1: 
 

La supervisión se llevó a cabo desde el 23 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 
2023, donde se constata que la empresa I+D S.A.S se recibió a satisfacción, todos los 
equipos adquiridos por la Institución Universitaria de Envigado y el contrato se cumplió 
en un solo acto. 
 
 

• Novedades: No hubo 
 

SUSPENSIÓN 

Fecha suspensión Fecha Reinicio Motivo 

N/A   

 

• Seguridad Social: 
 
El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos 
laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 
2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y el Decreto 1273 de 2018, detallado de la siguiente 
manera:  
 

Obligado a 
Presentar Seguridad 
Social 

Si 
X 

Diligencie el cuadro 

No  Omita el cuadro 

PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA2 SI NO 

Planilla número  Certificado de Representante 
Legal 

X  
Período de Cotización  

Fecha de pago  
Certificado de Revisor Fiscal   

Valor base de cotización   

Salud  Copia de T.P del Revisor 
Fiscal (Para la cuenta inicial) 

  

Pensión  
Certificado de la JCC del 
Revisor Fiscal  

  

ARL tipo de riesgo   Período de Cotización  

Nombre personal 
relacionado en planilla 
que ejecuta el 
contrato 

 Nombre personal relacionado 
en planilla que ejecuta el 
contrato/convenio 

 

 
 

• Estado de las Garantías3: 

 
1 En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a 
cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.   
2 Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.   
3 Se debe verificar el estado de las garantías de acuerdo con los términos establecidos en el contrato y en caso de que aplique.  
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Las garantías cumplen los términos establecidos en la cláusula Decima: Garantías del 
contratista de cumplimiento (16 de abril 2024) y de calidad de bienes (14 de junio 
2024). 

 
N/A 

 

• Seguimiento a los Riesgos del Proceso4: 
 
Analizados los siguientes cuatro (4) riesgos plasmados en la matriz de riesgos del 
contrato, no se tipifica ninguno de ellos en el mismo: 
 

• Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos 

• Fluctuación de los precios, de los bienes, insumos, productos, servicios y/o 
materiales requeridos para la correcta ejecución contractual.  

• Demora en la suscripción del contrato. 

• El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con 
las solicitudes efectuadas por la Entidad, el cronograma establecido, las fichas 
técnicas y demás obligaciones técnicas establecidas en el proceso. 
 

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 

• Seguimiento detallado al cumplimiento de obligaciones de las partes: 
 

Obligaciones generales y específicas 
de las partes 

Detalle del cumplimiento o no de las 
obligaciones justificando las acciones 

realizadas o el por qué no se han 
ejecutado en el período del presente 

informe 

GENERALES 

Según la cláusula Cuarta del contrato: 
Obligaciones Especificas del Contratista, 
el Contratista, deberá cumplir el contrato 
de acuerdo con las especificaciones y a la 
propuesta económica presentada para el 
proceso, a los requerimientos que le haga 
el supervisor en virtud del contrato, y 
ejecutar las actividades que se 
encaminen al cabal cumplimiento y 
ejecución de 
las obligaciones contractuales descritas 
en el siguiente ítem de ESPEDIFICAS. 
.   

  

  

  

ESPECÍFICAS 

Cumplir con el objeto del contrato, en los 
términos y condiciones establecidos en 
los estudios previos, aviso o invitación, la 
propuesta y demás anexos que hacen 
parte integral del contrato. 

 Cumple 

Realizar la entrega de los elementos 
requeridos por la Institución, acatando lo 
plasmado en las Especificaciones 
técnicas requeridas por la misma, lo cual 
incluye cantidades adecuadas de todos 
los bienes requeridos. 

Cumple 

 
4 Se debe realizar seguimiento a los riesgos plasmados a la matriz de riesgos del contrato, indicando si se han tipificado o no los mismos. 
En caso positivo detallar el tratamiento brindado.  
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Asumir los costos de transporte del total 
de los elementos que se soliciten y que 
hacen parte del objeto contractual hasta 
los laboratorios de ingenierías ubicados 
en las instalaciones de la Institución 
Universitaria de Envigado. 

Cumple 

Remplazar o reponer los artículos que 
resulten defectuosos o de mala calidad. 

Cumple 

Garantizar que los elementos entregados 
a la IUE sean nuevos, sin uso y que no 
sean remanufacturados o reconstruidos. 

Cumple 

Coordinar con el supervisor del contrato, 
la entrega de los bienes descritos en el 
presente proceso y hacer entrega 
correcta y en el tiempo establecido los 
elementos que se le sean requeridos 
desde la supervisión. 

Cumple 

El contratista deberá reemplazar en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles, 
los equipos o elementos cuando 
presenten defectos de calidad o 
funcionamiento, o cuando no cumplan 
con las especificaciones y/o condiciones 
técnicas exigidas en los documentos del 
proceso. 

Cumple 

El contratista deberá garantizar la 
disponibilidad de los elementos 
requeridos de acuerdo con las 
características señaladas en el proceso y 
las especificaciones técnicas. 

Cumple 

El contratista deberá entregar los 
elementos del objeto de la contratación 
debidamente empacados para evitar 
daños o deterioro. 

Cumple 

El contratista deberá responder por los 
defectos de fabricación, grietas, fisuras, 
entre otros, que sean evidenciados por 
parte del supervisor del contrato, el cual 
procederá comunicar al contratista para el 
cambio de los mismos. 

Cumple 

Abstenerse de ceder el presente contrato 
sin previa autorización. 

Cumple 

Pagar los impuestos a que tenga lugar el 
respectivo contrato. 

Cumple 

Constituir en debida forma y remitir al 
CONTRATANTE, las garantías 
correspondientes, dentro de los dos (02) 
días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, de 
acuerdo la propuesta presentada. 

Cumple 

Acreditar el pago de los aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, 
mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o 

Cumple 
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por él representante legal (artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y parágrafo segundo 
del artículo 1° de la Ley 828 del 10 de julio 
de 2003 y parágrafo segundo del artículo 
1° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003). 

  

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

Asignar un supervisor al contrato Cumple 

Realizar Acta de Inicio Cumple 

Realizar Estudios Previos Cumple 

Realizar Estudios del Sector Cumple 

Realizar Actas de Supervisión Cumple 

Publicar Documentos del Contrato en 
SECOP II 

Cumple 

Realizar los pagos acordados entre las 
partes 

Cumple 

Recibir a entera satisfacción los equipos 
adquiridos en las fechas especificadas 

Cumple 

Exigir al Contratista toda la 
documentación requerida 

Cumple 

  

  

 
 

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 
 

• Descripción de pagos: 
 
 

ÍTEM FACTURA N° VALOR 
% DE 

EJECUCION 
FECHA 

DE PAGO 

Valor total del contrato --- $8.315.720   --- --- 

Autorización de Pago 
Único 

 $8.315.720    05-10-24 

     

     

Valor total actas de pago $8.315.720    --- 

Valor por ejecutar del contrato $8.315.720    --- 

 

• Seguimiento al pago de impuestos y contribuciones:5  
 

El Contratista ha cumplido con pago de: 

− Impuesto de Industria y Comercio (Este pago es obligatorio para iniciar la 
ejecución del contrato y será liquidado por la Oficina Contable de la Institución 
Universitaria de Envigado.). 

− Estampilla del Adulto Mayor (2% del valor del contrato antes de IVA). Este 
impuesto se cancela en cada acta de pago. 

− Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria De Envigado ((0.4%) del 
valor del contrato). Este impuesto se cancela en cada acta de pago.  

− Estampilla Pro-Cultura en el Municipio De Envigado ((0.5%) del valor del 
contrato antes de IVA). (Este pago se realizará en la tesorería o taquillas de la 
entidad, o en las entidades financieras con las cuales el Municipio de Envigado 
tenga convenio y el funcionario adherirá al documento el adhesivo que constituye 

 
55Se debe verificar el pago de impuestos y demás contribuciones  de acuerdo con los términos establecidos en el contrato, así mismo, 
según la normativa tributaria Municipal y/o Nacional. Cuando aplique.  
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la estampilla física y procederá a anularla con una señal establecida para tal fin. 
Este impuesto se cancela mediante factura de rentas varias la cual se solicita en 
las taquillas del primer piso del Palacio Municipal.). 

− Tasa Prodeporte y Recreación en el Municipio de Envigado – Antioquia ((0.3%) 
del valor del contrato antes de IVA). El valor de la estampilla debe estar incluido en 
el costo del hecho generador y será pagado al momento de suscribir el contrato. 

− RETE-IVA (el asignado por ley). 

− RETENCIÓN EN LA FUENTE (el asignado por ley) 
 
 

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO 
 

• Seguimiento Inhabilidades e Incompatibilidades:6  
 
El contratista declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la 
presentación de su propuesta, que no se haya incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas vigentes. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de políticas Institucionales:  
 

EL Contratista cumple con las Políticas Institucionales. 
 

• Adiciones, Prorrogas o Modificaciones:  No hubo 
 

Fecha del 
Acta 

Valor 
Adicionado 

Plazo 
Prorrogado 

Tipo de Modificación (señalar con 
una X) 

N/A N/A N/A 

Adición (valor)  

Adición y prórroga (valor y tiempo)  

Prórroga (tiempo) 

Modificación (cualquier otra que no 
implica valor o tiempo)  

 
 

• Concepto de Supervisión:  
 

 Si No Especificación 

Requerimientos  X   

Recibido a  
Satisfacción 

 X   

Observaciones y comentarios 

 
El proveedor de equipos entregó la lista de equipos y componentes de acuerdo con lo 
solicitado. Todos los elementos fueron revisados que se encuentren en condiciones 
óptimas y nuevas. 
 
Que mediante Resolución No.20231009 del 07 de diciembre de 2023, se concedieron 
vacaciones colectivas al personal administrativo y docente de la Institución 
Universitaria de Envigado a partir del día dieciocho (18) de diciembre de 2023 y hasta 
el día diez (10) de enero de 2024. 
 
Que, durante el periodo de vacaciones mencionado anteriormente, el contratista 
habiendo cumplido con las entregas a satisfacción de los elementos contratados, 
envía factura para el cobro de lo entregado, pero ante la situación del receso, el 
supervisor del contrato una vez regresa de vacaciones no tiene presente la factura, en 

 
6 Se debe verificar si en la ejecución del contrato, el contratista ha incurrido en algunas de las causales dispuestas en la Ley.  
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consecuencia, no se gestiona el pago del contrato, quedando así pendiente esta 
obligación de la entidad. 
 
Se realiza acta de liquidación de mutuo acuerdo, con fundamento en el Artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007; quedando pendiente por pagar el valor del contrato $8.315.720   
 

 
Se otorga visto bueno SI _X__ NO ____ para el pago de estos recursos acorde con la 
forma de pago pactada y de acuerdo con la verificación de la información consignada en 
el informe de supervisión. 
 
 
 

5. DOCUMENTOS ANEXOS:  
 
 
- Certificado de pago de seguridad social integral (Planilla) 
- Informe de gestión del contratista con sus evidencias. 
 
 
 
Para constancia firma,     
 
Supervisor(a):      
 
    Firma:       
    Nombre:    JONIER RENDON PRADO 
    Cargo:  Decano  
    Dependencia: Facultad de Ingeniería 
 
  


