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PRORROGA Nol AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20230976 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y PREFABRICADOS EL ACERO R/L JOSE GUSTAVO QUESADA.

MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ, ciudadana colombiano, identificada con la cédula de
ciudadania numero 46.384.037,en calidad de Jefe de la Oficina de Contratacién segun acta de
posesion 214 del 01 de septiembre de 2022, y segun Decreto de Delegacion 023 del 13 de febrero
de 2017 quien para los efectos del presente se denomina el MUNICIPIO de una parte y por la otra,
PREFABRICADOS EL ACERO NIT:4211190-1 Representante legal JOSE GUSTAVO QUESADA ,
identificado con numero de cedula 4211190 de Pesca , para los efectos de este documento se
llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar una prorroga al presente Contrato de
suministro No 20230976 fecha (23) de noviembre de 2023, el cual se encuentra vigente, de
conformidad con las siguientes consideraciones: 1. Que el dia (23) de noviembre del 2023 se
suscribe contrato de SUMINISTRO No. 20230976 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES
GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 2. Que se establecido como valor del contrato la
suma de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 140.000.000) M/CTE 3. Que el plazo de
ejecucioén del contrato seria de UN (01) MES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio 4.
Que se presenta solicitud de prorroga de fecha 26 de Diciembre de 2023, toda vez que (....)
PRIMERO: Que el contratista el dia 13 de diciembre de 2023, radica documento de solicitud con
referencia Solicitud retiro materiales y/o prorroga Yy/o suspensién al contrato No.
20230976.SEGUNDO: Que en oficio radicado por el contratista solicita, retiro del material y/o
prorroga al contrato y/o suspension al contrato, toda vez que cuenta con el material para ser
entregado, segun lo disponga el contratante. TERCERO: Que en respuesta dada por la supervision
del contrato bajo oficio No 20232300162511, contempla que la entidad no cuenta con un sitio para
el acopio del material objeto del contrato, y que entendiendo las actuaciones financieras acarreadas
por el contratista en cuanto a los gastos tanto operativos como administrativos se propone la
moadificacion el contrato en 20230976 ya que como superviso debe propender por la ejecucion
contractual. CUARTO: Que si bien viene cierto las entidades estatales se encuentran en cambio de
mandato, para la entidad estatal sera de mayor beneficio la ejecucion en su totalidad, toda vez que
este se ejecutaria bajos precios vigentes a la fecha del contrato, ya que de adelantarse un nuevo
contrato estos precios incrementarian, generando un detrimento patrimonial a la entidad territorial
QUINTO: Que dentro de la Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los contratos del Estado contempla 1.LA VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS ESTATALES: La
supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato (...)"”2.FUNCIONES DE LOS
SUPERVISORES E INTERVENTORES, Apoyar el logro de los objetivos contractuales, Velar por el
cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion de los
recursos del contrato, Mantener en contacto a las partes del contrato. Evitar la generacion de
controversias y propender por su rapida solucion. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar
comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.
SEXTO: Que a la fecha el porcentaje de ejecucion contractual e encuentra en un 40.79%, de
ejecucion. SEPTIMO: Que el personal operativo contratado por el municipio laboro hasta el 23 de
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diciembre, por ende, mientras la administracién municipal entrante, reactive adecuaciones de las
vias tanto rurales como urbanas del municipio, se debe prorrogar el contrato. OCTAVO: Que durante
la etapa de ejecucion contractual se presentaron lluvias las cuales, imposibilitaron el desarrollo
normal en cuanto a la instalacion de material granular, objeto del presente contrato CLAUSULA
PRIMERA: Prorrogar el contrato de suministro No. 20230976 de fecha 23 de Noviembre de 2023,
por el término de SEIS (06) MESES, contado desde el dia 28 de diciembre de 2023 hasta el dia 27
de junio del 2024.CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a tramitar la modificacion
de las vigencias y si hay lugar al valor asegurado para cada uno de los amparos de la garantia Unica
ante la compafiia aseguradora respectiva de conformidad con el contenido en el presente acuerdo.
CLASULA TERCERA: Las demas clausulas del contrato no sufren modificacion. CLASULA
CUARTA: La presente prérroga se perfecciona con la firma de las partes. En consecuencia, se firma
en Sogamoso.

Este documento se entiende aceptado y firmado por las partes por el solo hecho de su adjuncién y
aceptacion en la plataforma SECOP Il, de conformidad con las reglas e instructivos que la regulan.

Proyecto :Diana Rocio Leon Plazas-
Profesional Especializada-of-Contratacion
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