
MUN[CIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVIclos

PROCESO: CONTRATACION

»`,

:`+js.r.6.\
I     `    ut    2     ,

*T.J`y``=al  ` 1,I-
NIT: 891.855.130-1                                                                                                                                                                                                         SGC

CODIGO: SOLICITUD DE MODIFICAC16N DEL CONTRATO
FECHA: VERSIO:

AGB-01-F-06 2021/01 5
COPIA CONTROLADA

Identificaci6n

Fecha solicitud 2:2.|ce|2flfu4
Contrato No. 20230976 Fecha cont.123/11A2023 Tipo SUMINISTRO

Contratista PREFABRICADOS EL ACERO ld. C.C.  No. 4.211.190
FVL JOSE GUSTAVO QUESADA RODR GUEZ

Supervisor ointerventor MANUEL TORRES FONSECA

Objeto del contrato "SUMINISTRO  DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA,  PARA EL MANTENIMIENTO

Y REHABIL TACION  DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIpl 0 DE SOGAMOSO".

Valor CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 140.000.000)
Plazo programado meses 1     I   dias   I I     inid6 28/11#023 F n    I        27/12#023
Historial:

:        ,+     ,     +J,I-```-., `|,```     ,J^\

`    /,J\

Adiciones De Fecha 22/05A2024 Valor $ 50.000.000
Pr6rroga 1 De fecha 26/i2reo23 Desde 28/1 2/2023 Hasta 2110612024

Pr6rroaas 2 De fecha 22/05ra024 Desde 28/062024 Hasta 27/08A2024

SusDensiones De fecha Desde Hasta
Plazo restante meses dias 5 Vence el dia 27/082024

I.             Solicitud

Adicionar Valor Va Or uego de adici6n    I
Prorrogar meses 2 dias F na Za 27/1 Ore024
Suspender meses dias F naliza
Nuevo termino Por lo tanto, el Dlazo del contrato vencefa el dia 27/1 Ora024
Cambio / Nuevositems(marcarx) Si No

Otra, exDlicar

11.            Analisis y justificaci6n de la modificaci6n

Se solicita la Pr6rroga del contrato por los siguientes motivos:

En    atenci6n    al    Oficio    con    radicado N°20241700090932    de   fecha   22-AG-2024   suscrito    por
PREFABRICADOS  EL  ACERO  a  traves  de  su  Representante  Legal  JOSE  GUSTAVO  QUESADA
RODRIGUEZ,  en  calidad  de  contratista,  quien  solicita  se  amplie  el  plazo  en    dos  (02)  meses  mas,
teniendo en cuenta las siguientes razones "(. . . ) /a consfanfe van.act.6n c/t.mafi.ca que se ha presenfado en
el municipio de Sogamo§o, ha impedido que se puedan realizar las labqres .Pe menteniryi?n|o v_ial, opra.s
de fas criales dep5nde el suministro de material granular y de cantera_( . . .) " , po.r lo ?u?l\ S=±_Sp_or_ct.ar'i.a
verifica las razones expuestas por el contratista, siendo favorable la pr6rroga del contrato 20230976, toda
vez que en el suministro de materiales se pactan las obligaciones entre las partes, se extienden en el
tiempo  y se van cumpliendo de forma peri6dica o sucesiva (es decir a medida que se van realizando las
obras  por  administraci6n  directa)  deben  ser  congruentes  con  los    tr?bajos  viales  realizados  por  la
Secretaria  de  infraestructura,  que  realiza  el  Municipio  de  Sogamoso  a  traves  de  la    Secretaria  de
infraestructura.

Este contrato a la fecha presenta un avance cercano al 62°/a, ya que por motivos climato16gicos en las
diferentes obras de adecuaci6n de vias en el Municipio y de la programaci6n de la maquinaria, asi mismo
del  personal  operativo,  se  han  presentado  atrasos,  por  lo  cual  se  establece  la  necesidad  de  dar

del  suministro  defavorable  la  continuidadcontinuidad  al  contrato  existiendo los  recursos,  siendo
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materiales granulares y de cantera, cumpliendo con las obras de mejoramiento programadas de la malla
vial del Municipio, por lo cual se requiere una pr6rroga en tiempo de dos (02) meses mas.

Asi mismo, se mantienen las demas condiciones del contrato interadministrativo original.

111.          Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
-      Oficio con radicado N°20241700090932 de fecha 22-AG-2024.

lv.          Ivlodificaciones al contenido:
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